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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии с заданием на проектирование предусматривается корректировка 

проектной документации «Строительство Корбалихинского полиметаллического 

рудника (Алтайский край)», разработанной ООО «ПитерГОРпроект» в 2010 году и 

получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 

02.12.2011 № 1219-11/ГГЭ-7426/15. 

В настоящем томе рассматривается организация строительства зданий и сооружений 

проектируемого Корбалихинского полиметаллического рудника в рамках 

корректировки проекта. 

Проект организации строительства выполнен в соответствии с Постановлением № 87 

от 16.02.2008г. Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию», а также, в соответствии с СНиП 12.01-2004 

«Организация строительства». 

Исходные данные для проектирования: 

- проектная документация, выполненная генеральной подрядной организацией; 

- материалы технических отчетов инженерно-геологических, мерзлотно-

геологических, инженерно-гидрометеорологических изысканий, выполненных АО 

АлтайТИСИз (Технический отчёт по результатам инженерно-геологических изысканий 

для подготовки проектной документации 13495в-ИГИ в 2015 году); 

- исходные данные для проектирования ПОС, предоставленные Заказчиком. 

Проект организации строительства разработан на основании проектных и 

нормативных документов, основными из которых являются: 

- Проектно-сметная документация. 

- Положение о составе проектной документации и требованиях к их содержанию 

(утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 

2008 № 87). 

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 

- СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства». 

- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению 

ПОС и ППР, по сносу (демонтажу), проекта производства работ». 

- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений», часть 1 и 2. 

- СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве». 

- СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и 

фундаменты». 

- СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания». 

- СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть I. Общие требования». 
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- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство». 

- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в 

ПОС и ППР». 

- СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ. 

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390. 

- ПТЭ. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 

- ГОСТ 12.1.046-2014 ССБТ. Строительство «Нормы освещения строительных 

площадок». 

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности от 

11.12.2013 № 599 «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке 

твердых полезных ископаемых». 

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности от 

16.12.2013 № 605 «Правила безопасности при взрывных работах». 

- СП 91.13330.2012 «СНиП II-94-80 «Подземные горные выработки». 

- СП 69.13330.2011 «СНиП 3.02.03-84 «Подземные горные выработки». 

- ВНТП 13-2-93. Нормы технологического проектирования горнодобывающих 

предприятий металлургии с подземным способом разработки. 

- Федеральный закон РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов». 

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности от 

02.12.2013 № 576 «Положение по безопасному ведению горных работ на 

месторождениях, склонных и опасных по горным ударам». 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.1 Местоположение и рельеф 

Корбалихинское полиметаллическое месторождение расположено на территории 

Западной Сибири в Змеиногорском районе Алтайского края России. 

Месторождение расположено на правом берегу р. Корболиха и занимает 

сравнительно ровную пологопонижающуюся с северо-запада на юго-восток 

площадку, представлено на рисунке (Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в 

документе отсутствует..1). 

На юге Центрального участка месторождения от крутой излучины р. Корболиха в 

северо-западном направлении проходит холмистая гряда шириной от 140 до 200м с 

абсолютными высотами от 37 до 410м, разделяющая долины руч. Рассыпной и 

руч. Безымянный. 

Юго-западная часть месторождения представляет собой пологую, 

слаборасчлененную сухими ложками на отдельные гряды долину ручья Безымянный. 

Крайняя юго-восточная часть месторождения расположена в долине р. Корболиха. На 

территории месторождения отмечаются довольно многочисленные небольшие 

углубления антропогенного происхождения (старые выработки, каменные карьеры, 

силосные ямы). 

Часть земель, занимаемая под промышленное строительство, имеет скудную 

растительность. Леса нет. 

Таким образом, рудоносная площадь Корбалихинского месторождения охватывает 

правобережную часть долины руч. Рассыпной, долину временно действующего 

руч. Безымянный, разделяющую их пологую водораздельную гряду и незначительно 

долину р. Корболиха. Пологохолмистый рельеф весьма благоприятен для заложения 

горных выработок, размещения отвального хозяйства и комплекса наземных зданий 

и сооружений. 
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Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..1 – Схема 

расположения месторождения 

2.2 Климатические условия 

Территория расположена в степной зоне. Климат района резко континентальный с 

продолжительной зимой и коротким летом. 

Холодное время года: 

Средняя температура самого холодного месяца – января: –15,1°С. 

Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,98 – минус 40ºС. 

Абсолютный минимум – минус 47,5ºС. 
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Среднемесячная влажность - 78%. 

Преобладающее направление ветров южное со средней скоростью 3,7м/сек. 

Теплое время года: 

Средняя самого теплого месяца – июля: +19,2°С. 

Расчетная температура наружного воздуха обеспеченностью 0,98 – плюс 27,7ºС. 

Абсолютный максимум температуры воздуха +40,3ºС. 

Среднемесячная влажность - 68%. 

Преобладающее направление ветров северо-восточное со средней скоростью 

2,6м/сек. 

Среднегодовая температура воздуха составляет +2,1ºС. 

Среднее число дней в году со средней температурой наружного воздуха меньше 0ºС 

составляет 163 дня. 

Среднегодовая сумма атмосферных осадков составляет 317мм. 

Высота снежного покрова 111см – для открытых мест, 138см – для защищенных мест. 

Сезонное промерзание почв в изучаемом районе является устойчивым и составляет 

в среднем 2,6м. 

Сейсмичность районов строительства – 7 баллов (уровень степени сейсмической 

опасности – СНиП 22-01-95, карта «А»). 

2.3 Инженерно-геологические и гидрогеологические условия 

Геологическое строение 

Корбалихинское месторождение находится в центральной части Змеиногорского 

рудного района, приуроченной к области сопряжения двух региональных структур 

Рудного Алтая: Быструшинского синклинория и Алейского антиклинория. Западной и 

восточной границами района являются Березовский и Варшавский разломы. 

Структура месторождения связана со сложной палеовулканической постройкой, 

характеризующейся длительным развитием и проявлением складчатых и разрывных 

деформаций. 

На основании анализа полевых инженерно-геологических материалов в соответствии 

с номенклатурой ГОСТ 25100-11 «Грунты. Классификация» выделено  

9 инженерно-геологических элементов: 

- ИГЭ-1 Почвенно-растительный слой с корнями растений мощностью до 0,7м. 

- ИГЭ-2 Суглинок лессовидный серовато-коричневый, тяжелый, пылеватый, 

твердый до полутвердого, просадочный, ненабухающий, незасоленный, 

карбонатизированный, с примесью органического вещества. 

Содержание частиц <0,005-35%, пылеватых 48%, песчаных-17%. Относительная 

просадочность при вертикальном давлении 0,3МПа составляет  

0,01-0,052. Начальное просадочное давление равно 0,025-0,25МПа. Учитывая малую 
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мощность отложений и относительно большое начальное просадочное давление 

принят первый тип грунтовых условий по просадочности. 

- ИГЭ-3 Суглинок серовато-коричневый тяжелый, пылеватый, с редкими 

включениями дресвы, тугопластичный, ненабухающий, непросадочный, 

незасоленный, с примесью органического вещества, содержание частиц <0,005-34%, 

пылеватых 44%, песчаных-18%. 

- ИГЭ-4 Суглинок серовато-коричневый легкий, дресвяный, с дресвой и щебнем 

до 32%, тугопластичный, ненабухающий, непросадочный, незасоленный, с примесью 

органического вещества, содержание частиц <0,1-34%, песчаных-34%. 

- ИГЭ-5 Глина легкая красновато-коричневая, полутвердая, пылеватая, с редкой 

дресвой, ненабухающая, непросадочная, незасоленная, с примесью органического 

вещества, содержание частиц <0,005-35%, пылеватых 33%, песчаных-29%. 

- ИГЭ-6 Дресвяный грунт зеленовато-серый с суглинистым твердым 

заполнителем до 40%, слабовыветрелый, малопрочный, незасоленный. Содержание 

контролирующей фракции (>2мм-60%). 

- ИГЭ-7 Щебенистый грунт зеленовато-серый с суглинистым твердым 

заполнителем до 28%, невыветрелый, средней прочности, незасоленный. 

Содержание контролирующей фракции (>10мм-57%). 

- ИГЭ-8 Алевролиты серые, темно-серые, трещиноватые. 

По коэффициенту выветрелости К=0,91-слабовыветрелый. По коэффициенту 

размягчаемости - размягчаемый. По пределу прочности на одноосное сжатие 

классифицируется – средней прочности, по плотности сухого грунта 

классифицируется – очень плотный. 

- ИГЭ-9 Пестроцветные лавы, лавобрекчии сильнотрещиноватые. 

По коэффициенту выветрелости К=0,84-выветрелый. По коэффициенту 

размягчаемости - размягчаемый. По пределу прочности на одноосное сжатие 

классифицируется – малой прочности, по плотности сухого грунта классифицируется 

- плотный. 

Гидрогеологические условия 

Водоносный комплекс аллювиальных отложений распространён в крайней юго-

восточной части месторождения. Водоносный комплекс приурочен к пойменной и 

надпойменной террасе реки Корбалихи. Мощность обводненных пород колеблется от 

1,1 до 25м и составляет в среднем 12,7м. Водовмещающими являются валунно-

галечниковые, песчано-галечниковые отложения или разнозернистые пески, 

заилованные с прослоями суглинков и глин. 

Грунтовые воды в пределах площадок рудника вскрываются выработками локально:  

- на глубине 2,5м – площадка склада пустой породы;  

- на глубине 3,8-7,1 на площадке склада МТС;  

- на глубине 1,7-3,7м на площадке склада ПРС. 
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На остальной территории грунтовые воды до глубины 10м не вскрыты. 

2.4 Характеристика земельного участка 

Земельный участок, отведенный под строительство Корбалихинского 

полиметаллического рудника, находится на территории Змеиногорского района 

Алтайского края. 

Размещение проектируемых зданий и сооружений рудника выполнено на основании 

градостроительных планов земельных участков: 

- № RU22514000-0000000000000008, утвержденного 16.06.2015г. 

постановлением № 306 главы администрации Змеиногорского района; 

- № RU22514000-0000000000000009, утвержденного 16.06.2015г. 

постановлением № 305 главы администрации Змеиногорского района. 

Кадастровые паспорта: 

- ЗУ № 22/12-264168 от 20.07.2012г., кадастровый номер 22:14:00000027. 

- ЗУ № 22/13-145222 от 09.04.2013г., кадастровый номер 22:14:070301:10. 

Дополнительных площадей, необходимых для земельного отвода, не требуется. 

Перечень площадей, необходимых для земельного отвода приведен в таблице 

(Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..1). 

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..1 – Ведомость 

потребных площадей 

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 Площадь участка, в т.ч.: га 80,0 

1.1 Площадь застройки зданий и сооружений га 19,9 

1.2 Площадь твердых покрытий га 18,4 

1.3 Площадь газонов и участков озеленения га 1,6 

1.4 Площадь не используемых земель га 40,1 

2 Плотность застройки % 24,9 

 

2.5 Транспортная инфраструктура 

Корбалихинский полиметаллический рудник проектируется на базе одноименного 

месторождения, расположенного в 1,5км к северу от г. Змеиногорска. Восточнее 

находится пос. Беспаловский, северо-западнее - пос. Красногвардейский. 

Ближайшие железнодорожные станции – города Рубцовск и Третьяково находятся в 

90км к северо-западу и в 45км к юго-западу соответственно. Город Рубцовск является 

крупным железнодорожным узлом Западно-Сибирской железной дороги. 

Западнее промплощадки - в 1,5км - проходит автодорога Барнаул -Змеиногорск. 

Месторождение с г. Змеиногорском связано грунтовой дорогой. 
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Месторождение связано с близлежащими населенными пунктами насыпными, в 

большинстве своем асфальтированными дорогами, пригодными для автомобильного 

транспорта круглый год. 

Подъезд к промплощадке предприятия осуществляется по автодороге 

протяженностью 1,4км, примыкающей к автодороге Змеиногорск-Барнаул. 

2.6 Сведения о возможности использования местной рабочей силы и 

привлечения квалифицированных специалистов 

Строительно-монтажные работы на объектах предприятия будут выполняться 

подрядной организацией, располагающей подготовленными кадрами работников 

необходимой квалификации, производственно-техническими ресурсами и базой 

стройиндустрии. Для выполнения специальных строительных работ будут 

привлекаться субподрядные организации, имеющие собственный штат сотрудников. 

Решение о привлечении дополнительных трудовых ресурсов и об их размещении 

принимается Генподрядной организацией. 

По данным Заказчика в качестве Генподрядной организации будет привлекаться 

ООО «Концерн Алтайкоксохимстрой», имеющий необходимый парк строительных 

машин и оборудования, а также квалифицированный персонал. 

Предполагается, что 70% рабочих будут привлечены из г. Рубцовска (100км от 

Корбалихинского рудника), а 30% - из г. Заринска (350км от Корбалихинского рудника). 

При строительстве будет использоваться вахтовый метод. Продолжительность вахты 

15 суток. Продолжительность смены – 12 часов. Работа – непрерывный цикл в две 

смены. Отдых – 15 суток. 

Доставка вахтового персонала от места дислокации к месту проживания на вахте и на 

строительную площадку осуществляется транспортом подрядчиков. 

Обеспечение жильем и санитарно-бытовым обслуживанием вахтового персонала 

предусматривается в общежитиях Корбалихинского и Змеиногорского рудника, а 

также в инвентарных мобильных жилых зданиях подрядчиков. 

2.7 Существующие здания, сооружения и инженерные сети 

На территории проектируемых стройплощадок скипо-клетевого ствола и ремонтно-

складского хозяйства существуют только временные здания и сооружения, 

предназначенные для осуществления проекта 1-й очереди строительства. 

К началу строительства объектов надземного комплекса в рамках данной 

корректировки проекта Корбалихинского рудника все временные здания и сооружения 

должны быть демонтированы. 

2.8 Краткая характеристика объектов строительства 

Часть здания и сооружений на площадке Корбалихинского полиметаллического 

рудника построено в соответствии с техническими решениями, принятыми в ранее 

выполненной проектной документации  

«ОАО «СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ» Строительство Корбалихинского 
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полиметаллического рудника», получившего положительное заключение ГГЭ в июне 

2011 года. 

Корректировка проекта проводится в части изменения схемы вскрытия для 

увеличения годовой производительности. Все объекты инфраструктуры рудника 

(гаражи, ремонтные базы, пункты разгрузки и т.д.) остаются без изменения. 

Данным проектом предусматривается строительство зданий и сооружений, 

внутриплощадочных проездов и инженерных сетей 2-й и 3-й очередей строительства 

рудника на следующих площадках: 

- Основная площадка рудника. 

- Площадка закладочного комплекса. 

На основной площадке месторождения располагаются следующие основные и 

вспомогательные объекты, представлены в таблице (Таблица Ошибка! Текст 

указанного стиля в документе отсутствует..2): 

- Надшахтный комплекс скипо-клетевого ствола, включая копер, надшахтное 

здание, здания подъемных машин, вентиляторно-калориферную установку. 

- Склад руды и пустой породы, включая конвейерную эстакаду. 

- Ремонтный корпус. 

- Склад МТС с открытой площадкой с козловым краном. 

- Склад противопожарного оборудования и материалов № 2. 

- Пешеходная галерея. 

- Комплекс объектов котельной, включая главный корпус котельной, 

топливоподачу, гидрошлакоудаление и открытый склад угля. 

- Внутриплощадочные дороги. 

- Инженерные коммуникации. 

- Ограждение. 

На площадке закладочного комплекса в рамках данного проекта предусматривается 

строительство выхода В/В на поверхность. 

Здания и сооружения запроектированы в соответствии с требованиями строительных, 

противопожарных и санитарно-гигиенических норм и правил, а также с учетом 

специфических условий строительства и эксплуатации (сейсмичности площадки, 

сложного рельефы местности). 

Унификация конструктивных элементов выполнена исходя их требований 

экономической целесообразности принятых объемов и площадей зданий и 

сооружений. 

Краткая характеристика конструкций основных объектов строительства 

Копёр и надшахтное здание 
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Верхняя отметка конструкций копра составляет 64,3м. Копер представляет собой 

пространственную конструкцию, имеющую вид усеченной пирамиды, у которой все 

стойки наклонные. Стойки играют роль укосин. В одном направлении стойки жестко 

соединены с ригелями, в другом соединены решеткой. Шкивы стоят на подшкивных 

балках, которые опираются на наклонные балки. Наклонные балки крепятся к стойкам 

шарнирно. Основные несущие конструкции каркаса – сварные. Решетка укосины 

пространственная, из уголков и швеллеров, соединенных уголками. На верхних 

подшкивных балках стоят рамки, в продольном направлении связанные 

вертикальными и горизонтальными связями. Рамки оснащены мостовым краном 

грузоподъемностью 20т. 

Надшахтное здание одноэтажное, разновысокое состоит из 5 конструктивных блоков. 

Блок в осях «1-8_1/А-Г», размерами 21,0×45,0м и высотой до низа конструкций 

покрытия 13,20м запроектировано в металлическом каркасе. Колонны выполнены из 

сварных двутавров, балки перекрытий и покрытия выполнены из прокатных 

двутавров, фермы покрытия выполнены из уголков. Вертикальные и горизонтальные 

связи - из гнутосварных профилей и швеллеров. Здание оснащено двумя подвесными 

кранами грузоподъемностью 10т и одним грузоподъемностью 2т. 

Блок в осях «8_1-9_1/А_1-В_1» (конструкции копра – несущая рама), размерами 

6,4×8,3м и высотой до низа конструкций покрытия 40,55м запроектировано в 

металлическом каркасе. Колонны выполнены из сварных двутавров, балки 

перекрытий и покрытия выполнены из прокатных двутавров. Вертикальные и 

горизонтальные связи - из гнутосварных профилей и швеллеров. 

Блок в осях «8_1-9_1/А-А_1», размерами 6,4×6,35м и высотой до низа конструкций 

покрытия 17,5м запроектировано в металлическом каркасе. Колонны выполнены из 

сварных двутавров, балки перекрытий и покрытия выполнены из прокатных 

двутавров. Вертикальные и горизонтальные связи - из гнутосварных профилей. 

Блок в осях «8_1-9_1/В_1-Г», размерами 6,4×3,35м и высотой до низа конструкций 

покрытия 17,5м запроектировано в металлическом каркасе. Колонны выполнены из 

сварных двутавров, балки перекрытий и покрытия выполнены из прокатных 

двутавров. Вертикальные и горизонтальные связи - из гнутосварных профилей. 

Блок в осях «10-13/А-Г», размерами 21,0×15,0м и высотой до низа конструкций 

покрытия 20,0м запроектировано в металлическом каркасе. Балки перекрытия и 

покрытия жестко соединены с колоннами. Колонны выполнены из сварных двутавров, 

балки перекрытий и покрытия выполнены из прокатных двутавров. Вертикальные и 

горизонтальные связи - из гнутосварных профилей. Здание оснащено подвесным 

краном грузоподъемностью 10т. 

Здание подъёмной машины № 1 

Здание одноэтажное, размером 18×42м и высотой до низа конструкций покрытия 

17,30м запроектировано в металлическом каркасе. Каркас здания представляет собой 

рамно-связевую систему. Колонны жестко защемлены в уровне фундаментов. Фермы 

жестко соединены с колоннами. Несущие конструкции каркаса (колонны, ригели 
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покрытия, балки перекрытий) выполнены из прокатных двутавров. Вертикальные и 

горизонтальные связи - из гнутосварных профилей. 

Здание оснащено мостовым краном грузоподъемностью 50т и двумя подвесными 

кранами грузоподъемностью 5т и 2т. 

Здание подъёмной машины № 2 

Здание подъёмной машины № 2 одноэтажное, разновысокое состоит из 2-х 

конструктивных блоков. 

Блок в осях «1-7/А-Г», размером 18×36м и высотой до низа конструкций покрытия 

17,30м запроектировано в металлическом каркасе. Несущие конструкции каркаса: 

колонны, балки перекрытий выполнены из прокатных двутавров, фермы покрытия 

выполнены из уголков. Вертикальные и горизонтальные связи - из гнутосварных 

профилей. 

Здание оснащено мостовым краном грузоподъемностью 50т и подвесным краном 

грузоподъемностью 5т. 

Блок в осях «5-7/Г_1-Д», размером 4,5×12м и высотой до низа конструкций покрытия 

10,50м запроектировано в металлическом каркасе. Несущие конструкции каркаса 

(колонны, балки покрытия, балки перекрытий) выполнены из прокатных двутавров. 

Вертикальные и горизонтальные связи - из гнутосварных профилей. 

Здание оснащено подвесным краном грузоподъемностью 2т. 

Здание вентиляторно-калориферной установки 

Здание вентиляторно-калориферной установки одноэтажное, разновысокое состоит 

из 4-х конструктивных блоков. 

Блок в осях «1-9/В-П», размером 42×54м и высотой до низа конструкций покрытия 

17,60м запроектировано в металлическом каркасе. Несущие конструкции каркаса: 

колонны выполнены из прокатных двутавров, фермы покрытия выполнены из уголков. 

Вертикальные и горизонтальные связи - из гнутосварных профилей. 

Здание оснащено двумя подвесными кранами грузоподъемностью 16т. 

Блок в осях «9_1-14/А-Е», размером 27×27м и высотой до низа конструкций покрытия 

9,40м запроектировано в металлическом каркасе. Несущие конструкции каркаса: 

колонны, балки перекрытий выполнены из прокатных двутавров, фермы покрытия 

выполнены из уголков. Вертикальные и горизонтальные связи - из гнутосварных 

профилей. 

Здание оснащено подвесным краном грузоподъемностью 1т. 

Конвейер 

Из здания СКС выходит классический конвейер длиной 39м. Конвейер переходит на 

наклонную эстакаду длиной 64,19м. Пролётные строения и опоры запроектированы в 

металлическом каркасе. 

Узел перегрузки (укрытие приводного барабана) здание размером 4,4×3,5м в осях, 

высотой 3,5 метра. Кровля и стеновое ограждение из профлиста по металлическим 
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прогонам. Здание представляет собой однопролётную одноэтажную раму с 

шарнирным креплением колонн на консольной балке с подкосом. 

Склад руды 

Сооружение представляет собой спланированную площадку, отделённую от зоны 

действия стакера подпорной стеной высотой 2 метра. Подпорная стена выполнена по 

радиусу 17,76 метра и представляет собой незамкнутое кольцо. Склад руды и склад 

породы разделены подпорной стеной высотой 10 метров и длиной  

23,22 метров. 

Склад пустой породы 

Спланированная площадка, отделённая от склада руды подпорной стеной. 

Склад пустой породы 

Спланированная площадка. 

Отвал пустой породы 

Спланированная площадка. 

Пешеходная галерея 

Пешеходная галерея принята надземной. В качестве несущих конструкций пролётных 

строений галерей запроектированы спаренные стальные горячекатаные 

широкополочные двутавры с параллельными гранями полок. По верхним поясам 

главных балок установлены рамы с шагом 3м, соединённые системой вертикальных 

и горизонтальных связей, служащие каркасом ограждающих конструкций галерей. 

Выход В\В на поверхность 

Здание выполнено в металлическом каркасе по связевой схеме. Размеры здания 

6,0×6,0м. Высота до низа балки покрытия 3,7м. Колонны во всех направлениях 

соединены между собой вертикальными связями. Колонны рам шарнирно закреплены 

в фундаменте. Балки покрытия шарнирно примыкают к колоннам. Колонны 

выполняются из прокатных двутавров, балки покрытия прокатный двутавр. 

Вертикальные и горизонтальные связи выполнены из гнутосварных профилей. 

Насосная станция пожаротушения с резервуарами 

Резервуары представляют собой два стеклопластиковых резервуара. 

Принята заглубленная автоматическая пожарная насосная станция в комплектно-

блочном исполнении заводской готовности. Ёмкости заглубленные и 

устанавливаются на подготовленное основание. 
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Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..2 – Здания и сооружения основного и вспомогательного назначения 

Здания и сооружения по генплану 
Степень огнестойкости 

здания, класс и категория 
пожарной опасности 

Площадь 
застройки, 

м² 

Строит. 
объём, 

м³ 

Габариты в осях, 
высоты (до низа 
конструкций) м 

Несущие и ограждающие конструкции 

Фундаменты 
Конструктивная 

схема 
Стены и 

перегородки 
Перекрытия Покрытие и кровля 

1. Площадка скипо-клетевого ствола          

1.1. Копёр и надшахтное здание          

1.1.1. Копёр с укосиной 

II, С0, Ф5.1, В 1915,0 33033,0 

22,7×21,0 
Н=40,60 (63,30) 

Свайные 
Металлический 

каркас 
Сэндвич – панели, 

стальной лист 
Рифлёный лист по 

металлическим балкам 

Тёплая рулонная по 
монолитной 

железобетонной плит 

1.1.2. Надшахтное здание 
46,3×21,0 

Н=13,20 (20,00) 
Столбчатые 

Металлический 
каркас 

Сэндвич – панели, 
кирпич 

Монолитное ж/бетонное 
по металлическим 

балкам 

Тёплая рулонная по 
монолитной 

железобетонной плит 

1.2. Здание подъёмной машины № 1 II, С0, Ф5.1, В 899,5 14598,8 
42,0×18,0 
Н=17,30 

Столбчатые 
Металлический 

каркас 
Сэндвич – панели, 

кирпич 

Монолитное ж/бетонное 
по металлическим 

балкам 

Тёплая рулонная по 
профнастилу 

1.3. Здание подъёмной машины № 2 II, С0, Ф5.1, В 823,4 13117,6 
36,0×24,0 
Н=17,30 

Столбчатые 
Металлический 

каркас 
Сэндвич – панели, 

кирпич 

Монолитное ж/бетонное 
по металлическим 

балкам 

Тёплая рулонная по 
профнастилу 

1.4. Здание вентиляторно-
калориферной установки 

II, С0, Ф5.1, В 4037,5 60635,0 
70,0×63,0 

Н=22,0 
Столбчатые 

Металлический 
каркас 

Сэндвич – панели, 
кирпич 

Монолитное ж/бетонное 
по металлическим 

балкам 

Тёплая рулонная по 
профнастилу 

2.1. Конвейер    L=108,0 Столбчатые Металлический каркас оборудования 

2.2. Склад руды  
1360,0  R=17,3 

Подпорная стена, 
столбчатый 
фундамент 

Спланированная площадка, фундаменты под оборудование, подпорная стена 
2.3. Склад пустой породы  

6.2. Склад противопожарного 
оборудования и материалов № 2 

III, С0, Ф5.2, В 276,1 1642,8 12×21×5,95Н Столбчатые 
Металлический 

каркас 
Сэндвич – панели  

Тёплая рулонная по 
профнастилу 

7 Площадка котельной 
производительностью 64МВт 

         

7.1. Главный корпус          

7.1.1. Котельный зал II, С0, Ф5.1, Г 1201,8 19490,4 37×25×15Н Столбчатые 
Металлический 

каркас 
Сэндвич – панели, 

кирпич 

Монолитное ж/бетонное 
по металлическим 

балкам 

Тёплая рулонная по 
профнастилу 

7.1.2. Дымососное отделение    30×8×13,9Н Столбчатые 
Металлический 

каркас 
Сэндвич – панели, 

кирпич 

Монолитное ж/бетонное 
по металлическим 

балкам 

Тёплая рулонная по 
профнастилу 

7.1.3. Дымовая труба    
Н=45  
Ф=1,4 

Столбчатые 
Металлический 

каркас 
   

7.1.4. Административно-бытовая 
пристройка 

II, С0, Ф3.6, Ф4.3 252,2 2108,4 25×9×6,3Н Ленточные Несущие стены Кирпичные Сборные ж/б плиты 
Тёплая рулонная по 

плитам 

7.2. Топливоподача          

7.2.1. Приёмный бункер 
Навес 

II, С0, Ф5.1, В2 41,0 109 
5,7×3,6×5,3Н 
6,4×6,4×5Н 

Столбчатые 
Монолитная ж/б 
Метал. каркас 

Монолитный ж/б 
заглубленное до-

4,8м 
Монолитный ж/б Монолитный ж/б 

7.2.2. Галерея №1 II, С0, Ф5.1, В2 94,0 358,4 36,0×3,3×3,0Н Столбчатые 
Монол. ж/б 

Метал. каркас 
Монол. ж/б 

Сэндвич – панели 

Монолитное ж/бетонное 
по металлическим 

балкам 

Тёплая рулонная по 
профнастилу 

7.2.3. Дробильное отделение II, С0, Ф5.1, В2 84,0 749,4 11,5×6,0×12,0Н Столбчатые 
Металлический 

каркас 
Сэндвич – панели 

Монолитное ж/бетонное 
по металлическим 

балкам 

Тёплая рулонная по 
профнастилу 

7.2.4. Галерея №2 II, С0, Ф5.1, В2 171,0 470,0 46,4×3,3×3,0Н Столбчатые 
Металлический 

каркас 
Сэндвич – панели 

Монолитное ж/бетонное 
по металлическим 

балкам 

Тёплая рулонная по 
профнастилу 
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Здания и сооружения по генплану 
Степень огнестойкости 

здания, класс и категория 
пожарной опасности 

Площадь 
застройки, 

м² 

Строит. 
объём, 

м³ 

Габариты в осях, 
высоты (до низа 
конструкций) м 

Несущие и ограждающие конструкции 

Фундаменты 
Конструктивная 

схема 
Стены и 

перегородки 
Перекрытия Покрытие и кровля 

7.3.Гидрошлако-удаление          

7.3.1. Приямок для сбора шлака и золы   86,4  6,0×12,0×4,0Н 
Монолитный 

железобетонный 
приямок 

    

7.3.2. Крановая эстакада  336,0  10,524,07Н Столбчатые 
Металлический 

каркас 
   

7.3.2. Насосная станция II, С0, Ф5.1, Д 95,4 443,0 12×6,4×4,3Н Ленточный Несущие стены Кирпич  
Тёплая рулонная по 

плите ж/б 

7.4. Открытый склад угля    50×15 
Спланированная 

площадка 
    

7.5. Мачта освещения    Н-21м Столбчатые 
Металлическая 

решетчатая 
конструкция 

   

7.6. ДЭС    3,0×9,0 Плита 
Комплектная 

поставка 
контейнерного типа 

   

7.7. КТП-2    6,75×10,0 Сваи из труб 
Комплектная 

поставка модульное 
здание 

   

8. Склад МТС          

8.2. Неотапливаемый склад III, С0, Ф5.2, В 928,6 14208,2 
36×24× 
13,5Н 

Свайный 
Металлический 

каркас 

Профлист по 
металлическим 

прогонам. 
 

Профнастил по 
металлическому 

прогону 

9. Ремонтный корпус III, С0, Ф5.1, В 1727,3 15516,5 66,5×24×12Н Столбчатые 
Металлический 

каркас 
Сэндвич – панели, 

кирпич 

Монолитное ж/бетонное 
по металлическим 

балкам 

Тёплая рулонная по 
профнастилу 

13. Общежитие II, С0, Ф1.2 728,58 7767,1 18×36×6,88Н Ленточный 
Кирпичные несущие 

стены 
Кирпичные 

Сборные ж/бетонные 
плиты 

Тёплая рулонная по 
ж/бетонным плитам 

27. Открытая площадка с козловым 
краном 

    Спланированная площадка с козловым краном. ж/бетонные балки под рельсовый путь L=84 

35. Пешеходная галерея II, С0, Д   
3×3Н 

L=112,54(313,73м) 
Столбчатые 

Металлический 
каркас 

Сэндвич – панели  
Тёплая рулонная по 

профнастилу 

38. Мачта освещения    Н=21 Столбчатый Металлическая решётчатая конструкция 

41. Выход В/В на поверхность II, С0, Ф5.1, Д    Столбчатые 
Металлический 

каркас 
Сэндвич – панели  

Тёплая рулонная по 
профнастилу 

42. Насосная станция пожаротушения с 
резервуарами 

         

42.1 Пожарная станция    
Диаметр 3,0м 

Н=5,9м 

Монолитная 
железобетонная 

плита 
Модульное заглубленное сооружение с оборудованием 

42.2 Пожарные резервуары    
Диаметр 3,6м 

L=14,7м 

Монолитная 
железобетонная 

плита 
Модульное заглубленное сооружение. Пластиковые резервуары КТР-150 
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3 ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Заказчиком проекта выступает ОАО «Сибирь - Полиметаллы». 

Для производства работ принято круглогодичное производство строительно-

монтажных работ подрядным способом силами генподрядной организации с 

привлечением субподрядных организаций для выполнения специальных 

строительных работ. Генподрядчиком выступает  

ООО «Концерн Алтайкоксохимстрой». 

Генподрядная строительная организация должна иметь в своем составе 

общестроительные и специализированные подразделения, обладать годовой 

мощностью работ не менее чем на 1млрд.руб. 

Организация должна иметь необходимый парк строительных машин, штат 

квалифицированных кадров и опыт работ. 

Строительство предприятия ведется вахтовым методом. Продолжительность вахты – 

15 суток.  

Для строительства объектов надземного комплекса продолжительность рабочей 

смены – 12 часов. Работа – непрерывный цикл в две смены. Отдых –  

15 суток. 

При строительстве подземных выработок принят непрерывный режим работы шахты 

– 365 дней в году, с 3 рабочими сменами в сутках. Продолжительность рабочих смен 

- 7 часов, с 3 межсменными перерывами по 1 часу для проведения взрывных работ и 

вентиляции забоев после них. 

Доставка вахтового персонала от места дислокации к месту проживания на вахте и на 

строительную площадку осуществляется транспортом подрядчиков. 

Обеспечение жильем и санитарно-бытовым обслуживанием вахтового персонала 

предусматривается в мобильных жилых зданиях подрядчиков, а также за счет 

имеющихся у Заказчика свободных мест в общежитиях Корбалихинского и 

Змеиногорского рудников. 

На площадках строящихся объектов работающие обеспечиваются санитарно-

бытовыми помещениями (мобильными, инвентарными). 

3.1 Организация работ вахтовым методом 

Продолжительность вахтовой смены – 15 суток. Межвахтовый отдых – 15 суток. 

Работа – непрерывный цикл в две смены с продолжительностью рабочей смены 12 

часов. 

Доставка вахтового персонала от места дислокации к месту проживания на вахте и на 

строительную площадку осуществляется транспортом подрядчиков. 

Организацию работ вахтовым методом необходимо выполнять в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, с учетом «Основных положений о вахтовом методе работ», 

утвержденных постановлением Госкомтруда СССР, Минздрава СССР, ВЦСПС  

от 31.12.1987г. № 794/33-82 (с учетом последующих изменений и дополнений). 
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Вахтовый метод применяется на строительстве объекта, удаленного от мест 

дислокации крупных строительных организаций, мест проживания работников и в 

районе, приравненном к условиям работы в районах Крайнего Севера. 

Основные мероприятия по организации строительства вахтовым методом: 

- подготовительные работы – определение потребности в людских ресурсах, 

населенных пунктов для набора вахтового персонала, схем доставки работников от 

мест постоянного проживания на строительство и обратно, необходимой жилой 

площади вахтового поселка; 

- строительство вахтового поселка или использование иных жилых помещений, 

представленных Заказчиком и подрядчиками; 

- организация режима труда и отдыха на производстве, учета рабочего времени 

вахтовиков и оплаты их труда; 

- организация быта, питания и бытового обслуживания в вахтовом поселке; 

- организация медицинского обслуживания; 

- организация материально-технического обеспечения с учетом вахтового 

метода: поставка необходимых ресурсов на вахтовую бригаду, организация передачи 

материальных ценностей от одного сменного коллектива другому на основании 

соответствующих актов. 

При организации вахтового поселка должно быть предусмотрено наличие в нем всех 

необходимых объектов жилищно-коммунального и социально-бытового назначения, 

наличие устойчивой радио и телефонной связи с аппаратом управления организации. 

Техническое и бытовое обслуживание поселка обеспечивается штатным персоналом 

или работниками соответствующих сервисных организаций. 

Вахтовый поселок сооружается по типовому или индивидуальному проекту и 

согласовывается с органами государственного санитарного и пожарного надзора, 

утверждается руководителем организации. 

Вахтовый режим труда и отдыха работников определен вахтовым циклом, 

включающим продолжительность вахты, внутрисменный режим труда и отдыха, 

междусменный и межвахтовый отдых. 

Смена вахтового персонала производится в соответствии с утвержденным графиком 

работ. 

Учет рабочего времени каждого вахтового работника ведется по специальным 

карточкам (в том числе, карточкам по учету льгот в районах Крайнего Севера). 

Ответственность за организацию работ, доставку работников на объект и обратно, 

бытовые условия в вахтовых поселках, организацию в них общественного питания, 

медицинского обслуживания, обеспечение безопасности в них, несет, как правило, 

руководитель строительной организации, на балансе которой находится вахтовый 

поселок. 
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3.2 Организация инфраструктуры 

Доставка оборудования, строительных материалов и конструкций будет 

осуществляться от предприятий стройиндустрии Алтайского края и других регионов 

Российской Федерации с доставкой по железной дороге до г. Рубцовск, а далее 

автомобильным транспортом по существующим автодорогам до промплощадки 

рудника. 

В соответствии с «Расчетными нормативами для составления проектов организации 

строительства. Часть I» запас материалов должен быть обеспечен не менее чем на 

20 рабочих дней. 

Обеспечение строительства местными строительными материалами 

Производство бетонной смеси для нужд строительства предусматривается на 

построенном на первом этапе реализации проекта Корбалихинского рудника бетонно-

растворном узле. Щебень и песок будут поставляться ООО «Масальская дробильно-

сортировочная фабрика», цемент – ООО «Топкинский цемент» (г. Кемерово). 

Ремонт строительной техники производится на производственной базе 

строительства, а также в ремонтных мастерских подрядчиков, службах сервиса. 

Электроснабжение будет осуществляться от существующих ГПП 110/6кВ и сетей 

электроснабжения, построенных в 1-ю очередь строительства Корбалихинского 

рудника. 

Водоснабжение на период строительства – от существующих сетей, построенных в 

1-ю очередь строительства. 

Канализация на период строительства – биотуалеты, септики-отстойники с 

регулярным вывозом осадка на очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков 

1-й очереди строительства. 

Отопление строительства предусмотрено с помощью электрокалориферов. 

Обеспечение строительства газами (ацетилен, кислород и пр.) производится 

привозными баллонами от предприятий Алтайского края. 

Обеспечение стройтехники ГСМ предполагается от существующего топливно-

заправочного пункта, построенного в 1-й очереди. 

Строительные площадки следует оснастить временными зданиями санитарно-

бытового и административного назначения: пункты обогрева для рабочих, питьевые 

пункты, биотуалеты, прорабские помещения, диспетчерские пункты. В пределах 

территории строительства на участках, удаленных от санитарно-бытовых помещений 

более чем на 75 метров, предусмотреть установку биотуалетов, помещений для 

обогрева работающих в холодное время года и питьевых пунктов. 

Для устройства временных городков строителей на стройплощадках должны 

использоваться модульные здания заводской готовности, оснащенные необходимым 

оборудованием в соответствии с назначением помещений. 

Питание работающих на строительстве обеспечивается в существующей столовой, 

построенной в 1-й очереди. 
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Номенклатура и площади необходимых санитарно-бытовых помещений должны быть 

предоставлены согласно требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 44.13330.2011 и 

расчетных показателей настоящего раздела проекта. 

Передвижение строительного транспорта предусмотрено по проектируемым и 

существующим дорогам с устройством временных проездов, площадок 

складирования и технологических подмостей из сборных железобетонных плит для 

работы строительной техники внутри зданий. 

3.3 Организация рельефа 

Вертикальная планировка территорий площадок выполняется на основе генерального 

плана площадки, инженерной подготовки с учетом особенностей рельефа и создания 

условий для быстрого сбора и отвода поверхностных вод и защиты территории от 

подтопления поверхностными водами с верховой стороны. 

Работы по возведению зданий и сооружений предлагается вести с планировочных 

отметок. Временные дороги и проезды на период строительства прокладывать по 

существующим и проектируемым дорогам и проездам. 

На период строительства предлагается использовать проектные и существующие 

автомобильные дороги для передвижения строительного транспорта и строительной 

техники, для доставки строительных материалов и конструкций, строительной 

техники. 

3.4 Обоснование организационно-технологической схемы производства 

строительно-монтажных работ 

Основными объектами строительства предприятия, определяющими срок ввода в 

эксплуатацию, являются объекты скипо-клетевого ствола – копер с надшахтным 

зданием, здания подъемных машин, вентиляторно-калориферная установка. Все 

прочие объекты основного и вспомогательного назначения, инженерные сети и 

сооружения должны строиться параллельно и должны быть введены к началу пуско-

наладочных работ под нагрузкой. 

Размещение объектов на отдельных площадках позволяет начать строительство на 

нескольких объектах одновременно. Строительство зданий и сооружений на 

отдельных площадках принято поточным методом с максимальным совмещением 

работ на потоках, с организацией параллельных потоков при условии обеспечения 

необходимыми ресурсами. 

Каждый этап строительства в целом разделяется на 2 периода - подготовительный и 

основной. 

Для обеспечения строительства ресурсами необходимо в подготовительный период 

подготовить временные подъездные дороги к строительным площадкам. Временные 

подъездные автодороги устраиваются по трассам проектных дорог. 

Проектное покрытие дорог выполняется после завершения основных СМР, связанных 

с перевозкой большого количества строительных материалов и тяжелой 

строительной техники. 

Подготовительные работы будут выполняться в следующей последовательности: 
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- устройство временного подъезда к площадке; 

- вертикальная планировка, включающая выемку или насыпь, уплотнение, 

планировку площадок; 

- создание геодезической разбивочной основы для строительства; 

- организация строительной площадки, в том числе, устройство ограждения, 

проездов, площадок для складирования, площадки для бытового «городка», 

установка мобильных бытовых контейнеров; 

- установка емкостей с водой для бытовых, производственных и 

противопожарных нужд; 

- прокладка временных сетей электроснабжения, освещения и связи; 

- выполнение мероприятий по безопасности стройплощадки, проездов, 

противопожарные; 

- доставка строительных конструкций и материалов, строительных машин, 

механизмов и оборудования. 

Подготовительные работы по площадкам ведутся в соответствии с календарным 

графиком строительства. 

Работы по строительству автодорог и наружных сетей ведутся поточным 

комплексным методом с установленной средней скоростью потока. 

В подготовительный период обустраиваются бытовые городки, устанавливаются 

мобильные бытовые контейнеры для обогрева непосредственно на отдельных 

объектах строительства, туалеты, мусорные контейнеры и т.д., а также 

прокладываются временные сети водоснабжения, электроснабжения и освещения. 

Организационно-технологическая схема производства СМР на строительстве 

объектов Корбалихинского рудника и типы используемых грузоподъемных 

механизмов на тех или иных участках приведены в книге 6.2 данного проекта на 

стройгенплане (комплект 029-03-14-00-00-02-ПОС2.СГП-К) и в календарном плане 

строительства (комплект 029-03-1-00-00-02-ПОС2.КП-К). 

Земляные работы по устройству котлованов выполняются с помощью и экскаваторов 

KOMATSU емк. ковша 1,2-2,2м³ и бульдозеров Т-180 с планировочных отметок 

площадки. 

Устройство монолитных конструкций фундаментов здания вентиляторно-

калориферной установки производится с проходкой крана по дну котлована. Для 

предохранения грунтов при проходе строительной техники по дну котлована 

устраиваются временные дороги из дорожных плит. 

Монтаж монолитных фундаментов прочих зданий выполняется с проходом 

монтажных кранов вдоль бровки котлованов. 

В качестве основного монтажного крана принимается кран РДК-25 с длиной стрелы 

22,5м, для выполнения фундаментов вентиляционного канала и надшахтного здания 

- автокран КС-55729В г/п 32т с длиной стрелы 30,2м. 
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К устройству фундаментов под копер и надшахтное здание приступать после 

выполнения работ по устройству вентиляционного канала о от здания вентиляторно-

калориферной установки до скипо-клетевого ствола. 

Котлован под вентиляционный канал выполняется с вертикальными стенками со 

шпунтовым ограждением до отметки -5,700,выше отметки -5,700 -с откосами 1:1 без 

крепления стен котлована. Расчет и конструкция шпунтового ограждения 

разрабатывается в отдельном проекте ППР. 

После выполнения железобетонных конструкций канала выполняется обратная 

засыпка с проектным уплотнением. 

В пределах котлована надшахтного здания обратная засыпка производится сначала 

до отметки подошвы ростверка, затем производится выполнение работ по устройству 

буронабивных свай фундаментов надшахтного здания. 

В качестве основной строительной машины при устройстве буронабивных свай 

принята буровая установка BAUER BG15H BT40. 

Временные площадки складирования устраиваются в зоне действия кранов. 

Подача бетона в опалубку при выполнении работ по устройству монолитных 

конструкций фундаментов осуществляется бетононасосом CIFA K31L XZ или 

бетононасосом с аналогичными характеристиками. 

Монтаж надземной части копра и надшахтного здания начинается с монтажа 

конструкций копра в осях (8-10)/(Б-В). С помощью крана Liebherr LTM 1090г/п 90т c 

длиной стрелы 50м монтируются конструкции металлокаркаса до отметки +41,630, 

затем приступают к монтажу конструкций шатра копра. 

При монтаже шатра используются временные опорные металлоконструкции. Расчет 

и разработка решений по устройству временных опор производится в отдельно 

разрабатываемом проекте. 

Монтаж выполняется с помощью крана Liebherr LTM 1160г/п 160т и Lстр=62м. После 

завершения монтажа каркаса временные опорные конструкции демонтируются и 

продолжается монтаж каркаса копра с отметки +41,630 до верхней проектной отметки 

+64,850 с помощью крана Liebherr LTM 1090г/п 90т Lстр =50м c дополнительным 

гуськом 19,0м. 

Монтаж металлоконструкций всех остальных металлоконструкций надшахтного 

здания в осях (1-13)/(А-Г) до отметки +21,100 выполняется с помощью автокрана КС-

55729Вг/п 32т с длиной стрелы 30,2м методом «отхода крана на себя». 

Монтаж металлоконструкций каркаса здания вентиляторно-калориферной установки 

выполняется в основном с помощью автокрана КС-55729Вг/п 32т с длиной стрелы 

30,2м При монтаже конструкций в осях (9-11)/(Е-П) может использоваться кран с 

меньшей грузоподъемностью (РДК-25 г/п 25,0т Lстр=22,5м) с проходкой крана вдоль 

оси 11. 

Монтаж металлоконструкций каркаса зданий подъемных машин № 1 и № 2, склада 

МТС, ремонтного корпуса, а также главного корпуса котельной выполняется с 
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помощью гусеничных кранов РДК-25г/п 25,0т Lстр=22,5м. Монтаж осуществляется 

методом «отхода крана на себя». 

Применение данного раздела проекта в качестве ППР не допускается, но возможно 

использование в качестве исходных данных для разработки ППР. 

При выполнении ППР необходимо разработать технологию возведения зданий и 

сооружений с помощью грузоподъемных кранов поэлементно для каждого 

грузоподъемного крана. При разработке ППР использовать типовые технологические 

карты и руководствоваться нормативными требованиями по безопасному 

производству работ по перемещению грузов грузоподъемными кранами Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности от 12.11.2013 № 533 «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения», требованиями безопасности СП 49.13330,  

СНиП 12-04-2002, Федерального закона от 30 декабря 2009г. № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений». 
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4 ВИДЫ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ И 
СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С 
СОСТАВЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ АКТОВ ПРИЕМКИ 

Исполнительную документацию при строительстве объектов вести в соответствии с 

«Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (РД-11-02-2006). 

Исполнительная документация подлежит хранению у застройщика или заказчика до 

проведения органом государственного строительного надзора итоговой проверки. На 

время проведения итоговой проверки исполнительная документация передается 

застройщиком или заказчиком в орган государственного строительного надзора. 

После выдачи органом государственного строительного надзора заключения о 

соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям 

технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и 

проектной документации исполнительная документация передается застройщику или 

заказчику на постоянное хранение. 

Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство. В 

состав исполнительной документации включаются текстовые и графические 

материалы. 

Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального 

строительства оформляются по образцу, приведенному в Приложении 1 РД-11-02-

2006. 

Акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности оформляются 

по образцу, приведенному в Приложении 2 РД-11-02-2006. 

Акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, 

контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других 

работ (далее - скрытые работы), оформляются актами освидетельствования скрытых 

работ по образцу, приведенному в Приложении 3 РД-11-02-2006. 

Акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных в 

процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без 

разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей 

инженерно-технического обеспечения (далее - ответственные конструкции), 

оформляются актами освидетельствования ответственных конструкций по образцу, 

приведенному в Приложении 4 РД-11-02-2006. 

Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, уст-

ранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в 

которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций 

и участков сетей инженерно-технического обеспечения, оформляются актами 

освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения по 

образцу, приведенному в Приложении 5 РД-11-02-2006. 
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В состав исполнительной документации также включаются следующие материалы: 

- исполнительные геодезические схемы; 

- исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического 

обеспечения; 

- акты испытания и опробования технических устройств; 

- результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний 

выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля; 

- документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых 

строительных материалов (изделий); 

- иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений. 

Требования к составлению и порядку ведения материалов, предусмотренных 

настоящим пунктом, определяются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Перечень видов строительно-монтажных работ и ответственных конструкций, 

подлежащих освидетельствованию: 

- разбивка пятна здания; 

- разбивка осей здания; 

- осмотр открытых рвов, котлованов под фундаменты; 

- устройство котлована под фундаменты; 

- устройство фундаментов; 

- бурение всех видов скважин; 

- армирование буронабивных скважин; 

- заполнение буронабивных скважин и межтрубного пространства; 

- скрытые работы по устройству нижнего и верхнего армирования фундамента; 

- скрытые работы по устройству армирования подколонника; 

- скрытые работы по устройству монолитной железобетонной плиты 

фундамента; 

- скрытые работы по армированию балок и плиты перекрытия; 

- скрытые работы по устройству съемной и несъемной опалубки; 

- скрытые работы по устройству каркаса здания; 

- приемка каркаса здания; 

- освидетельствование материалов и конструкций (арматура, метизы, модули, 

бетон, конструкции, изоляционные материалы и другие материалы, применяемые при 

строительстве); 

- скрытые работы по антикоррозионной защите мест сварки; 
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- скрытые работы по устройству гидроизоляции фундаментов; 

- ответственные конструкции фундаментов; 

- заполнение журнала бетонных работ; 

- заполнение журнала сварочных работ; 

- заполнение журнала антикоррозионной защиты конструкций; 

- заполнение журнала монтажных работ; 

- заполнение журнала бетонирования стыков; 

- скрытые работы по устройству ограждающих конструкций (на каждый слой: 

теплоизоляция, шумоизоляция, пароизоляция, гидроизоляция); 

- ответственные конструкции каркаса здания; 

- геодезические работы при устройстве фундаментов и монтажу каркаса 

ограждающих конструкций; 

- устройство кровельного покрытия здания (на каждый вид работ: стропильная 

система, обрешетка, изоляции, покрытие); 

- приемка смонтированных конструкций здания в целом; 

- скрытые работы по засыпке траншей и укладке наружных инженерных сетей; 

- скрытые работы по устройству и испытанию гидроизоляции в санузлах; 

- гидравлическое испытание водопровода; 

- приемка пожарных гидрантов; 

- приемка в эксплуатацию системы водопровода; 

- скрытые электромонтажные работы; 

- измерение сопротивление изоляции проводов и кабелей; 

- сдача-приемка электромонтажных работ; 

- приемка электротехнических работ по устройству внутренней и наружной сетей; 

- приемка вентиляционных систем; 

- приемка работ по устройству системы пылеудаления (аспирации); 

- приемка под монтаж технологического оборудования; 

- скрытые работы по устройству подвесного потолка; 

- приемка работ по монтажу оконных и дверных блоков; 

- скрытые работы по устройству покрытий полов (по каждому слою: стяжки, 

подготовки, теплоизоляции, гидроизоляции); 

- приемка работ по благоустройству участка (отдельно по каждому виду работ). 

Приведенный перечень уточняется при разработке рабочей документации. 
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5 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

Контроль качества строительно-монтажных работ обеспечивается подрядными 

строительными организациями путем осуществления комплекса технических, 

экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях 

строительства. 

Система контроля качества разрабатывается генподрядчиком в соответствии с 

требованиями ГОСТ ISO-9001-2011. 

Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за качественное 

выполнение всех работ, в том числе, выполняемых субподрядными организациями. 

Контроль качества СМР должен осуществляться специалистами строительных 

организаций или аттестованными специалистами со стороны и аккредитованными 

лабораториями, оснащенными необходимыми современными техническими 

средствами контроля и испытаний. 

В задачи службы качества должны входить: 

- организация входного, операционного и приемо-сдаточного контроля 

строительных материалов, конструкций и СМР; 

- организация инструментального (геодезического) контроля; 

- организация лабораторных испытаний с отбором проб и образцов, в 

соответствии с указаниями ГОСТ и ТУ, стандартов и пр.; 

- обработка результатов испытаний с записью в соответствующих журналах 

ведения работ; 

- участие в приемке выполненных работ. 

К мероприятиям по обеспечению качества строительства зданий и сооружений также 

относятся: 

- указания в рабочих чертежах проекта о методах контроля основных параметров 

возводимых конструкций, их прочности и надежности; 

- производственный контроль качества строительно-монтажных работ на всех 

стадиях создания строительной продукции; 

- технический и авторский надзор за ходом строительства, который выполняется 

службами заказчика и проектной организацией (по отдельному договору) в 

соответствии с п. 6.3 и 6.4 СНиП 12.01-2004. 

В соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 и ГОСТ 23616-79 в организации 

осуществляются следующие виды контроля: 

- входной; 

- операционный; 

- приемочный; 

- инспекционный. 
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Входной контроль и испытания осуществляются организацией при приемке от 

поставщика закупаемых строительных материалов, комплектующих изделий, 

оборудования и других необходимых ресурсов на объект, приобъектный склад либо 

складское хозяйство. 

Входной контроль входит в функции инженерно-технических работников участков, 

отделов и служб, осуществляющих непосредственную приемку, а испытания — в 

функции испытательных лабораторий (при их наличии) или аккредитованных центров. 

При наличии сертификата качества на закупаемую продукцию в пределах рынка 

одной страны испытания могут не проводиться. 

Ответственность за входной контроль и испытания возлагается на руководителей 

подразделений. 

При входном контроле проектной документации следует проанализировать всю 

представленную документацию, включая ПОС и рабочую документацию, проверив 

при этом: 

- ее комплектность; 

- соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы; 

- наличие согласований и утверждений; 

- наличие ссылок на материалы и изделия; 

- соответствие границ стройплощадки на стройгенплане установленным 

сервитутам; 

- наличие перечня работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства; 

- наличие предельных значений контролируемых по указанному перечню 

параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них; 

- наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок 

на соответствующие нормативные документы. 

При обнаружении недостатков соответствующая документация возвращается на 

доработку. 

Исполнитель работ выполняет приемку предоставляемой ему застройщиком 

(заказчиком) геодезической разбивочной основы, проверяет ее соответствие 

установленным требованиям к точности, надежность закрепления знаков на 

местности; с этой целью он может привлечь независимых экспертов. Приемку 

геодезической разбивочной основы у застройщика (заказчика) следует оформлять 

соответствующим актом. 

Входным контролем в соответствии с действующим законодательством проверяют 

соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) материалов, изделий и 

оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических 

свидетельств на них, указанных в проектной документации и (или) договоре подряда. 
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При этом проверяется наличие и содержание сопроводительных документов 

поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, 

изделий и оборудования. 

При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания 

указанных выше показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний 

должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий и (или) 

технических свидетельств на материалы, изделия и оборудование. 

Результаты входного контроля должны быть документированы. 

В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными аккредитованными 

лабораториями следует проверить соответствие применяемых ими методов контроля 

и испытаний установленным стандартами и (или) техническими условиями на 

контролируемую продукцию. 

Материалы, изделия, оборудование, несоответствие которых установленным 

требованиям выявлено входным контролем, следует отделить от пригодных и 

промаркировать. Работы с применением этих материалов, изделий и оборудования 

следует приостановить. Застройщик (заказчик) должен быть извещен о приостановке 

работ и ее причинах. 

В соответствии с законодательством может быть принято одно из трех решений: 

- поставщик выполняет замену несоответствующих материалов, изделий, 

оборудования соответствующими; 

- несоответствующие изделия дорабатываются; 

- несоответствующие материалы, изделия могут быть применены после 

обязательного согласования с застройщиком (заказчиком), проектировщиком и 

органом государственного контроля (надзора) по его компетенции. 

Операционный контроль осуществляется в процессе выполнения строительно-

монтажных и геодезических разбивочных работ, а также измерений при контроле 

качества исполнителями этих работ. 

Ответственным за выполнение операционного контроля СМР является линейный 

работник, осуществляющий строительство объекта. 

Операционный контроль выполнения геодезических разбивочных работ входит в 

функции геодезиста, осуществляющего разбивку. Он также является ответственным 

за эту операцию. 

Приемы операционного контроля при выполнении технологических операций должны 

входить в состав процедуры выполнения технологической операции и доведены до 

сведения каждого исполнителя как его обязанность. 

Операционным контролем исполнитель работ проверяет: 

- соответствие последовательности и состава выполняемых технологических 

операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на 

данные технологические операции; 
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- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими 

картами и регламентами; 

- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов 

требованиям проектной и технологической документации, а также 

распространяющейся на данные технологические операции нормативной 

документации. 

Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и 

средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при 

выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать 

требованиям проектной, технологической и нормативной документации. 

Результаты операционного контроля должны быть документированы. 

Схемы операционного контроля качества строительно-монтажных работ должны быть 

разработаны в проекте производства работ. 

Приемочный контроль качества выполненных работ осуществляется 

ответственными за отдельные виды работ после завершения строительства этажа, 

яруса, а также после выполнения работ субподрядчиками (промежуточный 

приемочный контроль) и объекта в целом совместно с ответственным 

представителем технадзора заказчика. При выполнении приемочного контроля может 

присутствовать представитель органа Госархстройнадзора. 

Испытания проводятся в соответствии с требованиями проекта или заказчика. 

Промежуточному приемочному контролю подлежат результаты всех видов работ, 

которые имеют в проектной и технологической документации требования к качеству и 

критерии качества. 

В процессе строительства должна выполняться оценка выполненных работ, 

результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой 

технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения 

последующих работ, а также выполненных строительных конструкций и участков 

инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, 

невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков 

инженерных сетей. В указанных контрольных процедурах могут участвовать 

представители соответствующих органов государственного надзора, авторского 

надзора, а также, при необходимости, независимые эксперты. Исполнитель работ не 

позднее, чем за три рабочих дня извещает остальных участников о сроках проведения 

указанных процедур. 

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с 

требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами 

освидетельствования скрытых работ (приложение В). Застройщик (заказчик) может 

потребовать повторного освидетельствования после устранения выявленных 

дефектов. 

К процедуре оценки соответствия отдельных конструкций, ярусов конструкций 

(этажей) исполнитель работ должен представить акты освидетельствования всех 

скрытых работ, входящих в состав этих конструкций, геодезические исполнительные 
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схемы, а также протоколы испытаний конструкций в случаях, предусмотренных 

проектной документацией и (или) договором строительного подряда. Застройщик 

(заказчик) может выполнить контроль достоверности представленных исполнителем 

работ исполнительных геодезических схем. С этой целью исполнитель работ должен 

сохранить до момента завершения приемки закрепленные в натуре разбивочные оси 

и монтажные ориентиры. 

Результаты приемки отдельных конструкций должны оформляться актами 

промежуточной приемки конструкций. 

Испытания участков инженерных сетей и смонтированного инженерного 

оборудования выполняются согласно требованиям соответствующих нормативных 

документов и оформляются актами установленной ими формы. 

При обнаружении в результате поэтапной приемки дефектов работ, конструкций, 

участков инженерных сетей соответствующие акты должны оформляться только 

после устранения выявленных дефектов. 

В случаях когда последующие работы должны начинаться после перерыва более чем 

в 6 месяцев с момента завершения поэтапной приемки, перед возобновлением работ 

эти процедуры следует выполнить повторно с оформлением соответствующих актов. 

Инспекционный контроль и испытания осуществляются внутри организации, 

надзором заказчика и третьими лицами — государственными инспекторами или 

экспертами, относящимися к органам государственного надзора или 

аккредитованным органам по сертификации. 

Инспекционным контролем качества проверяют: 

- выполнение всех технологических процессов и регламентов; 

- выполнение исполнителями и линейными ИТР операционного контроля; 

- наличие и достоверность результатов исполнительной геодезической 

документации; 

- достоверность результатов и своевременность выполнения входного контроля 

поставляемых материалов, изделий, оборудования; 

- соблюдение сроков поверки, юстировки, ремонта контрольно- измерительного 

оборудования, инструментов и приспособлений метрологической службой 

организации. 

Замечания представителей технического надзора застройщика (заказчика) и 

авторского надзора документируются. Факты устранения дефектов по замечаниям 

этих представителей документируются с их участием. 
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6 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И МЕТОДЫ 
ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

Проектом принята комплексная механизация строительно-монтажных работ с 

использованием механизмов в 2 смены. 

6.1 Работы подготовительного периода 

В период подготовительных работ следует выполнить следующие организационные 

мероприятия: 

- заключить договоры на поставку оборудования, строительных материалов и 

изделий; 

- согласовать в установленном порядке перевозку крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по дорогам общего назначения от железнодорожной станции до 

площадки строительства. 

Инженерная подготовка территории включает в себя: 

- устройство временных подъездов к стройплощадке; 

- работы по созданию геодезической плановой и высотной разбивочной основы; 

- вертикальную планировку, включающую выемки и насыпь, уплотнение, 

планировку площадок; 

- временный водоотвод поверхностных вод; 

- прокладку временных сетей электроснабжения, освещения и связи; 

- устройство бытовых городков на отдельных стройплощадках, установку 

временных сооружений (бытовых мобильных контейнеров, туалетов, мусорных 

контейнеров и т.д.); 

- обеспечение территории бытовых городков электроэнергией, водой и 

средствами пожаротушения; 

- установку емкостей с водой для бытовых, производственных и 

противопожарных нужд; 

- устройство ограждения строительной площадки; 

- мероприятия по обеспечению безопасности стройплощадки, проездов, и 

противопожарные мероприятия; 

- оборудование площадок для складирования материалов и конструкций; 

- доставку строительных конструкций и материалов, строительных машин, 

механизмов и оборудования. 

Работы по строительству автодорог и наружных сетей ведутся поточным 

комплексным методом. 

Подготовительные работы по площадкам ведутся в соответствии с календарным 

графиком строительства. 

Методы производства основных подготовительных работ: 
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1. Расчистка площадок строительства от кустарника выполняется с применением 

кусторезов на гусеничном ходу на пологих склонах. 

2. Устройство временных дорог; площадок складирования  отсыпка щебня слоем 

0,15м по спланированному и уплотненному основанию. 

3. Работы по вертикальной планировке ведутся с учетом рельефа местности на 

площадках. 

Работы по вертикальной планировке при устройстве выемок производятся с 

предварительным рыхлением буровзрывным способом с применением скважинных и 

мелкошпуровых зарядов. 

Разрыхленный грунт перемещается в насыпь (бульдозером в соответствии с 

картограммой земляных масс). Излишний грунт грузится погрузчиком с емкостью 

ковша 8,7м3 или экскаватором емкость ковша 1,5-2,5м3 на автосамосвалы 

грузоподъемностью до 30т и вывозится на другие площадки для подсыпки или на 

расстояние до 1км в пониженные места рельефа. 

Производство буровзрывных работ осуществляется специализированной 

организацией по специальному проекту производства взрывных работ, 

согласованному в установленном порядке. 

Все буровзрывные работы вести в соответствии с указаниями по безопасности работ 

«Единых правил безопасности при взрывных работах». 

Уплотнение грунта производится послойно с помощью катков прицепных и 

самоходных, легких, средних и тяжелых и трамбующих машин. Толщина 

уплотняемого слоя и количество проходов уплотняющей техники по одному следу 

зависят от мощности применяемой техники, состояние грунта и определяется по 

данным опытного уплотнения. 

При высоте подсыпки более 6м откосам придается ломаный профиль (см. чертежи 

вертикальной планировки). 

По окончании предварительных работ – разрыхления и вывоза излишнего грунта 

выполняется следующий этап – планировка территории с созданием уклона площадок 

не более 3. Для этих целей применяются мелкошпуровые заряды, а также 

бульдозеры-рыхлители (в зависимости от времени года). 

4. По окончании планировочных работ производятся работы по организации 

стройплощадки. 

Устройство ограждения стройплощадки производится в следующем порядке: 

- бурение скважин для стоек (машина типа БМ-204 или аналогичная); 

- установка стоек; 

- бетонирование стоек; 

- навеска сетки. 

Установка мобильных зданий (контейнеров): 

- устройство оснований под здания – подсыпка щебня, обвязки из бревен и т.д.; 
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- установка зданий с помощью автокрана грузоподъемностью до 16т с 

применением инвентарных грузозахватных приспособлений и способов строповки в 

соответствии с инструкциями завода-изготовителя. 

Все мобильные здания (контейнеры), применяемые для нужд строительства, должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 22853-86 «Здания мобильные (инвентарные). 

Общие технические условия», ГОСТ 23274-84 «Здания мобильные (инвентарные). 

Электроустановки», ГОСТ 23345-84 «Здания мобильные (инвентарные). Системы 

санитарно-технические». 

5. В состав работ по созданию геодезической разбивочной основы для 

строительства на этапе подготовительных работ входит: 

- вынос в натуру основных или главных разбивочных осей зданий и сооружений; 

- разбивка внутриплощадочных линейных сооружений. 

Геодезическая разбивочная основа для строительства создается с привязкой к 

имеющимся в районе строительства пунктам геодезических сетей. 

Построение геодезической разбивочной основы для строительства производится 

методами триангуляции, полигометрии, геодезических ходов, засечек и другими 

методами, исходя из местных условий. 

Внешняя разбивочная сеть здания или сооружения создается в виде геодезической 

сети, пункты которой закрепляются на местности знаками. 

Точность построения разбивочной сети строительной площадки, точность построения 

внешней разбивочной сети здания, в том числе вынос основных разбивочных осей, а 

также типы закрепления знаков основных осей следует принимать в соответствии с 

указаниями СП 126.13330.2012. 

Все геодезические работы на строительстве должны выполняться в соответствии с 

проектами производства геодезических работ (Ш1ГР). 

Пункты геодезической основы закреплены постоянными и временными знаками. 

Постоянные знаки закладывают на весь период строительно-монтажных работ 

(земляные работы, устройство фундаментов). 

Плановая основа создается методами триангуляции, трилатерации, полигометрии 

строительной сети и их сочетаниями. 

Высотная основа создается геометрическим нивелированием. 

Для закрепления пунктов геодезической разбивочной основы надлежит применять 

типы знаков, предусмотренных СП 126.13330.2012, уточняя в проекте глубины 

заложения и конструкции знаков закрепления осей, а также соблюдая следующие 

требования: 

- постоянные знаки, используемые как опорные при восстановлении и 

разбивочные основы должны защищаться надежными оградами; 

- грунтовые знаки следует закладывать вне зон влияния процессов, 

неблагоприятных для устойчивости и сохранности знаков, настенные знаки следует 

закладывать в капитальных конструкциях; 



 

 19  

АО "СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ". Строительство Корбалихинского полиметаллического 
рудника (Алтайский край). Корректировка №2 

41 

- типы и техника выполнения знаков должны соответствовать точности 

геодезической разбивочной основы. 

Верх знаков должен иметь отметку с учетом проекта вертикальной планировки. 

Создание геодезической разбивочной основы для строительства является 

обязанностью Заказчика, который должен передать соответствующую техническую 

документацию подрядчику не позднее, чем за 10 дней до начала строительных работ. 

6. Организация электроснабжения и электроосвещения строительной площадки. 

На этапе строительства электроснабжение осуществляется от существующей ГПП 

110/6кВ по временным сетям ВЛ-6кВт на временных передвижных опорах либо по 

другой временной схеме. Освещение стройплощадок производится прожекторами на 

временных передвижных опорах. 

7. Обеспечение средствами связи предусматривается от местной ТС. Для связи 

на площадках строительства предполагается применение коротковолновых 

мобильных станций. 

8. Организация временной канализации. 

Канализация на период строительства – мобильные туалетные кабины, выгребные 

ямы с септиком и емкости-накопители до 8м3 с регулярной очисткой и вывозом осадка 

на очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков, построенных в 1-й очереди 

строительства рудника. 

9. Обеспечение строительной техники ГСМ осуществляется с помощью 

топливозаправщиков от топливозаправочного пункта, построенного в 1-й очереди 

строительства рудника. 

Окончание работ подготовительного периода оформляется по акту, по форме 

Приложения «И» СП 49.13330.2010. 

6.2 Строительно-монтажные работы основного периода 

В основной период работы по возведению промышленных и административно-

бытовых зданий осуществляется в следующей последовательности: 

- отрывка котлованов под фундаменты; 

- устройство монолитных столбчатых, ленточных фундаментов и фундаментных 

плит; 

- устройство буронабивных свай; 

- устройство монолитных ростверков для буронабивных свай; 

- обратная засыпка пазух котлованов; 

- возведение металлического каркаса здания; 

- устройство монолитных перекрытий, монтаж лестничных ступеней; 

- монтаж наружных стеновых панелей; 

- устройство покрытия; 
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- возведение внутренних стен и перегородок; 

- заполнение оконных и дверных проемов; 

- монтаж внутренних систем инженерного обеспечения здания, кроме систем 

автоматики и связи; 

- монтаж основного технологического оборудования; 

- отделочные работы. 

6.2.1 Земляные работы 

Мероприятия по защите основания от увлажнения, промерзания и от воздействия 

строительной техники, перемещающейся по дну котлована разработать в проекте 

производства работ 

Разработка котлована под фундаменты зданий выполняется экскаваторами и 

бульдозерами в отвал, с последующей погрузкой погрузчиком в автосамосвалы и 

вывозкой в насыпи или в постоянный отвал на расстояние (типы строительной техники 

с привязкой к объектам строительства см. листы комплекта  

029-03-14-00-00-02-ПОС2.КП-К). Могут быть приняты машины и механизмы с 

аналогичными характеристиками. 

Все котлованы и траншеи выполняются с откосами 1:1. Отвал грунта следует 

располагать не ближе 0,5м от края котлована или траншеи. 

Для предотвращения просадок в должны быть соблюдены следующие требования: 

- разработка котлованов производится с недобором на величину 01-0,15м для 

сохранения естественной структуры грунта в основании. Зачистка дна траншей 

выполняется вручную; 

- в случае разработки грунта ниже проектной отметки на дно должен быть 

подсыпан песок до проектной отметки с тщательным уплотнением с Купл.= 0,98 на 

толщину не более 0,5м. 

В случае перебора грунта ниже проектной отметки больше 0,5м требуется 

согласование способа восполнения с проектной организацией в соответствии со 

СП 45.13330.2012. 

Для сбора воды по дну котлована устроить дренажные канавки с уклоном 0,003 к 

зумпфам-отстойникам. Водоотлив производить с помощью насосов ГНОМ-25 со 

сбросом грунтовых и поверхностных вод в колодцы проектируемой ливневой 

канализации или на рельеф. 

Обратную засыпку пазух котлованов и траншей производить непучинистым грунтом с 

послойным уплотнением ручными пневмотрамбовками, согласно проекта. Качество 

работ по уплотнению грунта контролируется строительной лабораторией. 

Подробно технология производства земляных работ разрабатывается в проекте 

производства работ в соответствии со СП 45.13330.2012 
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6.2.2 Устройство буронабивных свай 

Свайные работы выполняются после устройства котлованов до отметок подошвы 

монолитных ж/б ростверков. 

Мероприятия по защите основания от увлажнения, промерзания и от воздействия 

строительной техники, перемещающейся по дну котлована разработать в проекте 

производства работ. 

До начала свайных работ необходимо произвести: 

- устройство технологических подмостей для установки механизма, оснащённого 

бурильным оборудованием; 

- разбивку свайного поля с допустимыми отклонениями ±5см. 

Последовательность работ по устройству буронабивных свай следующая: 

- бурение скважины под защитой инвентарной обсадной трубы (с помощью 

буровой установки BAUER BG15H BT40 или аналогичного оборудования); 

- опускание в скважину арматурного каркаса с его наращиванием с помощью 

монтажного крана; 

- укладку бетонной смеси со сборкой и разборкой бетонолитной трубы и 

извлечением инвентарной обсадной трубы. Бетон в конструкцию свай подается с 

помощью автобетононасоса CIFA K31L XZ или аналогичного; 

- перемещение буровой установки для устройства очередной буронабивной сваи 

с перекладкой опорных плит и шпал. 

При устройстве буронабивных свай забой скважины должен быть очищен от 

разрыхленного грунта или уплотнен трамбованием. 

По окончании бурения следует проверить соответствие проекту фактических 

размеров скважин, отметки их устья, забоя и расположения каждой скважины в плане, 

а также установить соответствие типа грунта основания данным инженерно-

геологических изысканий (при необходимости с привлечением геолога). 

Подача бетонной смеси в скважину производится с помощь автобетононасоса CIFA 

K31L XZ (или аналогичного автобетононасоса). 

В обводненных песчаных, просадочных и в других неустойчивых грунтах 

бетонирование свай должно производиться не позднее 8 ч после окончания бурения, 

а в устойчивых грунтах - не позднее 24 часов. При невозможности бетонирования в 

указанные сроки бурение скважин начинать не следует, а уже начатых - прекратить, 

не доведя их забой на 1-2м до проектного уровня и не разбуривая уширений. 

Непосредственно перед укладкой бетонной смеси в каждую скважину, пробуренную в 

скальном грунте, необходимо с поверхности забоя смыть буровой шлам. Для 

промывки следует обеспечить подачу воды под избыточным давлением 0,8-1Па при 

расходе 150-300м3/ч. Промывку следует продолжать 5-15мин. до исчезновения 

остатков шлама (о чем должен свидетельствовать цвет воды, переливающийся через 

край обсадной трубы или патрубка). Для сбора воды после промывки скважины 

устраиваются водосборные зумпфы-отстойники. Очищенная вода может повторно 
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использоваться для промывки. Для откачки воды из отстойников применяются 

грунтовые насосы типа ГНОМ. Твердый осадок из отстойников вывозится на полигон 

твердых отходов или в кавальеры. 

Промывку необходимо прекращать только в момент начала движения бетонной смеси 

в бетонолитной трубе. 

Укладка бетонной смеси в скважину должна производиться без перерывов, 

превышающих период начала схватывания смеси. При бетонировании необходимо 

обеспечить укладку качественного бетона по всей глубине скважины, в том числе и в 

голове сваи. В процессе бетонирования буронабивных свай должен вестись журнал 

бетонных работ. Контрольные бетонные образцы должны отбираться в количестве 

3шт. на каждые 50куб.м. уложенной бетонной смеси. Изготовление и хранение 

контрольных бетонных образцов должно производиться в условиях, аналогичных 

условиям, в которых происходит бетонирование и твердение свай. 

 

В процессе бетонирования свай контролю подлежат: 

- качество и температура (зимой) бетонной смеси; 

- интенсивность укладки бетонной смеси; 

- технология заполнения скважины бетонной смесью; 

- объем бетона, уложенного в скважину; 

- время начала и окончания бетонирования, а также время вынужденных 

перерывов. 

При испытаниях буронабивных свай начало испытаний назначают не ранее 

достижения бетоном свай 80% проектной прочности. 

Количество испытываемых свай при строительстве должно составлять: 

- при испытании свай динамической нагрузкой - до 1% от общего количества свай 

на данном объекте, но не менее 6шт.; 

- при испытании свай статической вдавливающей нагрузкой - до 0,5% от общего 

количества свай на данном объекте, но не менее 2шт.; 

- при испытании свай статической выдергивающей или горизонтальной нагрузкой 

- не менее 2шт. 

Свайные работы производятся по специальному ППР на свайные работы. 

6.2.3 Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций 

Монолитные железобетонные конструкции: монолитные ростверки, фундаменты под 

каркасы зданий, под оборудование, фундаментные плиты, плиты перекрытий 

балочные в несъемной опалубке из профлиста, монолитные участки. 

Все работы по устройству монолитных железобетонных конструкций производятся с 

помощью монтажных кранов - собираются, транспортируются и монтируются 
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арматурные каркасы, комплекты щитовой опалубки, подаются бункеры с бетонной 

смесью и другие необходимые материалы к месту укладки. 

Устройство фундаментов производятся с помощью мобильных кранов. 

Технологическая последовательность и применяемые основные строительные 

машины и механизмы отражены в календарном плане (см.  

029-03-14-00-00-02-ПОС2.КП-К). 

Опалубка для устройства монолитных конструкций применяется, в основном, 

инвентарная, щитовая, разборно-переставная, многоразового применения.  

Бетонная смесь изготавливается на бетонно-растворном узле и доставляется на 

стройплощадки автобетоносмесителями типа АМ-6. 

К месту укладки на объектах с большим объемом бетонных работ бетон подается по 

бетоноводам с помощью автобетононасоса CIFA K31L XZ, для небольших объектов 

(ДЭС, КТП и т.д.) - по схеме «кран-бадья». 

Укладку бетонной смеси выполнять непрерывно полосами на всю толщину 

конструкций. Бетонирование всех конструктивных элементов ведут без разрывов, с 

последовательным направлением укладки в одну сторону во всех полосах и слоях. 

Каждый последующий слой (полосу) укладывают до начала схватывания цемента в 

предыдущем слое (полосе). Ориентировочное время схватывания цемента 

принимают равным 2-м часам и уточняется в ходе лабораторных исследований для 

конкретного цемента. Для получения высокого качества бетона в конструкциях 

необходимо обеспечить правильный уход за бетоном, особенно в начальный период 

его твердения. 

Контроль качества выполнения бетонных работ должна осуществлять организация, 

имеющая соответствующую лицензию. 

Уплотнение бетонной смеси выполнять вибрированием (поверхностный вибратор И-

67 или ИВ-92А, ИВ-99).  

Бетонные работы каждого вида железобетонных конструкций производить по 

соответствующим типовым технологическим картам. 

Для работ в зимних условиях необходимо составлять ППР, в котором 

разрабатываются мероприятия по бетонным работам в соответствии с проектом с 

учетом опыта работ в данных условиях. 

6.2.4 Монтаж каркаса из металлоконструкций 

Монтаж каркасов объектов производятся с помощью монтажных кранов с проходкой 

крана внутри здания методом «ухода на себя» либо проходом крана вдоль здания 

снаружи. Временные площадки складирования материалов и конструкций 

организовываются в зоне действия монтажного крана (см. листы комплекта  

029-03-14-00-00-02-ПОС2.СГП-К). 

Технологическая последовательность и применяемые основные строительные 

машины и механизмы отражены в календарном плане (см.  

029-03-14-00-00-02-ПОС2.КП-К). 
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Металлические фермы длиной от 15м до 27м поступают на стройплощадку 

отправочными марками, укрупняются на стендах, располагающихся в рабочей зоне 

основного монтажного крана, а затем поднимаются и устанавливаются в проектное 

положение. Соединение ферм выполняется на высокопрочных болтах. Стенд 

укрупнительной сборки размещается в зоне действия монтажного крана. 

Стальные фермы стропятся в узлах конструкции в соответствии с рабочими 

чертежами и монтируются с помощью инвентарной траверсы с полуавтоматическим 

захватом, обеспечивающим дистанционную расстроповку. 

Монтаж конструкций покрытия следует начинать со связей панели или с любой, 

установив между соседними фермами горизонтальные и вертикальные связи. 

Следующая установленная ферма крепится к связевой панели распоркой. 

Установка ферм в вертикальной плоскости выполняется путем выверки их 

геометрических осей на опорах относительно вертикали. 

Для удержания от раскачивания во время перемещения длинномерных конструкций 

их необходимо снабдить гибкими оттяжками. 

Строповка конструкций производится инвентарными стропами, траверсами или 

иными устройствами, в соответствии со схемами строповки, разработанными в 

составе проекта производства работ. 

Возведение надземной части здания должно производиться с учетом следующих 

требований: 

- последовательности работ, обеспечивающей устойчивость и геометрическую 

неизменяемость части сооружения на всех стадиях монтажа и прочность монтажных 

соединений; 

- комплектности поставки конструкций каждого участка (захватки), позволяющей 

производить на смонтированном участке последующие работы; 

- безопасности производства работ. 

Монтаж наружных стен из металлических панелей-сэндвич выполняется по-панельно. 

При транспортировке строповка пакетов этих панелей производится только за обвязки 

вертикально расположенными стропами. 

При монтаже строповка сэндвич-панелей осуществляется согласно указаниям в 

паспорте завода-изготовителя. 

Монтаж наружных сэндвич-панелей производится отдельным потоком по окончании 

монтажа каркаса на данной захватке. 

Монтаж наружных стен из «сэндвич-панелей» производить по рабочим чертежам и в 

соответствии с паспортом завода-изготовителя. 

Последовательность монтажа конструкций зданий разрабатывается в ППР. Все 

монтажные работы выполняются по наряд-допуску. 
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6.2.5 Кирпичная кладка стен 

На объекте выполняется кирпичная кладка наружных и внутренних стен и 

перегородок. Кладка выполняется с подмостей, установленных на перекрытия. 

Работы включают в себя следующие операции: 

- установка, перестановка и разборка и подмостей; 

- ведение кирпичной кладки; 

- установка закладных деталей; 

- монтаж перемычек. 

Выбор способа ведения кладки определяется в ППР. При выборе способа кладки 

руководствоваться указаниями о сроках возведения и последующего загружения 

конструкций, метеорологическими условиями в период производства работ. При 

организации и производстве работ руководствоваться СП 70.13330.2012 «Несущие и 

ограждающие конструкции». 

6.2.6 Кровельные работы 

Устройство кровельного покрытия ведется поточным методом с отставанием от 

монтажа каркасов зданий. Все работы производятся по ППР с учетом совмещения 

иных видов работ. 

Кровельные работы выполняются в соответствии с указаниями СНиП 3.04.01-87 

«Изоляционные и отделочные покрытия», с составлением ППР и с использованием 

типовых технологических карт, привязанным к местным условиям и по указаниям в 

рабочей документации проекта. Кровельные работы выполняются по наряд-допуску. 

Работы производятся по захваткам (секциям). Деление на захватки произвести в 

проекте производства работ. 

Подача кровельных материалов предусматривается с помощью грузоподъемных 

механизмов, предусмотренных для производства работ надземного цикла. 

Кровельные работы выполняются с применением средств малой механизации, 

ручного электроинструмента и приспособлений. 

Устройство каждого следующего элемента кровли выполняется только после 

проверки качества предыдущего слоя. 

Пароизоляция кровли укладывается на профнастил с перехлестом отдельных листов 

пленки не менее чем на 300мм или склеивается клейкой лентой. 

Теплоизоляция – минеральная вата (плиты) укладывается в сухую погоду сплошным 

слоем. Все продольные и поперечные стыки верхнего слоя кровли должны быть 

заделаны герметиком. 

Работы на верхнем настиле, перемещение грузов и складирование ведется с 

переносных деревянных мостков, распределяющих давление по верхнему настилу 

кровли. 

Окраску и антикоррозийную защиту конструкций в случае выполнения их на 

стройплощадке следует производить, как правило, до их подъема на проектную 
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отметку. После подъема окраску и антикоррозийную защиту следует производить 

только в местах стыков и соединений конструкций. 

Все монтажные работы производятся по технологическим картам в составе проекта 

производства работ (ППР) с учетом указаний в рабочих чертежах проекта, типовым 

сериям, СП 70.13330.2012, МДС 53-1.2001, СП 49.13330.2010 и СНиП 12-04-2002, 

РД 11-06-2007, «Правил противопожарного режима в РФ», Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности от 12.11.2013 № 533 «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения». 

6.2.7 Отделочные работы 

Отделочные работы внутри здания ведутся по ППР и технологическим картам по 

согласованному графику с производством сантехнических и других видов работ в 

утепленных помещениях. Металлоконструкции и изделия для каркаса поставляются с 

заводской огрунтовкой. После монтажа каркаса производятся дополнительные 

работы по антикоррозийной защите конструкций с обязательным соблюдением 

температурного режима. 

До начала производства работ поверхность стен и потолков должна быть тщательно 

просушена. Производство отделочных работ в зимнее время следует вести только 

после закрытия проемов, устройства временного отопления и создания в помещениях 

положительных температур. 

Производство работ допускается только при устойчивых температурах (не менее 8°С) 

воздуха внутри помещения. 

6.2.8 Монтаж технологического оборудования 

Монтаж технологического оборудования ведется по специально разработанным ППР 

по совмещенным графикам со строительными работами. 

Возможен монтаж технологического оборудования строительными кранами 

грузоподъемностью до 150-200т до установки мостовых кранов. В остальных случаях 

монтаж оборудования осуществляется кранами грузоподъемностью 30-60т, 

лебедками, такелажным способом. 

Монтаж технологического оборудования производить специализированными 

монтажными организациями в соответствии с указаниями заводов-изготовителей, 

ГОСТ, норм, правил и пр. До начала монтажа должны быть выполнены следующие 

общестроительные работы: 

- постоянные и временные подъездные пути, обеспечивающие нормальную 

подачу оборудования к месту монтажа; 

- прокладка всех постоянных и временных инженерных коммуникаций; 

- сооружение санитарно-технических устройств; 

- устройство пожарных проездов, прокладка водопровода и установка 

необходимых средств пожаротушения; 

- приемка помещений от строительных организаций под монтаж оборудования; 
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- борозды, пустоты, ниши, каналы и отверстия в стенах и перекрытиях должны 

быть предусмотрены в строительных чертежах и выполнены в процессе 

строительства; 

- готовность фундаментов под монтаж должна быть оформлена  

актом. 

Проверку и испытание оборудования производить в соответствии с чертежами общих 

видов и заводскими инструкциями на установку и монтаж оборудования. 

Транспортирование, хранение и монтаж трансформаторов должны быть выполнены 

таким образом, чтобы избежать необходимости их сушки. 

6.2.9 Устройство наружных инженерных сетей 

Разработка траншей под трубопроводы инженерных сетей и под фундаменты опор 

под эстакады производятся с применением экскаватора «обратная лопата» с 

объемом ковша до 1,2м³. 

Монтаж эстакад под тепловые сети производится отдельным потоком с помощью 

самоходных кранов г/п до 25т. 

6.2.10 Производство работ в зимних условиях 

1. Строительная площадка и объекты к работам в зимних условиях подготавливаются 

по плану, разработанному применительно к специфике и условиям данной местности. 

Подготовка к зиме должна проводиться комплексно, охватывая все хозяйства и 

службы строительства, в том числе, должно быть: 

подготовлена техника, обеспечен запас ГСМ, материалов для утепления оснований и 

фундаментов, инвентаря для производства работ; 

- заготовлена зимняя одежда, необходимый инструмент и инвентарь; 

- заготовлен запас строительных материалов и т.д.; 

- устроен водоотвод с территории площадки, от дорог и временных сооружений; 

- на подъездных дорогах должны быть устроены снегозадерживающие заборы; 

- предусмотрены иные мероприятия по безопасности работ на стройплощадке, 

исходя из опыта работ в данной местности. 

До начала работ на площадке в зимнее время производится первоначальная очистка 

от снега. 

В связи с ведением строительства в районе с большим снегопереносом необходимо 

организовать своевременную очистку территории строительства от снежных заносов. 

Очистку снега выполнять с помощью имеющегося парка бульдозеров и 

автогрейдеров. При необходимости следует организовать вывоз снега за пределы 

строительной площадки на пониженные участки рельефа с помощью 

автосамосвалов. 

2. Предохранение грунтов от промерзания и способы оттаивания грунтов производить 

с учетом климатических условий, свойств грунтов и календарных сроков производства 

работ. 
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Планировочные работы выполняют бульдозерами преимущественно в теплое время 

года с использованием естественного оттаивания верхнего слоя грунта. 

Мелиорация площадки (при необходимости) должна выполняться до начала 

устройства подсыпок; это будет способствовать снижению влажности поверхности 

грунта и возможности проявления свойств пучения грунтов. 

3. В зимних условиях устройство монолитных железобетонных конструкций должно 

выполняться по специально разработанным технологическим картам в составе 

проекта производства работ. 

В этих картах должны быть отражены: 

- особенности технологии приготовления и транспортирования бетонной смеси, 

обеспечивающие получение заданной температуры этой смеси при выгрузке из 

бетоносмесителя и у места ее укладки в конструкцию; 

- требуемая прочность бетона к концу выдерживания и моменту 

распалубливания; 

- способы и температурно-влажностные режимы выдерживания бетона; 

- данные о материале опалубки с указанием теплоизоляционных показателей; 

- потребность энергии, воды, оборудования и специальных материалов; 

- схема размещения скважин и наименования устройств для изменения 

температуры бетона; 

- при применении электротермообработки бетона дополнительно указывается 

схема размещения и подключения электродов или электронагревателей, требуемые 

электрическая мощность, напряжение и сила тока, тип понижающего 

трансформатора, сечение и длина проводов; 

- сроки и порядок распалубливания и загружения конструкций; 

- особенности техники безопасности при производстве работ. 

4. При монтаже металлических конструкций в условиях отрицательной температуры 

необходимо в ППР разрабатывать меры по снижению опасности производства работ, 

в том числе: 

- своевременная установка монтажных и постоянных связей; 

- при температуре воздуха ниже минус 15 ºС предварительно прогревать металл 

в зоне стыков при резке и сварке; 

- применять безвыверочный метод монтажа. 

5. Кровельные работы в условиях низких температур выполняются при температуре 

наружного воздуха до минус 30°С. 

Не разрешается выполнять кровельные работы при гололедице, снегопаде, тумане, 

сильном ветре. 
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Одновременная укладка многослойных рулонных ковров в зимнее время 

запрещается. Верхний слой выполняют в теплое время года после предварительного 

освидетельствования. 

В зимний период рулонные материалы выдерживаются в теплом помещении и 

доставляются к рабочим местам в утепленных контейнерах. 

6. До начала отделочных работ в зимнее время должны быть произведены 

следующие работы: 

- выполнена защита отделываемых помещений от атмосферных осадков; 

- организован тепловой контур, обеспечивающий температуру внутри 

помещений не ниже 10°С и влажность воздуха не более 60%. Для обогрева зданий 

используются воздухонагреватели или калориферы заводского изготовления. 

6.2.11 Отходы строительства 

Отходы строительства собираются в местах образования в мусоросборные емкости, 

складируются на специально отведенных площадках и регулярно вывозятся в 

процессе строительства спецтранспортом на площадку сбора отходов со всех 

площадок строительства. 

После окончания строительства данные отходы в перечень отходов производства и 

потребления не входят. 

Содержание основных компонентов: отходы цемента, бой стекла, лом и крошка камня, 

куски битума, обрезки металла, лесопилоотходы и прочие строительные отходы. 

Агрегатное состояние – твердое. 

Растворимость в воде – нерастворимые. 

Летучесть – нелетучие. 

Средняя плотность отходов составляет 2100кг/м. 

Бытовые отходы во время строительства собираются в специально отведенных 

местах в контейнеры и вывозятся регулярно на полигон ТБО. 

Точное количество строительных и бытовых отходов определяется в технологическом 

регламенте по обращению со строительными отходами. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ В 
РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В СВЯЗИ С ПРИНЯТЫМИ МЕТОДАМИ 
ВОЗВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МОНТАЖА 
ОБОРУДОВАНИЯ 

1. В технологических картах или схемах на выполнение отдельных видов 

работ при определении последовательности и методов выполнения 

работ необходимо учитывать опасные зоны, меняющиеся в процессе 

работ. 

2. Подготовка технологических карт для земляных работ. 

3. В ППР произвести расчет опасных зон для каждого участка работ и 

учитывать полученные значения при составлении технологических карт. 

4. Обеспечить обозначение границ опасных зон и границ безопасного 

расположения работающих механизмов. 

5. Подготовить и утвердить инструкции по технике безопасности ведения 

работ. 

6. В связи с повышенной опасностью проведения работ обеспечить 

контроль за движением строительных машин во время работы. 
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8 СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ  

8.1 Существующее состояние горных работ 

Строительство Корбалихинского рудника было начато в соответствии с техническими 

решениями проекта, разработанного ООО «ПитерГОРпроект», которыми 

предусматривался ввод в эксплуатацию рудника в 2014г. Однако, ввиду возникших 

организационно-технических и финансовых трудностей, произошло значительное 

увеличение сроков строительства. 

В 2014г. было приостановлено строительство вертикальных стволов, существенно 

снижен объем проходки горных выработок. В связи с выбытием мощностей рудников 

«Рубцовский», «Зареченский» и «Степной», для поддержания производственного 

плана по предприятию, руководством  

ОАО «СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ» было принято решение о корректировке проекта 

ОАО «СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ». Строительство Корбалихинского 

полиметаллического рудника. (Алтайский край). ООО «ПитерГОРпроект»,  

Санкт-Петербург, 2011. 

В настоящее время на Корбалихинском руднике построены подземные объекты: 

- транспортный и вентиляционный съезды с поверхности до гор.+132м; 

- вентиляционно-закладочный гор. +252м и закладочный уклон +252/+263м с 

камерой приема закладки; 

- транспортные и породные штреки гор.+240м,+228м,+216м, +204м, +168м, 

+132м; 

- комплекс главного водоотлива гор.+132м. 

Все эти объекты относятся к I Очередь строительства рудника и были сданы в 

эксплуатацию в 2014г. 

В настоящее время рудником производится попутная добыча руды при строительстве 

разрезного слоя на гор.+240м и на гор.+168м. в Юго-Восточной части месторождения. 

8.2 Геологическое строение месторождения 

В геологическом строении Корбалихинского полиметаллического месторождения 

участвуют вулканогенные и осадочные отложения шипуновской свиты живетского 

яруса среднего девона (D2sp), давыдовской свиты франского яруса верхнего девона 

(D3dv), различные по составу верхнедевонские интрузивные субвулканические 

образования, средне-верхнекарбоновые породы Змеиногорского интрузивного 

комплекса, рыхлые неоген-четвертичные отложения (N-Q). 

Основное простирание вмещающих оруденение пород северо-западное по азимуту 

300-310°, угол падения: на юго-востоке - около 40°, на северо-западе - 55-60°. На 

месторождении выявлены следующие разломы, определяющие структуру 

месторождения: 

- Юго-восточный разлом (взбросо-сдвиг) ограничивает месторождение с востока. 
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- Разлом Центральный-1 (сброс) разграничивает месторождение на юго-

восточный и северо-западный фланги (участки) в районе 14-й разведочной линии. 

- Разлом Центральный-2 (взброс) разделяет первоначально единую рудную 

залежь на юго-восточном фланге на два тела: первое и второе. 

Падение разломов на восток под углами 45-80°, амплитуда смещения от 0-25м до 50-

100м. Разломы, в основном, не имеют ослабленных, интенсивно трещиноватых 

шовных зон; они притерты или залечены дайками диабазовых порфиритов. 

Оруденение связано с верхней пачкой нижней подсвиты давыдовской свиты (Д3dv1
в), 

состоящей из ритмично переслаивающихся туфов кислого состава, туффитов, 

туфопесчаников, алевролитов туфогенно-кремнистых и глинисто-кремнистых, при 

преобладании алевролитов, туфопесчаников, туффитов. Как и структура 

месторождения, рудная зона состоит из двух частей, связанных с его северо-

западным и юго-восточным флангами. Зона прослежена по простиранию на 

расстояние более 2500м, по падению на северо-западном фланге - более 800м, на 

юго-восточном - более 1000м. Видимая мощность колеблется в широких пределах, 

достигая на отдельных участках 100 - 150м и более. 

Локальная часть рудной зоны, ограниченная по мощности и по латерали развитием 

промышленного оруденения, выделена под названием подзоны промышленного 

оруденения. Подзона содержит различные по размерам и форме рудные тела, 

границы которых определены по данным опробования. Всего на месторождении 

установлено 48 больших и малых рудных тел, в семи из которых  

(1, 2, 3, 4, 19, 21, 23) сосредоточены основные балансовые запасы руды и металлов. 

Околорудные метасоматические изменения пород в виде хлоритизации, 

оталькования, серицитизации, карбонатизации и окварцевания проявлены в 

основном в рудовмещающей толще. Общая протяженность их по простиранию 

достигает 2500м, по падению более 1000м. Суммарная мощность околорудных 

изменений колеблется от первых метров до 80-180м, наибольшие мощности 

отмечаются, как правило, в лежачем боку. 

Руды месторождения представлены полиметаллической (галенит-халькопирит-

сфалеритовой), колчеданно–полиметаллической (пирит-галенит-халькопирит-

сфалеритовой), медно–колчеданной (халькопирит-пиритовой) и серно–колчеданной 

(пиритовой) сульфидными ассоциациями. По текстурным разновидностям 

выделяются сплошные (сливные), вкрапленные, прожилковые и прожилково–

вкрапленные руды. 

8.3 Гидрогеологические условия месторождения 

В соответствии с геологическим строением, на площади месторождения выделяются 

два водоносных комплекса: комплекс аллювиальных отложений р. Корбалихи (аQIII-IV), 

содержащий порово - пластовые воды и водоносный комплекс пород палеозойского 

фундамента (Д3), содержащий трещинные воды. Последний будет играть основную 

роль в обводнении горных выработок при принятой системе отработки 

месторождения. 

Гидрогеологические условия месторождения сложные. Сложность его определяется: 
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- наличием на площади месторождения обводненных аллювиальных отложений 

р. Корбалихи в крайней южной и юго-восточной частях месторождения в зону 

сдвижения попадает и поверхностный водоток; 

- существованием между поверхностными, аллювиальными и трещинными 

водами существует гидравлическая связь, что будет сохранять постоянство 

водопритоков в горные выработки; 

- наличием тектонических нарушенных зон, выходящих под обводненные 

аллювиальные отложения. Эти зоны могут являться коллекторами подземных вод и 

вызывать внезапные выбросы подземных вод в горные выработки. 

Суммарный водоприток в горные выработки рудника при полном развитии работ 

составит 720м3/ч. Водоприток по Юго-Восточному флангу (участку) ожидается на 

уровне 430м3/ч, по Северо-Западному – 290м3/ч. В случае подсечения горными 

выработками зон разломов, являющихся коллекторами подземных вод, водопритоки, 

по опыту работ рядом расположенного Зареченского рудника, могут достигать  

150-360м3/ч. 

8.4 Инженерно-геологические условия месторождения 

Корбалихинское колчеданно - полиметаллическое месторождение расположено на 

юго-западном крыле Змеиногорской брахисинклинали, осложненном дополнительной 

складчатостью и разрывными нарушениями. 

Рудные тела имеют ленто-, пласто- и линзообразную форму, четко контролируются 

пачкой рудовмещающих ритмично чередующихся туфогенных и осадочных пород и 

залегают в юго-восточной части месторождения на глубинах 200-800м, погружаясь в 

северо–западной части от 550м до 1250м. 

С инженерно-геологической точки зрения на месторождении выделены следующие 

комплексы пород по устойчивости:  

- весьма неустойчивые;  

- неустойчивые;  

- ограниченно - устойчивые;  

- устойчивые;  

- весьма устойчивые, что обусловлено литолого - петрографическим составом и 

прочностными характеристиками пород, объединенных в тот или иной комплекс.  

В целом по месторождению четко прослеживается закономерность приуроченности 

поверхностей и зон ослабленных пород к тектоническим нарушениям и пликативным 

структурам. Все эти зоны и поверхности, отмечающиеся значительным снижением 

прочностных свойств пород, занимают 10-30% месторождения. 

Большая часть месторождения является благоприятной для разработки его 

подземным способом и сложено в основном прочными скальными породами с 

временным сопротивлением сжатию более 100МПа. Руды, как правило, плотные. Для 

них характерны очень низкие влажность и водопоглощение, не превышающие 1%. По 
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упругим свойствам руды Корбалихинского месторождения являются, в среднем, 

крепкими и устойчивыми. 

По содержанию свободного кремнезема (более 10%) вмещающие породы и руды 

являются силикозоопасными. Наиболее высоким содержанием кремнезема обладают 

кремнистые породы, кислые эффузивы, окремненные алевролиты и туфопесчаники. 

В рудах содержание кремнезема составляет 18-20%. 

По пожароопасности месторождение относится к III типу - непожароопасные 

месторождения. 

8.5 Основные технологические решения проекта 

Вскрытие месторождения предусматривается произвести вентиляционным и 

транспортным наклонными съездами и один вертикальным скипо-клетевым стволом, 

диаметром в свету 8,0м. 

Проектная мощность рудника определена в размере 1500тыс.т руды в год. 

Отработка в основном предусмотрена слоевой системой разработки с закладкой 

выработанного пространства твердеющими смесями. При отработке отдельных 

рудных тел центрального и нижнего участков месторождения предусматривается 

применение камерной системы с закладкой выработанного пространства 

твердеющими смесями в соответствии с «Технологическим регламентом на 

проектирование отработки Корбалихинского месторождения с применением камерной 

системы разработки» (ОАО «Уралмеханобр», Екатеринбург, 2015). 

Строительство подземных объектов Корбалихинского рудника предусматривается в 

три очереди. 

Объекты I и II очередей строительства, включающие в себя подземные 

горнокапитальные выработки в отм. Поверхность/+132м (I очередь) и горно-

капитальные выработки в отм.+132/-12м (II очередь), позволяют вскрыть и ввести в 

эксплуатацию верхнюю часть запасов Юго-Восточного участка, обеспечив годовую 

производственную мощность рудника 400тыс.т руды в год. Все объекты 

инфраструктуры рудника (гаражи, ремонтные базы, пункты разгрузки и т.д.) на данном 

этапе располагаются на поверхности. 

Объекты III очереди строительства: скипо-клетевой ствол и горно-капитальные 

выработки в отм.-12/-710м. Эти подземные объекты вводятся с целью вскрытия 

центрального и нижнего участков месторождения, что позволит поэтапно наращивать 

объемы добычи до проектной производственной мощности (1500тыс.т/год). 

Параллельно ведутся работы по строительству подземных и поверхностных объектов 

II и III очередей. 

III очередь строительства включает проходку на всю глубину вертикального ствола 

СКС с поверхностными зданиями и сооружениями, ввод в эксплуатацию ГВУ и 

калориферную у СКС, подземных объектов околоствольного двора -372м, основных 

камерных выработок общерудничного назначения (комплексы загрузки скипа, 

комплексы главного водоотлива, КОСО, склад ВМ и ГСМ), а также совокупность 

выработок, обеспечивающих вскрытие и подготовку центрального и нижнего участков. 

Предусматривается также проходка транспортного и вентиляционного съездов в отм.-
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12/-408м, обеспечивающего транспортную связь с комплексом обслуживания 

самоходного оборудования, складом ВМ и основными технологическими камерами 

гор.-372м, а также транспортную связь участков между собой и выезд на поверхность. 

Исходя из очередности проходки подземных выработок, поэтапного ввода в 

эксплуатацию частей запасов, очереди строительства подземных объектов разбиты 

на участки и пусковые комплексы. 

Схема вскрытия представлена на чертеже 029-03-14-02-01-01-ПОС2.ОСГ-К(1). 

8.6 Краткая характеристика проектируемых горно-капитальных выработок 

Согласно ВНТП 13-2-93, к горно-капитальным (ГКР) отнесены выработки, проводимые 

с целью вскрытия месторождения или его части и служащие в течение всего срока 

отработки запасов горизонта или месторождения в целом. К ГКР отнесены выработки, 

проводимые для вскрытия запасов до границ рудных залежей. К выработкам, 

финансируемым за счет капитальных вложений, относятся также горно-

подготовительные и нарезные выработки, необходимые для начала очистных работ. 

К выработкам, проводимым за счет капитальных вложений, относятся: 

- вертикальный скипо-клетевой ствол СКС; 

- выработки, проходимые для вскрытия запасов залежей Юго-восточного и 

Северо- западного участков месторождения; 

- основные транспортные и камерные выработки общерудничного назначения 

(комплексы загрузки скипа, комплексы водоотлива, капитальные вентиляционные 

восстающие, база СДО и др.). 

В состав горно-капитальных выработок в околоствольных дворах и на горизонтах 

включены служебные камеры различного назначения (комплексы водоотлива и ЦПП, 

камеры разгрузки автосамосвалов, камеры ожидания, комплекс обслуживания 

самоходного оборудования, склад ВМ, склад ГСМ, камеры складов противопожарных 

материалов, камеры электроподстанций и т.д.) 

Характеристики основных подземных выработок приведены в таблице (Таблица 

Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..3). 

Подробное описание выработок, их назначение и оснащение приведено в горной 

части проекта (том 5.7.2.1, том 5.7.2.2). 

Параметры вскрывающих выработок, их количество и очередность проходки 

определялись, исходя из необходимости обеспечения заданной производительности. 

Размеры сечений основных воздухоподающих и воздуховыдающих выработок 

определены исходя из возможности пропуска по ним необходимого количества 

воздуха для проветривания рудника. Сечения остальных выработок определены 

соответствии с габаритами эксплуатационного и проходческого оборудования, 

размещаемого в них, с соблюдением требований правил безопасности в части 

обеспечения необходимых зазоров и с учетом типа применяемого крепления. 

Проходка выработок осуществляется буровзрывным способом. 

Планы горизонтов представлены на чертежах 029-03-14-02-01-01-ПОС2.ОСГ-К (2-8). 
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Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..3 – Характеристики вскрывающих выработок 

Наименование 
выработки 

Длина, м 
Сечение в 

проходке, м² 
Трассировка, угол 

наклона, ° 
Назначение Оснащение Оборудование Крепь 

1 очередь – введена в эксплуатацию в 2014г. 

2 очередь 

Транспортный съезд 
+132/-12м 

1160 27,5 8º 
транспортировка руды и породы 

на поверхность, выдача 
исходящей струи 

пожарно-оросительный 
трубопровод, кабели 

освещения 

ходовое отделение, проезд для 
самоходной техники 

штанги, сетка и набрызгбетон; бетон; 
железобетон. Окончательный выбор 

крепи горных выработок или 
комбинации крепи осуществляет 
технический персонал рудника по 

месту, в зависимости от горно-
геологических условий. Возможна 

комбинация различных типов крепи 

Вентиляционный съезд 
+132/-12м 

1216 27,5 8º 
доставка людей, подача свежего 

воздуха 

пожарно-оросительный 
трубопровод, водоотливные 

трубы, кабели питающие 
ЦПП, кабели освещения 

ходовое отделение, проезд для 
самоходной машины Minka (PAUS) 

Транспортные штреки перем. 16,9 
уклон 0,002о/оо 

в сторону 
вентиляционного съезда 

транспортировка руды и породы 
пожарно-оросительный 

трубопровод, кабели 
освещения 

ходовое отделение, проезд для 
самоходной техники 

штанги, сетка и набрызгбетон; бетон; 
железобетон. 

Камерные выработки перем. перем. - 

питание подземных 
потребителей электроэнергией, 

ожидание транспорта, водоотлив 
и т.д. 

пожарно-оросительный 
трубопровод, кабели 

освещения 

металлоконструкциями для навески гру-
зоподъемных механизмов. В камерах с 
электрооборудованием предусмотрена 

установка противопожарных и 
решетчатых металлических дверей с 

запорными устройствами 

все камерные выработки закреплены 
бетоном или железобетоном 

3 очередь 

Скипо-клетевой ствол 
(СКС) 

1146 

диаметр в 
проходке 8,6-
8,9м, в свету – 

8,0 м 

вертикальный 

выдача руды на поверхность, 
подача свежего воздуха на 

горизонты для проветривания 
рудника, спуск-подъем на 
рабочие горизонты людей, 

материалов и оборудования, 
прокладка коммуникаций 

(водоотливной трубопровод, 
силовые кабели, пожарно-

оросительный трубопровод) 

пожарно-оросительный 
трубопровод, водоотливные 

трубы, силовые кабели, 
кабели сигнализации и 

связи, кабели, питающие 
ЦПП, кабели освещения 

скип объемом 15м³ и 
грузоподъемностью 33т; клеть 

4500×1500 грузоподъемностью 10т, 
лестничное отделение 

ствол и сопряжения крепятся монол. 
бетоном, толщина крепи определяется 
расчетом согласно СП 69.13330.2011 

«СНиП 3.02.03-84 «Подземные горные 
выработки» 

Вентиляционный съезд 
-12/-408м 

2440 27,5 8º 
доставка людей, выдача 

исходящей струи 

пожарно-оросительный тру-
бопровод, кабели 

освещения 

ходовое отделение, проезд для 
самоходной машины Minka (PAUS) 

штанги, сетка и набрызгбетон; бетон; 
железобетон. Окончательный выбор 

крепи горных выработок или 
комбинации крепи осуществляет 
технический персонал рудника по 

месту, в зависимости от горно-
геологических условий. Возможна 

комбинация различных типов крепи 

Транспортный съезды 
в отм. -12/-710м и в отм. 

-228/-444м 
6165 и 1830 27,5 8º 

транспортировка руды и породы 
до камер разгрузки 

автосамосвалов, выдача 
исходящей струи 

противопожарно-
оросительный трубопровод, 

кабели освещения 

ходовое отделение, проезд для 
самоходной техники 

Транспортные штреки перем. 16,9 
уклон 0.002 о/оо 

в сторону транспортного 
съезда 

транспортировка руды и породы  
противопожарно-

оросительный трубопровод, 
кабели освещения 

ходовое отделение, проезд для 
самоходной техники 

штанги, сетка и набрызгбетон; бетон; 
железобетон. 

Вентиляционные 
квершлаги 

перем. 25,7 
уклон 0.005 о/оо 

в сторону комплексов 
водоотлива 

подача свежего воздуха на 
горизонты для проветривания 

рудника 

противопожарно-
оросительный трубопровод, 

кабели освещения 

ходовое отделение, проезд для 
самоходной машины Minka (PAUS) 

штанги, сетка и набрызгбетон; бетон; 
железобетон. Окончательный выбор 

крепи горных выработок или 
комбинации крепи осуществляет 
технический персонал рудника по 

месту, в зависимости от горно-
геологических условий. Возможна 

комбинация различных типов крепи 

Транспортные 
квершлаги 

перем. 21,1 
уклон 0.005 о/оо 

в сторону транспортного 
съезда 

транспортировка руды и породы 
до камер разгрузки 

автосамосвалов, выдача 
исходящей струи 

противопожарно-ороситель-
ный трубопровод, кабели ос-

вещения 

ходовое отделение, проезд для 
самоходной техники 

Камерные 
выработки 

перем. перем. - 

питание подземных по-
требителей электроэнергией; 

ожидание транспорта; водоотлив 
и т.д. 

противопожарно-оро-
сительный трубопровод, 

кабели освещения 

металлоконструкциями для навески гру-
зоподъемных механизмов. В камерах с 
электрооборудованием предусмотрена 

установка противопожарных и 
решетчатых металлических дверей с 

запорными устройствами 

все камерные выработки закреплены 
бетоном или железобетоном 
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8.7 Объемы горно-капитальных работ по очередям строительства 

Общий объем горно-капитальных выработок по руднику составляет 1315,8тыс.м³ (в 

том числе 258,7тыс.м3 на I очередь и 1057,1тыс.м3 на II и III). Основной объем строи-

тельства приходится на наклонные съезды рудника – 562,6тыс.м³ (43,5%); ствол СКС 

с сопряжениями – 77тыс.м³ (6,7% от общего объема строительства), а также око-

лоствольные и камерные выработки 228,3тыс.м³ (~17,7%). Остальной объем проходки 

приходится на горизонтальные и вертикальные протяженные выработки. 

Максимальный объем проходки подземных выработок (70%) и строительства 

объектов поверхности приходится на III очередь строительства. К объемам добавлено 

5% неучтенных выработок, составляющих по руднику 62,8тыс.м, куда входят 

выработки для организации строительства, к которым отнесены подходные 

выработки, проходческие восстающие, временные проходческие насосные, 

проходческие подстанции, ниши различного назначения и т.д. 

Горно-капитальные и подготовительно-нарезные выработки для вскрытия запасов 

Корбалихинского месторождения проходятся исключительно по породе. 

В период строительства разрезного слоя на гор.+240м, отнесенного к горно-

капитальным выработкам была произведена попутная добыча руды в объеме 

40тыс.т/год. 

Объемы горных работ и расход материалов по очередям строительства приведены в 

таблице (Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..4). 

Сечения выработок приведены на чертеже  

029-03-14-02-01-01-ПОС2.ОСГ-К(9). 

Распределение объемов горной массы из горно-капитальных (включая попутную 

добычу руды при строительстве разрезного слоя), подготовительных, нарезных работ 

по годам до ввода всех трех участков рудника в эксплуатацию приведено в таблице 

(Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..5). Сводные 

объемы основных строительных материалов представлены в таблице (Таблица 

Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..6). 
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Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..4 – Объемы горных работ и расход материалов по очередям строительства 
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1 этап II ПК 
+132/+60м 

ГКР 1398,2 34074 31074 20303 8933 30371 1398,2 34074 181 80577 9,6 23 23 45 - - - 182 495 632 17 33 1175 282 412 693 1080 756 - - 1396,4 142,9 20050 17591 

ГПР 802,8 13920 13191 10265 4299 14616 802,8 13920 121 38037 6,8 29 29 58 - - - - 134 279 - 17 429 130 194 323 - - - - 802,8 82,9 18406 8595 

НР 554 5920 5679 6300 2684 9127 554 5920 - - - - - - - - - 378 - - - - - - - - - 14453 - - - - - - 

Всего по 1 этапу II ПК: 2755 53914 49944 36868 15916 54114 2755 53914 302 118614 16,4 52 52 103 - - - 560 629 911 17 50 1604 412 606 1016 1080 15209 - - 2199,2 225,8 38456 26186 

2 этап II ПК 
+60/-12м 

ГКР 2632,7 57288 51702 32712 14399 48958 387 164363 13,5 37,6 37,6 75,2 37,7 59,1 6,1 117 7506 362 914 1096 78,7 62,3 2150 463,5 649,8 1112,3 1872 7529 10 16004 2449,6 250,1 20453 30595 

ГПР 736,2 12761 12092 9413 3942 13403 111 34729 6,3 27 27 54 - - - - - - 122 255 - 16 392 119 178 297 - - - - 736,2 76,4 16875 7880 

НР 554 5920 5679 6300 2684 9127 - - - - - - - - - - - 378 - - - - - - - - - 14453 - - - - - - 

Всего по 2 этапу II ПК: 3922,9 75969 69473 48425 21025 71488 498 199092 19,8 64,6 64,6 129,2 37,7 59,1 6,1 117 7506 740 1036 1351 78,7 78,3 2542 582,5 827,8 1409,3 1872 21982 10 16004 3185,8 326,5 37328 38475 

Итого по 2 
очереди: 

ГКР 4587,7 107161 96794 61469 27202 92488 652 295088 27,1 60,6 60,6 120,2 37,7 59,1 6,1 117 12349 544 1653 2028 95,7 107,3 3881 879,5 1240,8 2118,3 3789 8285 10 16004 4401,8 450,6 40503 55920 

ГПР 1539 26681 25283 19678 8241 28019 232 72766 13,1 56 56 112 - - - - - - 256 534 - 33 821 249 372 620 - - - - 1539 159,3 35281 16475 

НР 1108 11840 11358 12600 5368 18254 - - - - - - - - - - - 756 - - - - - - - - - 28906 - - - - - - 

Всего по 2 очереди: 7234,7 145682 133435 93747 40811 138761 884 367854 40,2 116,6 116,6 232,2 37,7 59,1 6,1 117 12349 1300 1909 2562 95,7 140,3 4702 1128,5 1612,8 2738,3 3789 37191 10 16004 5940,8 609,9 75784 72395 
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III ПК -12/-
120м 

ГКР 5413,6 185195 164083 58239 25928 88157 540 255610 27,8 63 84 147 - - - - 7130 262 14182 1810,9 17 88,4 16097 907,7 1249,8 2156,5 2826 756 10 20800 3889,9 400,1 60724 52363 

ГПР 1716 29780 28218 21962 9197 31272 259 81365 13,3 60 60 120 - - - - - - 286 595 - 36 916 277 413 689 - - 2 6000 1716 177,5 39378 18387 

НР 554 5920 5679 6300 2684 9127 - - - - - - - - - - - 378 - - - - - - - - - 14453 - - - - - - 

Всего по III ПК: 7683,6 220895 197980 86501 37809 128556 799 336975 41,1 123 144 267 - - - - 7130 640 14468 2405,9 17 124,4 17013 1184,7 1662,8 2845,5 2826 15209 12 26800 5605,9 577,6 100102 70750 

IV ПК -120/-
408м 

ГКР 13010,1 300529 271118 154732 68835 234260 1272 594820 54,3 117,5 131,5 248 59,5 93,7 9,1 161,3 22314 2571 5923,7 6228,3 1543,5 402,1 14524,5 2334,1 3117,8 5451,9 7505 77098 62 53482 8585,8 878,2 96807 145920 

ГПР 2966,6 51608 48899 37829 15842 53862 445 139908 23,2 104 104 208 - - - - - 7 528 1064 7 72 1669 475 711 1186 - 284 - - 2955,6 305,4 67827 31934 

НР 554 5920 5679 6300 2684 9127 - - - - - - - - - - - 378 - - - - - - - - - 14453 - - - - - - 

Всего по IV ПК: 16530,7 358057 325696 198861 87361 297249 1717 734728 77,5 221,5 235,5 456 59,5 93,7 9,1 161,3 22314 2956 6451,7 7292,3 1550,5 474,1 16193,5 2809,1 3828,8 6637,9 7505 91835 62 53482 11541,4 1183,6 164634 177854 

V ПК -408/-
710м 

ГКР 7071,5 163511 148049 84933 37688 128148 945 414034 30,8 74,7 89,7 183 102,9 161,4 14,5 278,8 16463 754 2838,5 2980 432,3 173,1 6423,1 1242,2 1735,4 2976,6 4744 8054 14 23112 5915,1 603,2 62419 80093 

ГПР 4170 70469 66813 53577 22883 77802 604 190182 30,8 140 140 280 - - - - - 756 666 1390 - 84 2139 644 965 1609 - 28905 - - 4019 414,6 92222 43061 

НР 954 11091 10610 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Всего по V ПК: 12195,5 245071 225472 138510 60571 205950 1549 604216 61,6 214,7 229,7 463 102,9 161,4 14,5 278,8 16463 1510 3504,5 4370 432,3 257,1 8562,1 1886,2 2700,4 4585,6 4744 36959 14 23112 9934,1 1017,8 154641 123154 

VI ПК -228/-
444м 

ГКР 3882,2 88358 80546 53281 23550 80069 481 224028 25 53 53 105 - - - - 7452 360 1001 1440 - 68 2508 747 1084 1831 3120 - - - 3647,4 373,3 52184 45169 

ГПР 512,6 8890 8424 6552 2745 9333 78 24476 4,8 19 19 38 - - - - - - 87 179 - 13 278 82 124 206 - - - - 512,6 53,4 11750 5490 

НР 554 5920 5679 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14453 - - - - - - 

Всего по VI ПК: 4948,8 103168 94649 59833 26295 89402 559 248504 29,8 72 72 143 - - - - 7452 360 1088 1619 - 81 2786 829 1208 2037 3120 14453 - - 4160 426,7 63934 50659 

Итого по 3 
очереди: 

ГКР 29377,4 737593 663796 351185 156001 530634 3238 1488492 137,9 308,2 358,2 683 162,4 255,1 23,6 440,1 53359 3947 23945,2 12459,2 1992,8 731,6 39552,6 5231 7187 12416 18195 85908 86 97394 22038,2 2254,8 272134 323545 

ГПР 9365,2 160747 152354 119920 50667 172269 1386 435931 72,1 323 323 646 - - - - - 763 1567 3228 7 205 5002 1478 2213 3690 - 29189 2 6000 9203,2 950,9 211177 98872 

НР 2616 28851 27647 12600 5368 18254 - - - - - - - - - - - 756 - - - - - - - - - 43359 - - - - - - 

Всего по 3 очереди: 41358,6 927191 843797 483705 212036 721157 4624 1924423 210 631,2 681,2 1329 162,4 255,1 23,6 440,1 53359 5466 25512,2 15687,2 1999,8 936,6 44554,6 6709 9400 16106 18195 158456 88 103394 31241,4 3205,7 483311 422417 

Итого по руднику: 

ГКР 33408,3 828955 746572 404200 179333 609963 3806 1733432 161 368,8 418,8 803,2 200,1 314,2 29,7 557,1 63285 4491 25354,2 14187,2 2088,5 826,9 42877,6 5976,5 8248,8 14221,3 21147 94193 96 113398 25884,2 2647,8 312637 371731 

ГПР 10904,2 187428 177637 139598 58908 200288 1618 508697 85,2 379 379 758 - - - - - 763 1823 3762 7 238 5823 1727 2585 4310 - 29189 2 6000 10742,2 1110,2 246458 115347 

НР 3724 40691 39005 25200 10736 36508 - - - - - - - - - - - 1512 - - - - - - - - - 72265 - - - - - - 

Всего по руднику: 48036,5 1057074 963214 568998 248977 846759 5424 2242129 246,2 747,8 797,8 1561,2 200,1 314,2 29,7 557,1 63285 6766 27177,2 17949,2 2095,5 1064,9 48700,6 7703,5 10833,8 18531,3 21147 195647 98 119398 36626,4 3758 559095 487078 
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Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..5 – Распределение объемов горной массы по годам строительства 

Пусковой комплекс Наименование  Объем 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 этап II ПК +132/+60м 

Всего ГКР: 34071 17567 16504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего ГПР: 13920 9825 4095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего НР: 5920 0 5920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по 1 этапу II ПК: 53911 27392 26519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 этап II ПК +60/-12м 

Всего ГКР: 57290 0 30591 15627 11072 0 0 0 0 0 0 0 

Всего ГПР: 12760 0 0 12760 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего НР: 5920 0 0 0 5920 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по 2 этапу II ПК: 75970 0 30591 28387 16992 0 0 0 0 0 0 0 

III ПК -12/-120м 

Всего ГКР: 185205 9374 32254 52789 48559 42229 0 0 0 0 0 0 

Всего ГПР: 29770 0 0 10811 15245 3714 0 0 0 0 0 0 

Всего НР: 5920 0 0 0 0 2960 2960 0 0 0 0 0 

Всего по III ПК: 220895 9374 32254 63600 63804 48903 2960 0 0 0 0 0 

IV ПК -120/-408м 

Всего ГКР: 300527 0 0 0 0 36778 119844 116748 27157 0 0 0 

Всего ГПР: 51610 0 0 0 0 0 18954 29411 3245 0 0 0 

Всего НР: 5920 0 0 0 0 0 0 0 5920 0 0 0 

Всего по IV ПК: 358057 0 0 0 0 36778 138798 146159 36322 0 0 0 

V ПК -408/-710м 

Всего ГКР: 163504 0 0 0 0 20699 47829 67887 27089 0 0 0 

Всего ГПР: 70477 0 0 0 0 0 0 20798 49494 185 0 0 

Всего НР: 11090 0 0 0 0 0 0 0 8318 2772 0 0 

Всего по V ПК: 245071 0 0 0 0 20699 47829 88685 84901 2957 0 0 

VI ПК -228/-444м 

Всего ГКР: 88360 0 0 0 0 0 10155 15148 22220 24739 16098 0 

Всего ГПР: 8890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3703 5187 

Всего НР: 5920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5920 

Всего по VI ПК: 103170 0 0 0 0 0 10155 15148 22220 24739 19801 11107 

Всего по руднику  

Всего ГКР: 828957 26941 79349 68416 59631 99706 177828 199783 76466 24739 16098 0 

Всего ГПР: 187427 9825 4095 23571 15245 3714 18954 50209 52739 185 3703 5187 

Всего НР: 40690 0 5920 0 5920 2960 2960 0 14238 2772 0 5920 

Всего по руднику: 1057074 36766 89364 91987 80796 106380 199742 249992 143443 27696 19801 11107 
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Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..6 – Сводные объемы основных строительных материалов 

Наименование 
материалов 

Годовой 
расход, ед.изм. 

Годы строительства Всего за 
весь период 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 очередь строительства – введена в эксплуатацию в 2014г. (4 год от начала строительства) 

2 очередь строительства 

Коронки буровые  тыс.шт. 2,5 5,0 2,6 1,3        11,2 

Сталь буровая  т 9,5 19,0 9,8 5,1        43,0 

Взрывчатые в-ва (ВВ) т 43,8 88,1 45,4 23,9        199,6 

Электродетонаторы (ЭД) тыс.шт. 35,6 71,6 36,9 19,4        162,2 

Электропровод для взр. работ тыс.м 38,3 77,1 39,7 20,9        174,6 

Сетка проволочная, d=6, 200200 т 6,4 12,8 6,6 3,5        29,1 

Анкерная сталь т 50,7 101,8 52,5 27,6        230,7 

Цемент  тыс.т 4,1 8,2 4,2 2,2        18,7 

Песок строительный тыс.м³ 19,6 39,4 20,3 10,7        89,4 

Трубы стальные  т 32,3 64,9 33,5 17,6        147,2 

Рукав вентиляционный d=800 тыс.м 1,0 2,0 1,1 0,6        4,6 

Диз. топливо т 32,1 64,5 33,3 17,5        146,2 

Смазочные материалы т 3,2 6,5 3,3 1,7        14,6 

Шины шт. 10,5 21,1 10,9 5,7        47,9 

3 очередь строительства 

Коронки буровые  тыс.шт. 0,8 2,9 5,7 5,7 9,6 17,8 22,5 12,5 2,3 1,8 0,8 82,5 

Сталь буровая  т 3,2 11,1 21,9 22,0 36,7 68,2 86,2 48,1 8,8 6,8 3,1 316,3 

Взрывчатые в-ва (ВВ) т 15,0 51,6 101,8 102,1 170,2 316,3 400,0 222,9 41,0 31,7 14,5 1466,9 

Электродетонаторы (ЭД) тыс.шт. 12,2 41,9 82,7 82,9 138,3 257,0 325,0 181,1 33,3 25,7 11,7 1191,9 

Электропровод для взр. работ тыс.м 13,1 45,2 89,0 89,3 148,9 276,7 350,0 195,0 35,9 27,7 12,7 1283,6 

Сетка проволочная, d=6, 200200 т 2,2 7,5 14,8 14,9 24,8 46,1 58,3 32,5 6,0 4,6 2,1 213,9 

Анкерная сталь т 17,3 59,7 117,6 118,0 196,8 365,7 462,4 257,7 47,4 36,6 16,7 1696,0 

Цемент  тыс.т 1,4 4,8 9,5 9,5 15,9 29,6 37,4 20,8 3,8 3,0 1,4 137,1 

Песок строительный тыс.м³ 6,7 23,1 45,6 45,7 76,2 141,6 179,1 99,8 18,4 14,2 6,5 656,8 

Трубы стальные  т 11,1 38,1 75,0 75,3 125,5 233,3 295,0 164,4 30,2 23,4 10,7 1081,9 

Рукав вентиляционный d=800 тыс.м 0,3 1,2 2,4 2,4 3,9 7,3 9,2 5,2 0,9 0,7 0,3 33,9 

Диз. топливо т 11,0 37,8 74,5 74,8 124,7 231,7 293,0 163,3 30,0 23,2 10,6 1074,6 

Смазочные материалы т 1,1 3,8 7,5 7,5 12,5 23,2 29,3 16,3 3,0 2,3 1,1 107,5 

Шины шт. 3,6 12,4 24,4 24,5 40,9 76,0 96,1 53,5 9,8 7,6 3,5 352,3 
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8.8 Технология проведения выработок 

Проходка ствола осуществляется по совмещенному способу, когда в период 

оснащения ведется проходка устья на глубину технологического отхода с 

использованием передвижного оборудования. Эта часть работ должна быть 

закончена одновременно с окончанием работ по оснащению временным 

оборудованием. 

Все подъемные установки и проходческие лебедки располагаются в сборно-

разборных зданиях. Проходческие лебедки размещаются группами, что позволяет 

наиболее рационально расположить оборудование в стволе и сокращает количество 

зданий на площадке. 

Расположение оборудования выполнено согласно типовым проектам сооружения 

вертикальных стволов филиала ВНИИОМШС и приведено на чертеже  

029-03-14-02-01-01-ПОС2.ОСГ-К(10). 

Для погрузки породы при проходке стволов используется погрузочная машина типа 

КС-2у/40. В качестве подъема используется временная подъемная машина типа  

Ц-3,5×2. Для подъемной установки принят некрутящийся канат. На поверхности 

возводится шатровый копер. При возведении постоянной крепи из монолитного 

бетона предусматривается транспортировка бетонной смеси в ствол по трубам. 

Трубопроводы бетонной смеси, сжатого воздуха и воды крепятся к стенкам ствола 

посредствам специального расстрела, хомутов и тяг. Трубопровод вентиляции 

крепиться к стенкам ствола отдельно. Работы по наращиванию трубопроводов 

производятся в отдельную смену через каждые 3 цикла. 

Данная технология позволяет сооружать стволы темпами, предусмотренными 

СП 69.13330.2011 «СНиП 3.02.03-84 «Подземные горные выработки». 

Проходка всех наклонных и горизонтальных выработок предусмотрена буровзрывным 

способом с мелкошпуровой отбойкой с помощью современного 

высокопроизводительного самоходного оборудования. На бурении шпуров 

используются самоходные одно и двух стреловые буровые установки типа Boomer. 

Схема расположения шпуров определяется паспортом БВР, учитывающим физико-

механические свойства пород и тип применяемого ВВ. Перед бурением необходимо 

промыть «стаканы» водой и закрыть деревянными пробками. Смещение шпуров при 

очередном цикле бурения принимать не менее 0,15м. 

Показатели и объемы БВР при ведении проходческих работ в тупиковых забоях 

различного сечения, определенные по формулам ВНТП 13-2-93, представлены в 

таблице (Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..7). 

Проведение протяженных выработок вызывает необходимость использования 

оборудования с дизельным приводом хода, обеспечивающего им достаточную 

мобильность для обслуживания нескольких забоев в течение смены. 

На проходке наклонных (8º) съездов и горизонтальных транспортных штреков приме-

няется комплекс в составе буровой установки типа «Boomer-282» и дизельной ПДМ 

типа ST-7. Технологическая схема проходки выработок представлена на рисунке 

(Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..2). При проходке 
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породных штреков и слоевых заездов малого сечения применяются одностреловые 

буровые установки типа «Boomer T1D» и дизельные ПДМ типа ST-7. На очистных 

работах на участках слоевой системы разработки - самоходные буровые установок 

типа «Boomer 282», оснащенных двумя стрелами, позволяющие в течение смены 

обуривать несколько очистных забоев сечением 16м2, и ПДМ типа EST-3,5 с 

электрическим приводом и питанием по кабелю. На очистных работах на участках 

камерной системы разработки – буровые установки типа Sandvik DL311, ПДМ – EST-

3,5. 

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..7 – Параметры 

БВР при ведении проходческих и очистных работ 

Сечение забоя, м² 12,9 16,9 21,1 25,7 27,5 

Тип забоя проходческий 

Крепость по Протодъяконову Ср.9/10 

Плотность породы/руды, т/м3 2,65 

Тип ВВ Гранулит АС8 

Диаметр шпуров, мм 43 43 43 43 43 

Уд. расход ВВ, кг/м³ 3,56 2,96 2,85 2,6 2,4 

Кол-во ВВ на взрыв, кг 120 145 150 170 178 

Кол-во шпуров, шт. 66 79 82 90 96 

Суммарная длина шпуров, м 198 237 246 276 288 

Длина шпура, м 3,0 2,8 2,8 2,8 3,0 

КИШ, д.ед. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Уходка за взрыв, м 2,7 2,52 2,52 2,52 2,7 

Уд. объем бурения, м/м³ 2,6 2,3 2,2 1,8 1,7 

Выход горной массы с м.п. шпура, м³/м 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 

 

Для перевозки горной массы от проходческих и очистных забоев верхнего участка на 

поверхность по транспортному съезду проектом принят шахтный автосамосвал с 

дизельным приводом грузоподъемностью 42т типа MT-42. Для центрального и 

нижнего участков для транспортирования горной массы от узлов загрузки на 

транспортных штреках и до разгрузочных камер в капитальные рудо- и породоспуски 

у СКС также предусматривается применение автосамосвала грузоподъемностью 42т 

(типа MT42). 

Для уменьшения выбросов вредных веществ все типы ПДМ и автосамосвалы 

выбраны с нормами токсичности отработанных газов для дизельных двигателей не 

ниже Евро 3. 
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Проходка участковых рудоспусков, вентвосстающих и капитальных породо- и 

рудоспусков около ствола СКС, этажных вентвосстающих и прочих вертикальных вы-

работок осуществляется буровзрывным способом с применением комплексов 

проходки восстающих типа КПН-4А (ЗАО «ЗУМК», Россия). 

Бурение капитальных рудоспусков, породоспусков, протяженных восстающих 

предусмотрено буровой установкой типа «Robbins 91 RH C», позволяющей проходить 

вертикальные и наклонные выработки Ø 2,4-5м и глубиной 600-1000м. Так же буровой 

установкой возможно бурение скважин для разгрузки горного массива от повышенных 

напряжений, перепуска воды, закладочной смеси и др. (Ø пилотной скважины 

составляет 349-381мм). 

Скипо-клетевой ствол и сопряжения крепятся монолитным бетоном, толщина крепи 

определяется расчетом согласно СП 91.13330.2012 «СНиП II-94-80 «Подземные 

горные выработки». Крепление выработок околоствольных дворов, камерных вы-

работок общерудничного назначения, устьев наклонных съездов и других 

ответственных выработок производится монолитной бетонной крепью. 

Крепление наклонных и горизонтальных выработок предусматривается штанговое 

(700700мм) с металлической сеткой и набрызгбетоном. Крепление выработок 

производится с помощью установки для нанесения набрызгбетона на базе 

универсального шасси типа «Universa-50» («Paus») и анкероустановщика типа 

«Boltec» («Atlas Copco»). 

Крепление вентиляционно-ходовых восстающих предусматривается штанговое с 

металлической сеткой. Остальные вертикальные выработки, в которых нахождение 

людей не предусматривается (рудоспуски и породоспуски, воздухоподающие и 

воздуховыдающие восстающие) проходятся без крепления. 

При проходке выработок откачка технологических и нормальных водопритоков произ-

водится забойными насосами типа 1В20/10 (ООО «Русская горно-насосная 

компания», Россия). 

Проведение выработок по обводненным участкам осуществляется с бурением 

опережающих скважин, обеспечивающих своевременное обнаружение обводненных 

участков на безопасном от забоя расстоянии, снятие напора и отвод воды от забоя 

без остановки проходки. Скважины, длиной 55м, бурятся станками типа Diamec 232. 

Для соблюдения цикличности проходческого процесса и исключения его простоев, 

связанных с остановкой проходки на время водоподавления, бурение опережающих 

скважин осуществляется из специальных ниш, пройденных в шахматном порядке по 

ходу выработки через 40м (Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе 

отсутствует..3). 

С целью контроля уровня и давления воды в пробуренных опережающих скважинах, 

их устья оборудуются противовыбросовыми превенторами, обеспечивающими 

быструю и надежную их герметизацию как при введенном в скважину буровом 

инструменте, так и без него. При повышении давления в скважине ее разрядка 

производится путем стравливания воды через выкидные трубопроводы при закрытых 

превенторах. 
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Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..2 – Технологическая схема проходки выработок 
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Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..3 – Схема 

расположения ниш для бурения опережающих скважин 

 

8.9 Расчет производительности самоходного оборудования 

Производительность самоходных буровых установок (СБУ) 

Техническая производительность СБУ определяется по формуле: 

вспосн

о

т
tt

KnL
А






, м/мин, 

где: 

L – глубина шпура, м; 

n – количество бурильных машин (стрел) на установке, шт.; 

Ko – коэффициент одновременности работы бурильной машины, д.ед.; 

tосн – основное технологическое время на бурение 1 шпура, мин; 

tвсп – время вспомогательных операций, отнесенное к 1 шпуру, мин. 

К основному времени относится непосредственно время бурения шпура заданной глу-

бины с учетом механической (машинной) скорости бурения с учетом коэффициента 

изменения скорости бурения в зависимости о глубины шпура и категории буримости 

пород, зависящей в свою очередь от крепости. 

б

осн
V

L
t 

, мин, 

где:  

L – глубина шпура, м; 

Vб – скорость бурения, м/мин. 

исмб
KVV  , 

где:  

Vм – механическая скорость бурения, м/мин; 

Kис – коэф-т изменения скорости бурения, д.ед. 
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Состав вспомогательных операций зависит от принятой схемы бурения. При 

проходческих работах применяется схема мелкошпурового бурения в «грудь» забоя 

одиночной штангой без перестановки СБУ. При этой схеме время вспомогательных 

операций определяется по формуле: 

к

шпк

нвсп

Lt
tt






, мин, 

где:  

tн – время наведения стрелы на шпур, мин; 

tк – продолжительность замены коронки, мин; 

φк – стойкость коронки до замены, м. 

Сменная производительность СБУ определяется по формуле: 

сиотдоптсм
ККТАА  , м/см, 

где: 

Топ – оперативное время работы СБУ в течении смены, мин. 

лнтпорпзсмоп
ТТТТТТ  , мин/см, 

где:  

Тсм – продолжительность смены, мин; 

Тпз – продолжительность подготовительно-заключительных операций, мин; 

Тор – продолжительность обслуживания рабочего места, мин; 

Ттп – продолжительность технологических перерывов в течение смены, мин; 

Тлн – время на личные надобности, мин; 

Котд – коэф-т отдыха оператора, д.ед.; 

Кси – коэф-т сменного использования, д.ед. 

Продолжительность указанных регламентированных перерывов в течении смены при-

нята согласно «Единым нормам выработки и времени на подземные очистные, 

горнопроходческие и нарезные горные работы. ЦБНТ НИИТруда, М., 1984  

Расчет производительности СБУ приведен в таблице (Таблица Ошибка! Текст 

указанного стиля в документе отсутствует..8). 

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..8 – Расчет 

производительности СБУ 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

Boomer-T1D Boomer-282 

Проходч. Прох., очистн. 

Крепость пород по Протодъяконову - 10 10 

Категория буримости - XIV XIV 
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Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

Boomer-T1D Boomer-282 

Проходч. Прох., очистн. 

Диаметр бур. коронки (шпура) мм 43 43 

Глубина бурения м 2,7 3,0 

Число бур. маш. в работе шт. 1 2 

Механическая скорость бурения м/мин 2,8 2,8 

Коэф-т совм. раб. бур. машин д.ед 1 0,8 

Техническая производительность м/мин 1,26 2,09 

Продолжительность смены мин 420 420 

Подготовительно-заключительные операции мин/см 40 40 

Обслуживание раб. места мин/см 36 36 

Технологические перерывы мин/см 50 50 

Личные надобности мин/см 10 10 

Оперативное время мин/см 284 284 

Коэффициент отдыха д.ед. 0,93 0,93 

Коэффициент сменного использования д.ед. 0,84 0,84 

Сменная производительность м/см 290 460 

 

Производительность погрузочно-доставочных машин (ПДМ) 

Техническая производительность ПДМ на отгрузке и доставке горной массы рассчиты-

вается по формуле: 

)t(t К
А

вспоснр

зк

ч





КV
60

, м³/час, 

где: 

Vк – емкость ковша, м³; 

Кз – коэф-т заполнения ковша, д.ед.; 

Кр – коэф-т разрыхления, д.ед.; 

tосн – основное время, мин; 

tвсп – вспомогательное время, отнесенное к одной поездке, мин. 

ср

ср

рзосн
V

L
,ttt

2
060 

, мин, 

где: 
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tз – время загрузки ковша, мин; 

tр – время разгрузки ковша, мин; 

Lср – средняя длина доставки, м; 

Vср – средняя скорость движения ПДМ, км/час. 

К вспомогательным операциям относятся осмотр и зачистка подъездов к рудоспуску 

забоя, переезд на другое место работы. 

Сменная производительность ПДМ определяется по формуле: 

сиотдоптсм
ККТАА  , м/см, 

где:  

Топ – оперативное время работы ПДМ в течении смены, мин. 

лнтпорпзсмоп
ТТТТТТ  , мин/см, 

Тсм – продолжительность смены, мин; 

Тпз – продолжительность подготовительно-заключительных операций, мин; 

Тор – продолжительность обслуживания рабочего места, мин; 

Ттп – продолжительность технологических перерывов в течении смены, мин; 

Тлн – время на личные надобности, мин; 

Котд – коэф-т отдыха оператора, д.ед.; 

Кси – коэф-т сменного использования ПДМ, д.ед.; 

Продолжительность указанных регламентированных перерывов в течении смены при-

нята согласно «Единым нормам выработки и времени на подземные очистные, 

горнопроходческие и нарезные горные работы. ЦБНТ НИИТруда, М., 1984  

Расчет производительности ПДМ приведен в таблице (Таблица Ошибка! Текст 

указанного стиля в документе отсутствует..9). 

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..9 – Расчет 

производительности ПДМ 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

ST7 

Прох. 

Грузоподъемность  т 6,8 

Коэфф. разрыхления горной массы д.ед. 1,5 

Коэфф. заполнения ковша д.ед. 0,9 

Плотность г/м (в цел.) т/м3 2,65 

Емкость ковша номинальная м3 2,6 

Среднее расстояние доставки м 100 

Средняя скорость движения км/ч 5,0 
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Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

ST7 

Прох. 

Время загрузки ковша  мин/рейс 0,6 

Время разгрузки ковша  мин/рейс 0,36 

Вспомогат. операции мин/рейс 1, 27 

Техническая производительность м3/ч 34,0 

Подготов.-заключительные операции мин/см 30 

Обслуживание ПДМ мин/см 30 

Технологические перерывы мин/см 30 

Время на личные надобн. мин/см 10 

Оперативное время  мин/см 295,5 

Норматив на отдых  % 15 

Коэффициент отдыха д.ед. 0,85 

Коэф-т сменного исп. д.ед. 0,85 

Сменная производительность м3/см 121 

 

Производительность шахтных автосамосвалов (ШАС) 

Сменная производительность ШАС определяется количеством рейсов самосвала в 

течение смены. За один рейс выполняется транспортный цикл, включающий 

технологические операции: загрузка кузова, движение груженого и порожнего 

автосамосвала, разгрузка, выполнение маневров при погрузке и разгрузке. 

р

кр
K

VNA з
К



, м³/см, 

где: 

Nр – количество рейсов за смену; 

Vк – емкость кузова ШАС, м³; 

Кз – коэффициент заполнения кузова, д.ед.; 

Кр – коэффициент разрыхления горной массы, т/м³. 

р

о

р
Т

Т
N 

, рейсов/смену, 

где:  

То – оперативное время работы ШАС, мин/смену, определяемое по формуле: 

лнтпобспзсмо
ТТТТ-ТТ  , мин/смену, 

где:  
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Тсм – продолжительность смены, мин; 

Тпз, Тобс, Ттп, Тлн – время, соответственно, на подготовительно-заключительные опе-

рации, ежесменное обслуживание, технологические перерывы в течение смены, и 

время на личные надобности, мин/смену. 

Продолжительность одного рейса (Тр): 

пг

пг

мрзр
VV

VV
L0,12tttТ






, мин/рейс, 

где:  

tз, tр, tм – норма времени, соответственно, на загрузку, разгрузку и на маневры ШАС, 

мин/рейс; 

L – расстояние транспортирования, м; 

Vг, Vп – соответственно, скорость движения груженого и порожнего самосвала, км/ч. 

Продолжительность загрузки кузова ШАС (tз) определяется по формуле: 

р

зк

з
КА

KV
t






60

, 

где:  

Vк – емкость кузова ШАС, м³; 

Кз – коэффициент заполнения кузова, д.ед.; 

А – техническая производительность устройства, применяемого для загрузки кузова, 

м³/час; 

Кр – коэффициент разрыхления горной массы, т/м³. 

Расчет производительности ШАС приведен в таблице (Таблица Ошибка! Текст 

указанного стиля в документе отсутствует..10). 

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..10 – Расчет 

производительности ШАС 

Наименование показателей Ед. изм. МТ42 

Грузоподъемность т 42 

Коэфф. разрыхления д.ед. 1,5 

Коэфф. заполнения  д.ед. 0,9 

Плотность породы/ руды т/м3 2,65/3,6 

Емкость кузова (в разрыхл) м3 18 

Скорость груженого ШАС км/ч 13,5 

Скорость порожнего ШАС км/ч 20 

Время загрузки ШАС мин 3,2 
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Наименование показателей Ед. изм. МТ42 

Время разгрузки кузова  мин 1,0 

Время на маневры ШАС мин 3 

Расстояние транспортиров. м 3600 

Продолжительность рейса  мин 60,8 

Подготов.-заключит. время мин/см 15 

Технологические перерывы мин/см 15 

Время на личные надобности мин/см 10 

Ср. продолжительн. смены мин/см 420 

Оперативное время  мин/см 379,4 

Ср. число рейсов за смену рейс 6,2 

Сменная производительность м3/см 91 

 

8.10 Организация проходческих работ 

Приведена в рисунках (Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе 

отсутствует..4, Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..5, 

Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..6, Рисунок Ошибка! 

Текст указанного стиля в документе отсутствует..7 и Рисунок Ошибка! Текст 

указанного стиля в документе отсутствует..8). 
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Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..4 – Циклограмма организации проходческих работ в породных штреках и слоевых заездах сечением 12,9м² 
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Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..5 – Циклограмма организации проходческих работ в транспортных штреках сечением 16,9м² 

 



 

 

 

  

 

АО "СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ". Строительство Корбалихинского полиметаллического рудника (Алтайский край). Корректировка №2 

84 

2020-56-П/01-ПОС 

 

Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..6 – Циклограмма организации проходческих работ в транспортных квершлагах сечением 21,1м² 
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Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..7 – Циклограмма организации проходческих работ в вентиляционных квершлагах сечением 25,7м² 
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Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..8 – Циклограмма организации проходческих работ в транспортных и вентиляционных съездах сечением 27,5м² 
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8.11 Календарный график строительства 

Сроки строительства определяются в соответствии с темпами проходки основных 

вскрывающих горных выработок. 

Скорости проходки принимаются не менее установленных СП 69.13330.2011 

«СНиП 3.02.03-84 «Подземные горные выработки». Скорости проходки остальных 

выработок приняты исходя из обеспечения максимальной производительности забоя, 

с учетом оптимизации использования оборудования. Принятые проектом при построе-

нии календарного графика строительства скорости проходки выработок приведены в 

таблице (Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..11). 

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..11 – Принятые 

скорости проходки выработок 

Наименование 
Скорость проведения 

выработок 

Вертикальный ствол СКС 55м/мес. 

Горизонтальные выработки с применением комплексов самоходного 
оборудования 

120м/мес. 

Наклонные (8°) выработки с применением комплексов самоходного 
оборудования 

120м/мес. 

Участковые вертикальные выработки, проходимые комплексами типа 
КПВ (Участковые породо- и рудоспуски, вентходовые и вентвосстающие) 

45м/мес. 

Капитальные вертикальные выработки, проходимые буровой установкой 
типа «Robbins 91 RH C» (породо- и рудоспуски, вентвосстающие) 

150м/мес. 

Сопряжения (рассечки) ствола с горизонтами, околоствольные дворы, 
камерные выработки, сопряжения горизонтальных выработок 

400-650м³/мес. 

 

При строительстве принят непрерывный режим работы шахты – 364 дней в году, с 3 

рабочими сменами в сутках. Продолжительность рабочих смен - 7 часов, с 3 

межсменными перерывами по 1 часу для проведения взрывных работ и вентиляции 

забоев после них. 

Способ, последовательность и направления строительства определены исходя из 

принятой разбивки запасов месторождения на участки, порядка ввода их в 

эксплуатацию. 

Согласно календарному графику строительства рудника запасы пусковых комплексов 

(ПК) вводятся в эксплуатацию очередями с интервалом 1-3 года, в следующей 

последовательности - сначала запасы I ПК (в отм.+248/+132м), который введен в 

эксплуатацию в конце 4 года с начала строительства; через 2 года (конец  

6 года с начала строительства) запасы II ПК (в отм.+132/-12м); через 3 года (10 год с 

начала строительства) запасы III ПК (в отм.-12/-120м); через 3 года (конец 12 года с 

начала строительства) запасы IV ПК (в отм.-120/-408м); через 0,5 года (середина 13 

года с начала строительства) запасы V ПК (в отм.-408/-710м) и затем через 2,5 года 

(16 год с начала строительства) запасы VI ПК (в отм.-228/-444м). 

К концу 4 года с начала строительства верхний подэтаж в отм.+248/+204м оконтурен 

транспортными штреками, пройдены подготовительные и нарезные выработки. Таким 

образом, очистные работы на верхнем участке в отм.248/+132м начались с начала 5 

года строительства. 



 

 
  

АО "СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ". Строительство Корбалихинского полиметаллического 
рудника (Алтайский край). Корректировка №2 

 89 

Для обеспечения необходимого объема подготовленных и готовых к выемке запасов 

II пусковой комплекс разбит на 2 этапа, что позволяет ввести в эксплуатацию запасы 

II ПК по этапам. Проходка транспортного и вентиляционного съездов до отм.+60м 

закончится в начале 6 года с начала строительства. Через 8 месяцев будет закончено 

строительство транспортного штрека и вспомогательной насосной на гор.+60м, горно-

подготовительные и нарезные выработки. 1 этап II ПК в отм.+132/+60м будет сдан в 

эксплуатацию в конце 6 года с начала строительства. 

Проходка съездов до проектной отм. -12м (II ПК 2 этап +60/-12м) будет закончена 

через 7,5 лет от начала строительства, еще 9 месяцев потребуется для их сбойки 

транспортным штреком на отм. -12м при его проходке одним забоем. При понижении 

очистных работ ниже отм.+132м, вблизи вентиляционного съезда на  

отм.-12м строится комплекс водоотлива. 

Перед строительством вертикального ствола СКС предусмотрен подготовительный 

период продолжительностью 12 месяцев, на протяжении которого осуществляется 

планировка площадки, строительство временных зданий и сооружений, 

вентиляционных каналов, проходка технологических отходов и т.д. На  

3 год с начала строительства рудника была произведена планировка площадки и 

пройден тех.отход СКС. Затем работы по проходке ствола были приостановлены. В 

настоящее время работы по проходке ствола возобновлены. 

При принятых проектом (согласно СП 69.13330.2011 «СНиП 3.02.03-84 «Подземные 

горные выработки») темпах проведения ствола, проходка СКС (с учетом рассечек и 

технологических отходов (20 м) на рабочих горизонтах) завершится через 4 года с 

начала его строительства. Сразу после окончания строительства (середина  

8 года с начала строительства) на стволе СКС начинается его переоснащение по 

постоянной схеме (строительство стационарного копра с надшахтным зданием, 

строительство здания подъемных машин, армировка ствола, навеска канатов и 

подъемных сосудов и т.д.). Переоснащение СКС завершится через 1 год после 

окончания строительства ствола (середина 9 года). После окончания переоснащения 

скипо-клетевого ствола, строятся транспортные и вентиляционные выработки гор. -

372м, -408м, -600м и -710м, комплексы загрузки скипа гор.-468м, -660м, комплекс 

водоотлива гор.-710м, горизонт сбора просыпи гор.-735м. С середины 9 года ствол 

СКС сдается в эксплуатацию и переходит на постоянную схему работы. Вся руда и 

порода центрального и нижнего участков выдается на поверхность по стволу. 

Продолжительность строительства выработок второй очереди составит 3,5 года, 

строительство третей очереди продлится 10,5 лет. 

Календарный график строительства первоочередных выработок обеспечивающих 

вскрытие, подготовку к началу добычи на всех пусковых комплексам по очередям 

строительства приведен на чертеже 029-03-14-00-00-02-ПОС2.КП-К (2). 

8.12 Потребность рудника в горно-шахтном оборудовании 

Потребность рудника в основном технологическом (буровом, погрузочно-доставочном 

и транспортном) и вспомогательном оборудовании по годам строительства и 

эксплуатации рудника, определенная исходя из его расчетной производительности и 

подлежащего выполнению оборудованием годового объема работ, приведена в 
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таблице (Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..12). 

Списочное количество машин увеличено по отношению к явочному на коэффициент 

резерва (1,3), учитывающий ремонт оборудования в процессе его эксплуатации. 

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..12 – Потребность 

рудника в основном и вспомогательном горношахтном оборудовании (шт.) на 

годовой объем добычи руды (тыс.т/год) 

Пусковой комплекс Участок 
Года строительства 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

I ПК +248/+132м Верхний 
Введен в эксплуатацию в 2014г. 

(4 год от начала строительства)  

II ПК 1 этап +132/+60м Верхний            

СБУ Boomer T1D 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

ПДМ ST7 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

СБУ Boomer 282  1 1 1 1 1 1 1 1 1   

ПДМ EST3.5  1 1 1 1 1 1 1 1   

ШАС МТ42 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

Сам. крепеуст. Boltec Н235 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

Кровлеоб. Paus Scaler       1 1 1   

Вспомог. Minca 18       2 2 2   

Всп. касс. Universa-50       2 2 2   

ВМП ВМЭВО-8А 2 2 2 2 2 2 2 2 2   

Насос заб. 1В-20/10 2 2 2 2 2 2 2 2 2   

Компрессор ДЭН-110ШМ 2 2 2 2 2 2 2 2 2   

Питатель ВДПУ  4 6 6 6 6 6 6 2   

КПВ КПН-4А   1 1 1 1 1 1    

Буровой станок Diamec 232    1    1 1   

II ПК 2 этап +60/-12м  Верхний            

СБУ Boomer T1D  1 1 1   1 1 1 1 1 

ПДМ ST7  1 1 1   1 1 1 1 1 

СБУ Boomer 282   1 1 1   1 1 1 1 2 

ПДМ EST3.5       1 1 1 1 2 

ШАС МТ42  1 1 1   1 1 1 1 2 
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Пусковой комплекс Участок 
Года строительства 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Сам. крепеуст. Boltec Н235  1 1     1 1 1 1 

Кровлеоб. Paus Scaler        1 1 1 1 

Вспомог. Minca 18        1 1 1 2 

Всп. касс. Universa-50        1 1 1 2 

ВМП ВМЭВО-8А  2 1    1 1 1 1 2 

Насос заб. 1В-20/10  2 1    1 1 1 1 2 

Компрессор ДЭН-110ШМ  2 1     1 1 1 2 

Питатель ВДПУ       3 4 4 4 4 

КПВ КПН-4А   1    1  1 1  

Буровой станок Diamec 232       2 2 2 2 2 

III ПК -12/-120м Центральный            

СБУ Boomer T1D 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1  

ПДМ ST2D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

ПДМ ST7 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1  

СБУ Boomer 282 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

ПДМ EST3.5      1 1 1 1 1  

ШАС МТ42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Сам. крепеуст. Boltec Н235 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Кровлеоб. Paus Scaler 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Вспомог. Minca 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

Всп. касс. Universa-50 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

ВМП ВМЭВО-8А 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2  

Насос заб. 1В-20/10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

Компрессор ДЭН-110ШМ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

Питатель ВДПУ      4 4 4 4 4  

КПВ КПН-4А 1 1 1 1 1 1 1  1   

Буровая установка Robbins 91RH C     1       

Буровой станок Diamec 232 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

IV ПК -120/-408м Центральный            
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Пусковой комплекс Участок 
Года строительства 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

СБУ Boomer T1D     1 4 4 2 1 1 1 

ПДМ ST7     1 4 4 2 1 1 1 

СБУ Boomer 282      1 2 2 2 2 2 2 

Буровая установка Sandvik DL311        1  1  

Зарядная машина Charmec MC605        1  1  

ПДМ EST3.5        1 2 2 2 

ШАС МТ42     1 1 1 1 2 2 1 

Сам. крепеуст. Boltec Н235     1 1 1 1 1 1 1 

Кровлеоб. Paus Scaler     1 1 1 1 1 1 1 

Вспомог. Minca 18     2 2 2 2 2 2 2 

Всп. касс. Universa-50     2 2 2 2 2 2 2 

ВМП ВМЭВО-8А     2 3 3 5 6 6 6 

Насос заб. 1В-20/10     2 2 2 2 2 2 2 

Компрессор ДЭН-110ШМ     2 2 2 2 2 2 2 

Питатель ВДПУ        8 8 8 8 

КПВ КПН-4А        1 1 1 1 

Буровая установка Robbins 91RH C      1  1   1 

Буровой станок Diamec 232          2 3 

Акк.погрузчик FB15-E67-300       1 1 1 1 1 

V ПК -408/-710м Нижний            

СБУ Boomer T1D     1 2 3 3 1 1 1 

ПДМ ST2D     1 1 1 1 1 1 1 

ПДМ ST7     1 2 3 3 1 1 1 

СБУ Boomer 282      1 1 1 1 2 3 3 

Буровая установка Sandvik DL311         1  1 

Зарядная машина Charmec MC605         1  1 

ПДМ EST3.5         2 3 3 

ШАС МТ42     1 1 1 1 2 2 2 

Сам. крепеуст. Boltec Н235     2 2 2 2 2 2 2 
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Пусковой комплекс Участок 
Года строительства 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Кровлеоб. Paus Scaler     1 1 1 1 1 1 1 

Вспомог. Minca 18     2 2 2 2 2 2 2 

Всп. касс. Universa-50     2 2 2 2 2 2 2 

ВМП ВМЭВО-8А     1 3 3 6 9 9 9 

Насос заб. 1В-20/10     4 6 6 8 8 8 8 

Компрессор ДЭН-110ШМ     2 4 4 4 4 4 4 

Питатель ВДПУ         8 12 16 

КПВ КПН-4А     1   1  1 1 

Буровая установка Robbins 91RH C         1   

Буровой станок Diamec 232    1 2 2 2 2 2 2 3 

VI ПК -228/-444м Центральный            

ПДМ ST7      1 1 1 1 1 1 

СБУ Boomer 282       1 1 1 1 1 1 

ПДМ EST3.5            

ШАС МТ42      1 1 1 1 1 1 

Сам. крепеуст. Boltec Н235      1 1 1 1 1 1 

ВМП ВМЭВО-8А      1 1 1 1 1 1 

Насос заб. 1В-20/10      2 2 2 2 2 2 

Компрессор ДЭН-110ШМ      1 1 1 1 2 2 

Питатель ВДПУ            

КПВ КПН-4А      1     1 

Буровая установка Robbins 91RH C       1   1  

Итого по руднику (с резервом):            

СБУ Boomer T1D 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 

ПДМ ST2D 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

ПДМ ST7 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

Ручной перфоратор ПП-63В 11 11 11 11 11 11 11 11 11   

Телескопный перфоратор ПТ-48 11 11 11 11 11 11 11 11 11   

Скреперная лебедка 30ЛС-2СМА 5 5 5 5 5 5 5 5 5   
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Пусковой комплекс Участок 
Года строительства 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

СБУ Boomer 282  4 5 5 5 6 8 8 8 8 8 8 

Буровая установка Sandvik DL311        2 2 2 2 

Зарядная машина Charmec MC605         2 2 2 2 

ПДМ EST3.5 2 3 3 3 3 4 5 6 8 8 8 

ШАС МТ42 3 3 4 4 4 5 6 6 6 6 6 

Сам. крепеуст. Boltec Н235 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

Кровлеоб. Paus Scaler 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 

Вспомог. Minca 18 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Всп. касс. Universa-50 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

ВМП ВМЭ-6 2 2 2         

ВМП ВМЭВО-8А 8 8 8 6 9 15 16 21 21 21 20 

Насос заб. 1В-20/10 7 9 8 7 14 18 19 21 21 17 16 

Компрессор ДЭН-110ШМ 6 8 7 6 10 13 13 13 13 11 10 

Питатель ВДПУ 5 11 14 14 14 18 21 31 31 31 31 

КПВ КПН-4А 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

Буровая установка Robbins 91RH C     1 1 1 1 1 1 1 

Буровой станок Diamec 232 4 4 4 6 6 6 8 8 8 8 8 

Акк.погрузчик FB15-E67-300       1 1 1 1 1 

Итого по руднику (без резерва):            

СБУ Boomer T1D 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 

ПДМ ST2D 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 1 

ПДМ ST7 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

Ручной перфоратор ПП-63В 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 

Телескопный перфоратор ПТ-48 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 

Скреперная лебедка 30ЛС-2СМА 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 

СБУ Boomer 282  3 4 4 4 5 7 7 7 7 7 7 

Буровая установка Sandvik DL311        1 1 1 1 

Зарядная машина Charmec MC605         1 1 1 1 

ПДМ EST3.5 1 2 2 2 2 3 4 5 7 7 7 
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Пусковой комплекс Участок 
Года строительства 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ШАС МТ42 2 2 2 3 3 3 4 5 5 5 5 

Сам. крепеуст. Boltec Н235 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Кровлеоб. Paus Scaler 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3 

Вспомог. Minca 18 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Всп. касс. Universa-50 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Питатель ВДПУ 4 10 12 12 12 16 19 28 28 28 28 

КПВ КПН-4А 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

Буровая установка Robbins 91RH C     1 1 1 1 1 1 1 

Буровой станок Diamec 232 4 4 4 6 6 6 8 8 8 8 8 

 

8.13 Потребность в рабочих кадрах 

Потребность в рабочих занятых обслуживанием и подготовкой производства по годам 

строительства определена в соответствии с «Нормативами численности рабочих, 

занятых обслуживанием и подготовкой производства на подземных горных работах». 

Численность служащих, обслуживающий персонал и охраны определена процентным 

соотношением от общего числа рабочих в соответствии с «Расчетными нормативами 

для составления проектов организации строительства». Явочная численность 

рабочих и служащих, обеспечивающих ведение горных работ, рассчитанную исходя 

из трехсменной работы рудника, по годам строительства сведена в таблице (Таблица 

Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..13). 

 



 

 

 

  

 

АО "СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ". Строительство Корбалихинского полиметаллического рудника (Алтайский край). Корректировка №2 

96 
2020-56-П/01-ПОС 

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..13 – Профессионально-квалификационный и численный состав работающих Корбалихинского рудника 

№ Наименование участков, служб, профессий 
Категория 
персонала 

Группа произв. 
процессов 

Режим 
работы 

Явочная численность, чел. 
Списочная 

численность, 
чел. 

Численность на 
межвахт. 

отдыхе, чел. 

ИТОГО, 
чел. 

1 смена 
(8:00-16:00) 

2 смена 
(16:00-24:00) 

3 смена 
(0:00-8:00) 

Всего 

  Рудник 

  Служба главного электромеханика 

1 Главный электромеханик РСиС 1а 247*1*8 1   1 1  1 

2 Механик РСиС 1а 247*1*8 1   1 1  1 

3 Энергетик РСиС 1а 247*1*8 1   1 1  1 

4 Горный диспетчер РСиС 1б 364*3*8 1 1 1 3 5  5 
 Геологическая служба рудника 

5 Главный геолог РСиС 1в 247*1*8 1   1 1  1 

6 Участковый геолог РСиС 1в 364*1*8 4   4 7  7 

7 Геофизик  РСиС 1в 364*1*8 1   1 2  2 

8 Рабочий на геологосъемочных и поисковых работах рабочий 2в 364*1*7 2   2 3  3 

9 Рабочий на геофизических работах рабочий 2в 364*1*7 1   1 2  2 

10 Буровой мастер РСиС 1в 364*1*7 2   2 3  3 

11 Машинист буровой установки рабочий 2в 364*2*7 3 3  6 10 3 13 
 Маркшейдерская служба 

12 Главный маркшейдер РСиС 1а 247*1*8 1   1 1  1 

13 Участковый маркшейдер РСиС 1б 247*1*8 3   3 3  3 

14 Горнорабочий на маркшейдерских работах рабочий 1в 364*1*7 3   3 5  5 
 Служба прогноза и предотвращения горных ударов 

15 Начальник службы РСиС 1б 247*1*8 1   1 1  1 

16 Маркшейдер РСиС 1б 364*1*8 1   1 2  2 

17 Геолог РСиС 1б 364*1*8 1   1 2  2 

18 Горнорабочий рабочий 1в 364*1*7 2   2 3  3 
 Служба главного механика 

19 Главный механик РСиС 1а 247*1*8 1   1 1  1 

20 Заместитель главного механика – главный энергетик РСиС 1а 247*1*8 1   1 1  1 

21 Горный механик РСиС 1б 364*3*8 1 1 1 3 5  5 

22 Горный энергетик РСиС 1б 364*3*8 1 1 1 3 5  5 

23 Машинист компрессорных установок рабочий 1в 364*3*7 1 1 1 3 5 1 6 

24 Слесарь-ремонтник КОСО рабочий 1в 364*3*7 3 1 1 5 9  9 

25 Слесарь КОСО по топливной аппаратуре рабочий 1в 364*1*7 1   1 2  2 

26 Электрогазосварщик КОСО рабочий 1в 364*1*7 2   2 4  4 

27 Кладовщик инструментальной кладовой рабочий 1в 364*3*7 1 1 1 3 5  5 

28 
Подземный электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту 
оборудования 

рабочий 1в 364*3*7 2 2 2 6 10  10 

29 Подземный дежурный электрогазосварщик рабочий 1в 364*3*7 1 1 1 3 5  5 

30 
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования на 
поверхности 

рабочий 1в 364*3*8 2 2 2 6 10  10 

31 Дежурный электрогазосварщик на поверхности рабочий 1в 364*3*8 1 1 1 3 5  5 
 Горнопроходческий участок 

32 Начальник участка РСиС 1б 247*1*8 1   1 1  1 

33 Заместитель начальника участка РСиС 1б 247*1*8 1   1 1  1 

34 Участковый электромеханик РСиС 1б 364*1*8 1   1 2  2 

35 Горный мастер РСиС 1б 364*3*8 1 1 1 3 5  5 

36 Машинист буровой установки рабочий 1б 364*3*7 2 2 2 6 11 2 13 

37 Машинист погрузочно-доставочной машины рабочий 1б 364*3*7 2 2 2 6 11 2 13 

38 Машинист подземных установок (КПН) рабочий 1б 364*3*7 6 6 6 18 33 6 39 

39 Машинист подземных установок (Robbins) рабочий 1в 364*3*7 1 1 1 3 5 2 7 

40 Помощник машиниста подземных установок (Robbins) рабочий 1в 364*3*7 1 1 1 3 5 2 7 

41 Машинист подземных самоходных машин (крепеустановщика) рабочий 1в 364*3*7 2 2 2 6 11 2 13 

42 Машинист подземных самоходных машин (оборочной установки) рабочий 1в 364*3*7 1 1 1 3 5 2 7 

43 Крепильщик рабочий 1в 364*3*7 2 2 2 6 11 2 13 

44 Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования рабочий 1в 364*3*7 1 1 1 3 5  5 

45 Электрогазосварщик рабочий 1в 364*3*7 1 1 1 3 5  5 
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№ Наименование участков, служб, профессий 
Категория 
персонала 

Группа произв. 
процессов 

Режим 
работы 

Явочная численность, чел. 
Списочная 

численность, 
чел. 

Численность на 
межвахт. 

отдыхе, чел. 

ИТОГО, 
чел. 

1 смена 
(8:00-16:00) 

2 смена 
(16:00-24:00) 

3 смена 
(0:00-8:00) 

Всего 

46 Слесарь-инструментальщик рабочий 1в 364*1*7 1   1 2  2 
 Участок ВШТ 

47 Начальник участка РСиС 1б 247*1*8 1   1 1  1 

48 Заместитель начальника участка РСиС 1б 247*1*8 1   1 1  1 

49 Участковый электромеханик РСиС 1б 364*1*8 1   1 2  2 

50 Горный мастер РСиС 1б 364*3*8 1 1 1 3 5  5 

51 Машинист подземных самоходных машин (ШАС) рабочий 1в 364*3*7 6 6 6 18 33 6 39 

52 Машинист подземных самоходных машин (вспомогательной техники) рабочий 1в 364*3*7 12 8 8 28 51  51 

53 Горнорабочий подземный рабочий 1в 364*3*7 2 2 2 6 11  11 

54 Горнорабочий рабочий 1в 364*3*8 2 2 2 6 10  10 

55 Слесарь-ремонтник рабочий 1в 364*3*7 1 1 1 3 5  5 

56 Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования рабочий 1в 364*3*7 1 1 1 3 5  5 

57 Электрогазосварщик рабочий 1в 364*3*7 1 1 1 3 5  5 
 Участок взрывных работ 

58 Начальник участка РСиС 1б 247*1*8 1   1 1  1 

59 Горный мастер РСиС 1б 364*3*8 1 1 1 3 5  5 

60 Взрывник рабочий 1в 364*3*7 3 3 3 9 16 4 20 

61 Помощник взрывника рабочий 1в 364*3*7 3 3 3 9 16 4 20 

62 Раздатчик ВМ рабочий 1в 364*3*7 2 2 2 6 11  11 

 Участок рудничного подъема 

63 Начальник участка РСиС 1б 247*1*8 1   1 1  1 

64 Участковый электромеханик РСиС 1б 364*1*8 1   1 2  2 

65 Горный мастер РСиС 1б 364*3*8 1 1 1 3 5  5 

66 Машинист подъемной машины рабочий 1б 364*3*8 2 2 2 6 10  10 

67 Сигналист рабочий 1в 364*3*8 1 1 1 3 5  5 

68 Стволовой рабочий 1в 364*3*7 2 2 2 6 10 3 13 

69 
Машинист скипового подъемника (оператор разгрузки скипов и склада 
руды) 

рабочий 1в 364*3*8 1 1 1 3 5  5 

 Участок доставки материалов 

70 Начальник участка РСиС 1б 247*1*8 1   1 1  1 

71 Мастер РСиС 1б 364*1*8 1   1 2  2 

72 Доставщик крепежных материалов в шахту рабочий 2в 364*1*8 3   3 5  5 

  ИТОГО    125 73 70 268 457 41 498 

  в т.ч. вахта    45 45 42 132 238 49 287 
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8.14 Монтаж технологического оборудования 

К технологическому оборудованию, установку которого предполагается осуществлять 

в горных выработках, относятся следующие механизмы и комплексы: 

- пункт и камеры перегрузки оборудования и материалов: грузоподъемные 

механизмы; 

- насосные камеры главного, вспомогательного и зумпфового водоотлива: 

электронасосные агрегаты, вспомогательные насосы, грузоподъемные механизмы; 

- комплексы загрузки скипа: питатели пластинчатые, конвейеры, дозирующие 

устройства. 

Монтаж крупного технологического оборудования осуществляется по следующей 

схеме: 

- в соответствующих подземных камерах устанавливаются грузоподъемные 

механизмы, с помощью которых будет осуществляться монтаж оборудования (в 

камерах, где располагаются несколько грузоподъемных механизмов, вначале ус-

танавливается механизм меньшей грузоподъемности, с помощью которого затем 

осуществляются операции по монтажу более грузоподъемного механизма); 

- оборудование, предварительно разобранное на транспортабельные части, 

транспортируется по стволу или транспортному съезду на требуемый горизонт или 

отметку к месту сборки и установки всего механизма (комплекса); 

- сборка оборудования осуществляется на фундаментах с помощью грузо-

подъемных механизмов, предусмотренных для ремонтных работ, и дополнительного 

монтажного оборудования, имеющегося в распоряжении организации, выполняющей 

работы. 

Монтажные работы по установке оборудования выполняются грузоподъемными 

механизмами, предусмотренными для ремонтных работ, и дополнительным 

монтажным оборудованием, имеющимся в распоряжении организации выполняющей 

работы. 

Монтаж оборудования производится по проекту производства работ (ППР), который 

разрабатывает организация, производящая горно-строительные работы, по рабочей 

документации и в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004. 

Организация строительства» 

Часть работ по монтажу, требующая оснащения средствами автоматизации, 

нестандартной аппаратуры производится подрядной специализированной 

строительно-монтажной организацией. При этом монтаж осуществляется по проекту 

производства работ и договору подряда. 

Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в проекте 

производства работ, устанавливается соответствующей подрядной строительно-

монтажной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ. 
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8.15 Проветривание горных выработок в период строительства 

Проходческие работы. В зависимости от сечения проходимой выработки 

выполняются комплексами в составе буровой установки «Boomer» T1D или 282, 

дизельной ПДМ ST7 (193л.с.). 

На транспортных штреках применяются автосамосвалы типа MT42 (верхний участок) 

и MT42 (центральный и нижний участки), мощность их дизельных двигателей со-

ставляет, 520л.с. Согласно ЕПБ, машины, дизельный привод которых используется 

только для передвижения (буровые, кровлеоборочные, крепеустановочные) не учиты-

вались при расчете расхода воздуха, необходимого для проветривания выработок. 

Для уменьшения норм выбросов вредных веществ, все типы ПДМ и автосамосвалы 

выбраны с нормами токсичности отработанных газов для дизельных двигателей не 

ниже Евро 3. 

8.15.1 Расчет расхода воздуха для проветривания тупиковых выработок 

Расчет необходимого количества воздуха для Корбалихинского рудника производится 

позабойно, в соответствии с «Методикой организации проветривания выработок 

Корбалихинского рудника», по следующим факторам и уточняется по результатам 

компьютерного моделирования вентиляционной сети рудника на разных стадиях его 

работы: 

- наибольшему числу людей, занятых одновременно на подземных работах; 

- ядовитым газам, образующимся при производстве взрывных работ; 

- по выделению ядовитых газов самоходным и другим дизельным 

оборудованием; 

- по минимальной скорости движения воздуха по горным выработкам; 

- по эффективной скорости движения воздуха для выноса пыли при проведении 

погрузочно-доставочных работ (пылевой фактор); 

- по постоянному выделению пыли при бурении шпуров. 

При расчете количества воздуха наряду с проходческими и очистными забоями также 

учитываются поддерживаемые выработки основных горизонтов и околоствольных 

дворов, комплекса загрузки скипов и горизонта сбора просыпи. Расчеты производятся 

по следующим формулам. 

Расчет по наибольшему числу людей, занятых одновременно на подземных работах: 

60

6 n
Q




, м³/с, 

где: 

6 – норма воздуха на одного человека, м³/мин; n – число людей, находящихся в вы-

работках. 

Расчет по ядовитым газам, образующимся при производстве взрывных работ. 

Для проветривания подготовительных и нарезных выработок при нагнетательном 

способе проветривания производится по формуле: 
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3

22

3
60

252

.тр.ут

обв

k

kLSbA

t

.
Q







, м³/с, 

где: 

t – время проветривания забоя после взрыва, мин; 

А – количество одновременно взрываемого ВВ, кг; 

b – фактическое газовыделение при взрывании ВВ, л/кг; 

S – площадь сечения выработки, м²; 

L – длина тупиковой части выработки, для нагнетательного способа проветривания, 

м; 

kобв – коэф-т обводненности пород, д.ед.; 

kут тр – коэф-т утечек в вентиляционном трубопроводе, д.ед. 

Расчет по выделению ядовитых газов самоходным дизельным оборудованием. 

Q =
CNO2

60aNO2

qk4k5N√kобв, 

где:  

𝐶NO2
  – максимальная концентрация оксидов азота в пересчете на NO2 в 

неразбавленных выхлопных газах двигателей, мг/м3; 

aNO2
 – предельно допустимая концентрация оксидов азота, приведенных к NO2, в 

атмосфере выработки (принимается в соответствии с ПБ), 5мг/м3; 

q – удельный выход выхлопных газов, при нормальных атмосферных условиях 

(принимается по данным изготовителя), 1м3/л.с.·мин; 

k4 – коэффициент использования мощности, учитывающий её снижение при малых 

нагрузках, рассчитывается как средневзвешенное продолжительности режимов 

работы (в цикле «погрузка-транспортировка) с соответствующей им мощностью: 

холостой ход – с мощностью 0,1N; движение с грузом – 0,9N; разгрузка и движение 

без груза - 0,5N; принимаем k4 = 0,6; 

k5 – коэффициент одновременности работы, при 1 машине k=1, при 2 k=0,85, при 3 и 

более k=0,6; 

N – мощность дизельного двигателя, л.с. 

Расчет по минимальной скорости движения воздуха в выработках. 

S
S

P.
SVQ

min





10

, м³/с, 

где: 

Vmin – минимальная скорость движения воздуха, м/с; 

P – периметр выработки, м; 
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S – площадь сечения выработки, м². 

Расчет по эффективной скорости движения воздуха (пылевому фактору). 

SVQ ЭФэф 
, м³/с, 

где: 

Vэф – эффективная скорость движения воздуха; 

Vэф=0,5м/с; 

S – площадь сечения выработки, в расчет принимается 2/3 от паспортного сечения, 

м². 

Расчет по постоянному выделению пыли при бурении шпуров. 

вхД

влб

NN

qJ
Q






, м³/мин, 

где: 

Jб – суммарная интенсивность источников пылеобразования в выработке; 

qвл – коэффициент, учитывающий степень обводненности выработки, принимаем; 

qвл=0,5;  

NД – предельно допустимая концентрация пыли; 

NД =2мг/м3; 

Nвх – запыленность входящей вентиляции струи; 

Nвх=0,6мг/м3. 

321

2

oáá
kkkfdVaJ  

, мг/мин, 

где: 

a – коэф-т, учитывающий размерность и выход мелкодисперсных фракций при бу-

рении, a=15510-8; 

Vб – техническая скорость бурения, при бурении шпуров буровыми установками типа 

«Boomer-282» Vб=2100мм/мин; 

do - диаметр шпура, мм (43мм);  - объемный вес руды в целике; 

 = 3,6т/м3; 

k1 - коэффициент, учитывающий число бурильных машин работающих 

одновременно, при одной бурильной машине k1 = 1, при двух - k1 = 1,7; 

k2 - коэффициент, учитывающий влияние угла заложения шпуров или скважин, 

принимаем k2 = 1; 

k3 - коэффициент, учитывающий тип используемых молотков, k3 = 0,5. 
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После подстановки значений в формулу расчета суммарной интенсивности 

источников пылеобразования в выработке имеем: для проходческих и очистных 

забоев при одновременной работе двумя бурильными машинами Jб =313мг/мин. 

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..14 – Расхода 

воздуха, принимаемый для проветривания забоев 

Потребители свежего воздуха 
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Расчет воздуха (Qз) при расчете по 
факторам, м3/с 
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Транспортный съезд 25,2 19,6 2,5 12,6 1,9 13 5,5 0,2 13 

Вентиляционный съезд 25,2 19,6 2,5 12,6 1,9 13 5,5 0,2 13 

Транспортные штреки 16,4 15,9 1,6 8,2 1,9 13 2,0 0,2 13 

Транспортные квершлаг 20,5 17,3 2,1 10,3 1,9 13 4,9 0,2 13 

Вентиляционный квершлаг 25,1 19,1 2,5 12,6 1,9 13 5,9 0,2 13 

Породный штрек 12,3 13,9 2,5 6,2 1,9 13 1,6 0,2 13 

 

8.15.2 Выбор вентиляторных установок 

Для проветривания тупиковых забоев в период строительства рудника в настоящем 

проекте принят нагнетательный способ проветривания с подачей воздуха по гибким 

трубопроводам. 

Согласно выполненным расчетам, приведенным в таблице (Таблица Ошибка! Текст 

указанного стиля в документе отсутствует..14) необходимое (максимальное) 

количество воздуха для проветривания тупиковых забоя Qзаб составляет 14,3м³/с (по 

фактору выделения ядовитых газов самоходным дизельным оборудованием). 

Производительность ВМП при нагнетательном способе проветривания определяется 

по формуле: 

.тр.утзабВМП
kQQ  , м³/с, 

ω= Q1/ Q0, 

где: 

Q1- расход воздуха на входе в вентилятор, м3/с; 

Q0 - расчетное значение расхода воздуха в забое, м3/с. 
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и безразмерное давление: 

П1=p1/(ρ/2× u02), 

Для гибких трубопроводов, составленных из 20-метровых звеньев, при среднем каче-

стве сборки коэф-т утечек рассчитывается по следующей формуле: 

р.тр.ут
L,,k  000523002841 , д.ед., 

где:  

Lр – расчетная длина трубопровода, м, определяемая по формуле: 

.экв.трр
LLL  , м, 

где: 

Lтр. – длина трубопровода, м;  

Lэкв.=20d при повороте трубопровода на угол 90° и Lэкв.=10d при повороте 

трубопровода на угол 45° и меньше. 

Диаметры вентиляционных трубопроводов приняты с условием, что скорость 

движения воздуха в них не превышает 15м/с. 

опт

ВМП
тр

V

Q
,d  131

, м, 

где: 

Vопт – оптимальная скорость движения воздуха в вентиляционном трубопроводе, 10-

15м/с. 

Аэродинамическое сопротивление трубопровода: 

3S

PL
R
тр





, н·с²/м8, 

α – коэф-т аэродинамического сопротивления трубопровода, н*с²/м4;  

L – длина трубопровода, м;  

P – периметр трубопровода, м;  

S – площадь сечения трубопровода, м². 

Необходимое расчетное давление, которое должен развить вентилятор (давление, 

теряемое ВМП в гибком трубопроводе (депрессия трубопровода)): 

.тр.ут

ВМП

.тр
k

Q
Rh

2



, даПа. 

Количество воздуха, которое необходимо подать по выработке в всасу первого по 

ходу вентиляционной струи ВМП (для исключения рециркуляции) за счет 

общешахтной депрессии: 

забВМП.В
Q,Q  431 , м³/с. 
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При проветривании двух забоев, если ВМП находятся в одном сечении выработки 

(нижний участок на завершающем этапе работы рудника): 

)QQ(,Q
забзабВМП.В 21

431  , м³/с. 

При выборе ВМП расчетный режим его работы (Q, h) определен для конечного 

периода проходки, т.е. для максимальной длины вентиляционного трубопровода. 

Рабочая точка наносится на аэродинамические характеристики вентиляторов, из 

которых выбирается наименьший, рабочая область которого перекрывает расчетный 

режим. 

Расчетные параметры проветривания тупиковых проходческих и очистных забоев 

вентиляторами местного проветривания приведены в таблице (Таблица Ошибка! 

Текст указанного стиля в документе отсутствует..15). 

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..15 – Выбор ВМП 

для проветривания тупиковых забоев 

Показатели Ед. изм. Обозн. Значение 

Выработка - - 
Трансп. 

(вент.) съезд 
Трансп. 

квершлаг 
Вент. 

квершлаг 

Транс
п. 

штрек 

Породный 
штрек 

Сечение выработки м² Sсв. 25,2 20,5 25,1 16,4 12,3 

Макс. длина выработки м Lвыр 260 300 300 100 100 

Макс. кол-во воздуха в 
забой 

м³/с Qзаб 13 13 13 13 13 

Определяющий фактор - - Газы ДВС 

Коэф-т утечек воздуха в тр-
де 

д.ед. Кут 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Производительность ВМП м³/с Qвмп 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 

Коэф-т исключающий 
работу 
ВМП в режиме 
рециркуляции 

д.ед. К 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 

Кол-во воздуха к всасу ВМП м³/с Qвс.вмп 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 

Параметры трубопровода:        

Тип -  гибкий 

Материал -  Текстовинитовый 

Диаметр м dтр 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Сечение м² Sтр 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Периметр м P 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 

Длина м L 260 300 300 100 100 

Коэф-т аэродинамического 
сопротивления 

дакг·с2/м4 α 0,00013 0,00013 0,00013 
0,0001

3 
0,00013 

Аэродинам. сопротивл. тр-
да 

н·с2/м8 R 0,67 0,77 0,77 0,26 0,26 

Подача ВМП м³/с Qтр 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 

Депрессия ВМП даПа hтр 137 158 158 53 53 



 

  

АО "СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ". Строительство Корбалихинского полиметаллического 
рудника (Алтайский край). Корректировка №2 

105 
2020-56-П/01-ПОС 

Показатели Ед. изм. Обозн. Значение 

Марка ВМП ВМЭВО-8А 

 

По расчетным рабочим точкам вентиляторы выбраны из модельного ряда 

современных осевых регулируемых одноступенчатых ВМП, выпускаемых 

ОАО «Вентпром», Артемовский машиностроительный завод (Россия). Все 

вентиляторы сертифицированы Госстандартом России, имеют разрешения 

Госгортехнадзора РФ на применение. 

Согласно выполненному расчету при максимальной длине тупиковой выработки 

(транспортного (вентиляционного) квершлага) 300м рабочая точка ВМП будет иметь 

координаты 14,3м³/с при напоре (при потере напора в трубопроводе) 158даПа, что 

соответствует характеристике вентилятора ВМЭ-8. Таким образом, для 

проветривания тупиковых проходческих забоев приняты вентиляторы типа ВМЭВО-

8А, устанавливаемые на свежей струе на расстоянии не менее 10м от заезда в 

тупиковую выработку. Аэродинамические характеристики вентилятора местного 

проветривания приведены на рисунке (Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в 

документе отсутствует..9). 

 

 

ВМЭВО-8А 

Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..9 – 

Аэродинамические характеристики вентилятора местного проветривания 
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9 РЕШЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ ВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

Все строительные и монтажные работы на стройплощадке должны выполняться в 

соответствии с указаниями основных нормативных документов: 

- СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», 

часть 1 «Общие требования». 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 

«Строительное производство». 

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности от 

12.11.2013 № 533 «Правила безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используются подъемные сооружения». 

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390. 

- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в 

ПОС и ППР». 

- СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ». 

- ПЭЭП «Правила эксплуатации электроустановок потребителей». 

- ГОСТ 12.1.046-2014 ССБТ «Нормы освещения строительных площадок». 

- Правила по охране труда при погрузо-разгрузочных работах и размещении 

грузов», утв. Приказом Минтруда России от 17.09.2014 № 642н. 

- ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ «Работы электросварочные. Требования 

безопасности». 

- ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ «Строительные машины. Общие требования 

безопасности при эксплуатации». 

- другими нормативными документами по охране труда, в соответствии с 

приложением «А» СП 49.13330.2010. 

Состав и содержание решений по безопасности труда определен в соответствии с 

приложением «К» СП 49.13330.2010 и СП 12-136-2002. 

Приказами по строительной организации должны быть назначены лица, 

ответственные за обеспечение охраны труда в пределах порученных им участков 

работ в соответствии с п. 5.5 СП 49.13330.2010, а также лица ответственные за 

безопасное производство работ кранами, в соответствии с Федеральными нормами и 

правилами в области промышленной безопасности от 12.11.2013 № 33 «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения». 

В подрядной организации и на строительной площадке должно быть организовано 

проведение проверок, контроля и оценки состояния охраны и условий безопасности 

труда на различных уровнях и по формам в соответствии с п.5.9 СП 49.13330.2010. 
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Все строительные и монтажные работы на объекте производятся в соответствии с 

ППР, ППРк (проектом производства работ кранами) и технологическими картами, 

разработанными и согласованными в установленном порядке. 

Основными опасными производственными факторами при производстве 

строительных работ являются: 

- расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3м и более; 

- работа строительных машин и оборудования; 

- обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и сооружений; 

- падение вышерасположенных материалов, инструмента; 

- повышенное напряжение в электрической сети, замыкание которой может 

произойти через тело человека; 

- опасность возникновения пожара; 

- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны; 

- работы по транспортированию и складированию строительных грузов; 

- работа с электроинструментом и вблизи электрических сетей; 

- недостаточная освещенность; 

- низкая температура воздуха. 

Санитарно-профилактические мероприятия по обеспечению оптимальных условий 

труда на объекте строительства разработаны на основании требований 

СанПиН 2.2.3.1384-03. 

К основным мероприятиям по выполнению санитарно-гигиенических требований 

относятся: 

- соблюдение санитарных правил в процессе организации и производстве 

строительных работ; 

- обеспечение контроля за соблюдением условий труда по показателям 

вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности 

труда; 

- обеспечение работников, занятых на строительстве объекта, специальной 

одеждой, обувью, средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами; 

- устройство и оборудование санитарно-бытовых зданий и помещений 

соответствующее группам производственных процессов и их санитарной 

характеристики; 

- обеспечение условий для прохождения работниками обязательного 

медосмотра при поступлении на работу и периодических медосмотров; 

- оборудование на всех участках работ и в бытовых помещениях аптечек первой 

помощи и питьевых установок. 

Организация строительной площадки. 
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В соответствии с требованиями СП 49.13330.2010, СанПиН 2.2.3.1384-03 до начала 

строительства объекта должны быть выполнены подготовительные работы по 

организации стройплощадки. 

Приказами по организации назначаются лица, ответственные за обеспечение охраны 

и гигиены труда в пределах порученных им участков работ в соответствии с п.5.5 

СП 49.13330.2010, а также лицо, специально аттестованное и ответственное за 

безопасное производство работ кранами в соответствии с Федеральными нормами и 

правилами в области промышленной безопасности от 12.11.2013 № 533 «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения». 

В организации и на строительной площадке должно быть организовано проведение 

проверок, контроля и оценки состояния охраны и условий безопасности труда на 

различных уровнях и по формам п.5.9 СП 49.13330.2010. 

Перед началом работ выполняются мероприятия по безопасной организации 

стройплощадки, в том числе: 

- установка на въезде стройплощадки информационного щита; 

- прокладка временных сетей электроснабжения, водопровода, канализации, 

связи; 

- организация освещения стройплощадки, аварийного, эвакуационного и 

охранного освещения; 

- прокладка временных проездов на стройплощадке; 

- установка указателей проездов и проходов, предупредительных плакатов и 

сигналов, видимых как в дневное, так и в ночное время; 

- организация складских площадок; 

- размещение временного бытового «городка» за пределами опасных зон 

действия механизмов; 

- оборудование стройплощадки необходимыми знаками безопасности и 

наглядной агитацией; 

- установка стендов с первичными средствами пожаротушения. 

Окончание подготовительных работ на строительной площадке принимается по акту 

о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно 

приложению «И» СП 49.13330.2010. 

Для стройплощадки и участков работ предусматривается общее равномерное 

освещение и искусственное освещение мест производства строительных и 

монтажных работ внутри здания. 

На объекте организуется рабочее, аварийное, эвакуационное и охранное освещение. 

Рабочее освещение предусматривается для всех строительных площадок и участков, 

где работы выполняются в ночное и сумеречное время суток, и осуществляется 

установками общего (равномерного или локализованного) и комбинированного 

освещения (к общему добавляется местное). 
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Для участков работ, где нормируемые уровни освещенности должны быть более 2лк, 

в дополнение к общему равномерному освещению предусматривается общее 

локализованное освещение. Для тех участков, на которых возможно только 

временное пребывание людей, уровни освещенности могут быть снижены до 0,5лк. 

Эвакуационное освещение предусматривается в местах основных путей эвакуации, а 

также в местах проходов, где существует опасность травматизма. Эвакуационное 

освещение внутри строящегося здания обеспечивается освещенностью 0,5лк, вне 

здания  0,2лк. 

Для охранного освещения используется часть светильников рабочего освещения. 

Охранное освещение обеспечивает на границах строительных площадок или 

участков производства работ горизонтальную освещенность 0,5лк на уровне земли 

или вертикальную на плоскость ограждения. 

Для освещения мест производства наружных строительных и монтажных работ 

применяются источники света: лампы накаливания общего назначения, лампы 

накаливания прожекторные, лампы накаливания галогенные. 

Технологические процессы и оборудование 

Технологическая последовательность производства строительных работ на объекте 

определяется проектом организации строительства и проектом производства работ. 

Технологические процессы осуществляются в соответствии с гигиеническими 

требованиями к организации этих процессов, производственному оборудованию и 

рабочему инструменту и СанПиН 2.2.3.1384-03. 

Перед началом производства строительных работ работодатель знакомит 

работников с проектом и проводит инструктаж о принятых методах работ, 

установленной последовательности их выполнения; необходимых средства 

индивидуальной защиты; мероприятиях по предупреждению неблагоприятного 

воздействия факторов производственной среды и трудового процесса. 

Оборудование и материалы, используемые при производстве строительно-

монтажных работ, должны соответствовать гигиеническим, эргономическим 

требованиям, а также требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03. Новое оборудование без 

наличия положительного санитарно-эпидемиологического заключения к 

использованию при производстве строительно-монтажных работ не допускается. 

Монтаж конструкций осуществляется при условии пребывания непосредственно на 

месте работ специально назначенных и аттестованных лиц, ответственных за 

безопасное производство монтажа и перемещение грузов, а также за осуществление 

контроля за выполнением стропальщиками и сигнальщиками производственных 

инструкций по охране труда. 

Безопасность рабочих при работе на высоте обеспечивается применением 

инвентарных подмостей, страховочных поясов, СИЗ. 

Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, необходимы 

для работы на высоте, устанавливаются на монтируемые конструкции до их подъема. 
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Для безопасного прохода с одной конструкции на другую применяются лестницы, 

переходные мостики, имеющие ограждения. 

Расстроповку, установленных в проектное положение конструкций, следует 

производить только после постоянного или временного надежного их закрепления. 

Перемещать после расстроповки установленные конструкции не допускается. 

Не допускается выполнять монтажные работы на высоте при скорости ветра 15м/сек 

и более. Работы по установке конструкций большой парусностью прекращаются при 

силе ветра 10м/сек. 

Строительные машины и механизмы 

Строительные машины, механизмы и транспортные средства должны 

соответствовать требованиям государственных стандартов по безопасности труда и 

иметь соответствующие сертификаты, в том числе, гигиенические. Должны быть 

выполнены в северном исполнении. 

Эксплуатация грузоподъемных машин и средств механизации, подконтрольных 

органом Госгортехнадзора РФ производится с учетом требований нормативных 

документов, утвержденных этим органом. 

При работе крана соблюдаются требования СП 49.13330.2010, разделов 7.1; 7.2; 8.1; 

8.2, касающихся требований к эксплуатации крана и безопасности выполнения 

погрузочно-разгрузочных работ, а также требованиям СНиП 12-04-2002 и 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности от 12.11.2013 

№ 533 «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения». Во избежание доступа посторонних лиц, 

опасные зоны работы крана ограждаются сигнальным ограждением по ГОСТ 23407-

78. 

При работе крана размеры опасной зоны устанавливаются согласно приложения Г1 

СП 49.13330.2010. Границы опасных зон вблизи движущихся частей машин и 

оборудования определяются в пределах 5м. По границе опасной зоны выставляется 

сигнальное ограждение, знаки безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-01. 

При перемещении грузов краном запрещается: 

- производить строповку груза неизвестной массы; 

- пользоваться поврежденными или немаркированными съемными 

грузозахватными приспособлениями и тарой; 

- производить обвязку и зацепку груза иными способами, чем указано на схемах 

строповки; 

- применять для обвязки и зацепки грузов не предусмотренные схемами 

строповки приспособления (ломы, штыри и др.); 

- стропить и поднимать чем-либо укрепленный, защемленный, заваленный груз; 

- находиться под движущимся грузом; 

- устанавливать груз в местах, не предназначенных для этого; 
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- возможность падения, опрокидывания или сползания груза; 

- оставлять груз в подвешенном состоянии; 

- входить на грузоподъемную машину во время ее движения; 

- поднимать и перемещать груз с находящимися на нем людьми; 

- подтаскивать груз по земле крюком крана при наклонном положении грузовых 

канатов; 

- подавать грузы в оконные проемы без специальных приспособлений; 

- осуществлять погрузку и разгрузку автомобиля при нахождении людей в его 

кабине и кузове. 

При размещении мобильных машин на стройплощадке руководитель работ до начала 

работы определяет рабочую зону машины и границы, создаваемой ею опасной зоны. 

Опасные зоны должны быть ограничены или обозначены знаками безопасности. 

При эксплуатации машин, имеющих подвижные органы, граница опасной зоны 

находится на расстоянии не менее 5м от этих органов. Границы опасных зон при 

работе кранов определяются в соответствии с указаниями СП 49.13330.2010,  

СП 12-136-2002. 

Оборудование, при работе которого возможны выделения вредных газов, паров и 

пыли (сварка, окраска), поставляется в комплекте со всеми необходимыми укрытиями 

и устройствами, обеспечивающими надежную герметизацию источников выделения 

вредных веществ. Укрытия имеют устройства для подключения к аспирационным 

системам (фланцы, патрубки и т.д.) для механизированного удаления отходов 

производства. 

Машины, при работе которых выделяется пыль (дробильные, размольные, 

смесительные и др.), оборудуются средствами пылеподавления или 

пылеулавливания. 

Использование машин, транспортных средств в условиях, установленных 

эксплуатационной документацией, уровни шума, вибрации, запыленности, 

загазованности на рабочем месте машиниста (водителя), а также в зоне работы 

машин (механизмов) не превышают действующие гигиенические нормативы. 

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособления и 

ручные машины, до начала работ обучается безопасным методам и приемам работ, 

согласно требованиям инструкций завода-изготовителя и санитарных правил. 

Эксплуатация ручных машин осуществляется с соблюдением следующих требований 

(СанПиН 2.2.3.1384-03): 

- соответствия вибросиловых характеристик действующим гигиеническим 

нормативам; 

- проверки комплектности и надежности крепления деталей, исправности 

защитного кожуха при каждой выдаче машины в работу; 
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- ручные машины, масса которых приходящаяся на руки работающего, 

превышает 10кг, применяются с приспособлениями для подвешивания; 

- проведения своевременного ремонта и послеремонтного контроля параметров 

вибрационных характеристик. 

Строительные материалы и конструкции 

Используемые типы строительных материалов - песок, гравий, цемент, бетон и др. 

строительных конструкции применяются только в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими заключениями на все виды материалов и конструкций. 

Строительные материалы и конструкции поступают на строительные объекты в 

готовом для использования виде. При их подготовке к работе в условиях 

стройплощадки предусматриваются площадки, помещения, оснащенные средствами 

механизации, специальным оборудованием и системами вытяжной вентиляции. 

Порошкообразные и другие сыпучие материалы транспортируются в плотно закрытой 

таре. 

Организация рабочих мест 

При выполнении работ и на рабочих местах назначаются лица, ответственные за 

обеспечение охраны труда – мастер, менеджер. 

В организации должно быть организовано регулярное проведение проверок, контроля 

и оценки состояния охраны и условий безопасности труда в соответствии с 

инструкциями и стандартами, разработанными на основе типовых отраслевых 

инструкций по охране труда. 

Рабочие места при выполнении строительных работ должны соответствовать 

санитарно-гигиеническим требованиям, а также требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03. 

Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума и 

вибрации на рабочих местах не должны превышать установленных санитарных и 

гигиенических норм. 

Параметры микроклимата в конторе (офисе), прорабской должны соответствовать 

требованиям санитарных и гигиенических норм по микроклимату производственных 

помещений. 

Машины и агрегаты, создающие шум при работе, должны не превышать допустимых 

величин уровня звука, указанных в санитарных нормах. Зоны с уровнем звука свыше 

80дБА обозначаются знаками опасности. Работа в этих зонах без использования 

средств индивидуальной защиты слуха не допускается. 

Не допускается пребывание работающих в зонах с уровнями звука выше 135дБА. 

При эксплуатации машин, а также при организации рабочих мест для устранения 

вредного воздействия на работающих повышенного уровня шума следует применять: 

- технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образования, 

применение технологических процессов, при которых уровень звука на рабочих 

местах не превышают допустимые и т.д.); 
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- дистанционное управление; 

- средства индивидуальной защиты; 

- организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, 

сокращение времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебно-

профилактические и другие мероприятия). 

На оборудование и инструмент, являющиеся источником локальной и общей 

вибрации необходимо иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, с 

указанием времени работы с данным оборудованием. 

Режимы труда и отдыха с учетом вибрационных характеристик и время работы с 

данным инструментом разрабатываются на стадии ППР. 

Рабочие обеспечиваются спецодеждой и СИЗ – виброгасящие перчатки или рукавицы 

и виброгасящая обувь. К работе с виброоборудованием допускаются лица не моложе 

18 лет, имеющие допуск на работу с данным оборудованием. 

Производственное оборудование, генерирующее вибрацию, должно соответствовать 

требованиям санитарных норм. 

Для устранения вредного воздействия вибрации на работающих следует 

предусматривать следующие мероприятия: 

- снижение вибрации в источнике ее оборудования конструктивными или 

технологическими мерами; 

- уменьшение вибрации на пути ее распространения средствами виброизоляции 

и вибропоглощения; 

- дистанционное управление, исключающее передачу вибрации на рабочие 

места; 

- средства индивидуальной защиты; 

- организационные мероприятия (рациональные режимы труда и отдыха, 

лечебно-профилактические и другие мероприятия). 

Организация работ на открытой территории в холодный период года 

Работы в охлаждающей среде проводятся при соблюдении требований к мерам 

защиты работников от охлаждения в соответствии с р.8 СанПиН 2.2.3.1384-03. 

Лица, приступающие к работе на холоде, информируются о его влиянии на организм 

и мерах предупреждения охлаждения. Рабочие на открытой территории 

обеспечиваются комплектом СИЗ от холода с учетом климатического пояса. Во 

избежание локального охлаждения они обеспечиваются одеждой, рукавицами, 

обувью, головными уборами применительно к данному климатическому региону 

(поясу) с положительным санитарно-эпидемиологическим заключением с указанием 

величин их теплоизоляции. 

При разработке внутрисменного режима работы необходимо ориентироваться на 

допустимую степень охлаждения работающих, регламентируемую временем 
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непрерывного пребывания на холоде и временем обогрева в помещении в целях 

нормализации теплового состояния организма. 

В целях более быстрой нормализации теплового состояния и меньшей скорости 

охлаждения организма в последующий период пребывания на холоде, в помещении 

для обогрева следует снимать верхнюю утепленную одежду. 

Во избежание переохлаждения работникам не следует во время перерывов в работе 

находится на холоде (на открытой территории) в течении более 10 минут при 

температуре воздуха до – 10°С и не более 5 минут при температуре воздуха ниже – 

10°С. 

Перерывы на обогрев могут сочетаться с перерывами на восстановления 

функционального состояния работника после выполнения физической работы. В 

обеденный перерыв работник обеспечивается «горячим» питанием. Начинать работу 

на холоде следует не ранее, чем через 10 минут после приема «горячей» пищи (чая 

и др.). 

В целях нормализации теплового состояния работника температура воздуха в местах 

обогрева поддерживается на уровне 21-25C. 

Помещение следует также оборудовать устройствами, температура которых не 

должна быть выше 40С (35-40С), для обогрева кистей и стоп. 

При температуре воздуха ниже –30C не рекомендуется планировать выполнение 

физической работы категории выше II а. При температуре воздуха ниже –40C 

следует предусматривать защиту лица и верхних дыхательных путей.  

Организация работ в условиях нагревающего микроклимата 

Работы в условиях нагревающего микроклимата производятся при соблюдении мер 

профилактики перегревания. 

При работе в нагревающей среде организуется медицинское наблюдение в случае: 

- при выполнении интенсивной физической работы (категория 

производственного процесса 2б или 3); 

- при использовании работниками изолирующей одежды. 

В целях профилактики перегревания работников при температуре воздуха выше 26°С, 

время пребывания на этих рабочих местах ограничивается в соответствии с 

СанПиН 2.2.3.1384-03 приложение 1, табл. 1. 

Работники, подвергающиеся тепловому облучению в зависимости от его 

интенсивности, обеспечиваются соответствующей спецодеждой, имеющей 

положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. 

В целях предупреждения тепловых травм температура поверхности технологического 

оборудования и ограждающих устройств должна соответствовать требованиям, 

представленным в СанПиН 2.2.3.1384-03. 

Время непрерывного пребывания на рабочем месте, указанное в приложении 1, 

СанПиН 2.2.3.1384-03 для лиц, не адаптированных к нагревающему микроклимату 
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(вновь поступившие на работу, временно прервавшие работу по причине отпуска, 

болезни и др.), сокращается на 5 минут, а продолжительность отдыха увеличивается 

на 5 минут. 

При наличии источников теплового излучения в целях профилактики перегревания и 

повреждения поверхности тела работающего, продолжительность непрерывного 

облучения должна соответствовать величинам, приведенным в  

таблице 3, СанПиН 2.2.3.1384-03. 

Рабочие, подвергающиеся тепловому облучению, в зависимости от его 

интенсивности, обеспечиваются соответствующей спецодеждой, имеющей 

положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. 

Используемые коллективные средства защиты должны отвечать требованиям 

действующих нормативных документов на средства коллективной защиты от 

инфракрасных излучений (ИК-излучений). 

Для оптимального водообеспечения работающих, устройства питьевого 

водоснабжения (кулеры, бутылки) располагаются максимально приближенными к 

рабочим местам, обеспечивая к ним свободный доступ. 

Медико-профилактическое обслуживание работников 

Все работающие на строительстве объекта обязаны перед началом работ пройти 

медико-профилактический осмотр в порядке и сроки, установленными приказами № 

83 и 90 Министерства здравоохранения Российской Федерации и иметь 

положительные показания к производству работ. 

При списочной численности свыше 200 работающих предусматривается помещение 

медпункта, располагающееся в составе бытового городка с удобным подъездом для 

санитарного транспорта.  

Во всех помещениях бытового городка должны быть аптечки со средствами оказания 

первой медпомощи. 

Медпункт должен иметь оборудование по согласованию с местными органами 

здравоохранения. 

Организация труда и отдыха 

Режимы труда и отдыха работников, осуществляющих строительные работы, должны 

соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов. 

Режим работы принят двухсменный, по 12 часов.  

При организации режимов труда и отдыха работающих в условиях нагревающего или 

охлаждающего микроклимата следует включать в соответствии с СанПиН 2.2.3.1384-

03 требования к продолжительности непрерывного пребывания в охлаждающем и 

нагревающем микроклимате и к перерывам, в целях нормализации теплового 

состояния человека, которые могут быть совмещены с отдыхом после выполнения 

физической работы. 

Режим труда работников, подвергающихся воздействию шума, разрабатывается в 

соответствии с гигиеническими критериями оценки и классификации условий труда по 
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показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и 

напряженности трудового процесса. 

Работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также 

на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, выдается, бесплатно за счет работодателя, специальная одежда, 

специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии 

с нормами, утвержденными в установленном порядке. 

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать 

их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и 

обеспечивать, в течение заданного времени, снижение воздействия вредных и 

опасных факторов производства на организм человека до допустимых величин, 

определяемых нормативными документами. 

Работники к работе в неисправных, не отремонтированной, загрязненной 

специальной одежде и специальной обуви, а также с неисправными СИЗ не 

допускаются. 

Для хранения выданных работника СИЗ оборудуются специальные помещения 

(гардеробные). Работодатель организует надлежащий уход за средствами 

индивидуальной защиты, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, 

дегазацию, обезжиривание и обеспыливание спецодежды, спецобуви и т.д. Стирка и 

химчистка спецодежды осуществляется в прачечной, имеющей соответствующую 

технологическую линию. Работодатель обеспечивает выдачу смывающих и 

обезвреживающих средств, в соответствии с установленными нормами работникам, 

занятым на работах, связанных с загрязнением тела. При умывальниках должно быть 

мыло и регулярно сменяемые полотенца или воздушные осушители рук. 

При работах с веществами, вызывающими раздражение кожи рук, должны 

выдаваться профилактические пасты и мази, а также смывающие и 

дезинфицирующие вещества. 

Санитарно-бытовые помещения 

Расположение, устройство и оборудование санитарно-бытовых помещений должно 

соответствует числу работающих на стройплощадке, применительно к графику 

рабочей силы. Санитарно-бытовые помещения размещаются в специальных 

инвентарных мобильных зданиях заводского изготовления, имеющих необходимые 

сертификаты соответствия. 

В состав санитарно-бытовых помещений входят: гардеробные, санузлы, умывальные, 

столовая или помещение для приема пищи, курительные, устройства питьевого 

водоснабжения, помещения для обработки, хранения и выдачи спецодежды. Перед 

входом в бытовые помещения непосредственно с улицы предусматривается тамбур, 

у входа в который устраиваются приспособления для очистки и мытья обуви.  

Состав санитарно-бытовых помещений определен с учетом группы 

производственного процесса и их санитарной характеристики. 
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Санитарно-бытовые помещения оборудуются мебелью, необходимым инвентарем, а 

также внутренним водопроводом, канализацией и отоплением с подключением к 

временным внутриплощадочным инженерным сетям. 

Расчет потребности в санитарно-бытовых помещениях для работающих на 

строительстве выполнен в разделе «Обоснование потребности во временных 

зданиях и сооружениях» данного ПОС. 

Питьевое водоснабжение и организация питания. 

Все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, 

отвечающей требованиям действующих санитарных правил и нормативов. 

Для питьевых нужд в начальный период строительства используется привозная вода 

питьевого качества, имеющая сертификат санэпидемнадзора, с приготовлением 

горячей воды в кулерах. 

В дальнейшем обеспечение строителей водой питьевого качества производится от 

построенной сети внутриплощадочного водопровода. 

Питьевые установки (кулеры, бутылки) располагаются не далее 75м от рабочих мест. 

Питьевые установки устанавливаются в гардеробных, помещении для приема пищи, 

в местах отдыха работников и укрытия от солнечной радиации и атмосферных 

осадков. 

Машинисты строительных машин и другие, которые по условиям производства не 

имеют возможности покинуть рабочее место, обеспечиваются бутилированной 

питьевой водой непосредственно на рабочих местах. 

Среднее количество воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0-1,5л 

зимой; 3,0-3,5л летом. Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 

8ºС и не выше 20ºС. 

Питание работающих на строительстве обеспечивается привозной горячей пищей с 

разогреванием в специально оборудованных помещениях бытовых площадочных 

городков. 

Погрузо-разгрузочные работы 

Погрузо-разгрузочные работы выполняются с применением кранов, подъемников, 

лебедок и прочих средств механизации. 

Перемещение грузов производится по разработанным в ППР схемам строповки и в 

присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ кранами. 

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ планируются с уклоном не более 5 

градусов, оснащаются стационарными эстакадами или навесными площадками для 

стропальщиков. 

При выполнении погрузо-разгрузочных работ и при ручном перемещении грузов 

необходимо соблюдать требования законодательства о предельных нормах 

переноски тяжестей и допуске работников к выполнению этих работ. 

Механизированный способ погрузо-разгрузочных работ является обязательным для 

грузов весом более 50кг, а также при подъеме грузов на высоту более 2м. 



 

 

 

  

 

АО "СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ". Строительство Корбалихинского полиметаллического 
рудника (Алтайский край). Корректировка №2 

118 
2020-56-П/01-ПОС 

Не допускается: 

- переноска груза вручную массой более 50кг на расстояние более 50м (на 

носилках); 

- оттягивание груза во время его подъема краном, перемещения и опускания (для 

разворота или перемещения грузов применяются крючья или оттяжки 

соответствующей длины); 

- выравнивание перемещаемого груза руками, а также поправка стропов на весу; 

- нахождение людей в кузове или кабине автомашины, находящейся для 

разгрузки; 

- выполнять погрузо-разгрузочные работы при неисправной или 

несоответствующей нормативным требованиям таре. 

Погрузо-разгрузочные операции с сыпучими и пылевидными материалами 

производятся с применением средств механизации и средств индивидуальной 

защиты. 

Земляные работы 

Земляные работы производятся экскаваторами, бульдозерами и прочими средствами 

механизации. 

До начала производства работ следует: 

- провести обучение и инструктаж с регистрацией в журнале по безопасным 

методам выполнения работ; 

- очистить строительную площадку от деревьев, валунов и мусора; 

- обеспечить отвод поверхностных вод. 

При выполнении земляных работ, принятые размеры траншей предусматривают 

размещение конструкций, оборудования и оснастки, а также проходы на рабочих 

местах и к рабочим местам шириной не менее 0,6м и необходимые пространства в 

зоне работы. Для прохода людей через выемки устраиваются переходные мостики и 

ограждения с освещением в ночное время. 

Запрещается при работе экскаватора производить другие работы со стороны забоя и 

находиться посторонним в радиусе действия плюс 5м. Минимальное расстояние от 

основания откоса выемки до ближайших опор строительных машин принимаются в 

зависимости от вида грунта и глубины выемки в соответствии с указаниями п.7.2.4, 

табл. 1 СП 49.13330.2010. 

Погрузка грунта в автосамосвалы осуществляется со стороны заднего или бокового 

борта. Пронос экскаваторного ковша над кабиной автомобиля запрещается. 

Перед началом работы или движения машины подается звуковой или световой 

сигнал. Оставлять без надзора машины с работающим двигателем запрещается. 

Монтажные работы 
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При совместной работе монтажников и машинистов подъемных механизмов 

используется радиотелефонная связь. 

Очистка подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи производится 

до их подъема. 

Распаковка и расконсервация подлежащего монтажу оборудования производится в 

зоне, отведенной в соответствии проектом производства работ, и осуществляется на 

специальных стеллажах или подкладках высотой не менее 100мм. 

Укрупнительная сборка конструкций и оборудования (нарезка резьбы в трубах, 

подгонка стыков и т.п. работы) выполняется на специально предназначенных для 

этого местах. 

Бетонные и железобетонные работы 

Установка опалубки, порядок ее разборки, определяется в проекте опалубки или в 

типовых технологических картах, привязанным к местным условиям. 

Размещение на опалубке или на арматурных каркасах материалов и оборудования не 

предусмотренных в ППР, а также хождение по ним не допускается. 

Для перехода рабочих с места на место применяются трапы, мостики, лестницы, 

соответствующие требованиям СП 49.13330.2010. 

Заготовка и обработка арматуры производится на специально предназначенных и 

соответственно оборудованных местах. 

Цемент хранится в бункерах, ларях и других закрытых емкостях, с принятием мер 

против распыления в процессе загрузки и выгрузки. 

При использовании бетонных смесей с химическими добавками принимаются меры 

по предупреждению ожогов кожи и повреждения глаз, работающих за счет 

использования соответствующих приемов выполнения работ и средств 

индивидуальной защиты. 

Уплотнение бетонной массы производится ручными электровибраторами с 

соблюдением гигиенических требований к ручным инструментам и организации работ. 

Амортизатор на рукоятке вибратора должен находиться в исправном состоянии и 

отрегулирован так, что амплитуда вибрации рукоятки не превышает норм для ручного 

инструмента. Бетонщики, работающие с вибраторами, проходят медицинское 

освидетельствование, которое повторяется через каждые 6 месяцев. 

Ограничение времени воздействия вибрации осуществляется путем установления 

для лиц виброопасных профессий внутрисменного режима труда, реализуемого в 

технологическом процессе. Данные мероприятия разработаны в инструкциях по 

охране труда в подрядной организации. 

Режим труда устанавливает требования: 

- по рациональной организации труда в течение смены; 

- по сокращению длительности непрерывного воздействия вибрации на 

оператора и введению регулярно повторяющихся перерывов (защита временем). 
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Защита временем обеспечивается реализацией технологического процесса, 

формирующего временную структуру рабочей смены в зависимости от показателя 

превышения вибрационной нагрузки на оператора, с приемлемым для целей 

производства ограничением времени воздействия вибрации на работающего. 

При электропрогреве бетона монтаж и круглосуточное наблюдение за оборудованием 

выполняют электромонтеры, имеющие квалификационную группу по 

электробезопасности. Открытая (не забетонированная) арматура железобетонных 

конструкций, связанная с участком электропрогрева, подлежит заземлению. 

Работы по электропрогреву бетона производятся в соответствии с ППР на эти работы. 

Сварочные работы 

При выполнении сварочных и газопламенных работ выполняются требования 

СП 49.13330.2010, «Правил противопожарного режима в РФ», а также 

государственных стандартов. 

При выполнении сварочных работ в одном помещении с другими работами должны 

быть приняты меры, исключающие возможность воздействия опасных факторов на 

работающих. Места производства сварочных работ должны быть освобождены от 

сгораемых материалов в радиусе не менее 5м, а от взрывоопасных установок 

(газовых баллонов) – не менее 10м. Производство сварочных работ во время 

снегопада, дождя при отсутствии навеса над электросварочным оборудованием не 

допускается. Сварщики должны быть обеспечены средствами индивидуальной 

защиты. 

Электросварочные и газопламенные работы выполняются в соответствии с 

требованиями санитарных правил по сварке, наплавке и резке металлов, а также 

СанПиН 2.2.3.1384-03. 

Сварка в труднодоступных пространствах производится при непрерывной работе 

местной вытяжной вентиляции с оборудованием отсасывающего устройства из 

подмасочного пространства, исключающего накопление вредных веществ в воздухе 

выше предельно допустимых концентраций. 

При ручной сварке штучными электродами используются переносные 

малогабаритные воздухоприемники с пневматическими, магнитными и другими 

держателями. 

Рабочие места для сварки, резки, наплавки, зачистки и нагрева оснащаются 

средствами коллективной защиты от шума, инфракрасного излучения и брызг 

расплавленного металла, а также средствами индивидуальной защиты. 

При выполнении сварки на разных уровнях по вертикали предусматривается защита 

персонала, работающего на ниже расположенных уровнях, от случайного падения 

предметов, огарков электродов, брызг металла и др. путем устройства защитных 

настилов и козырьков. 

При проведении электросварочных работ в условиях низких температур (ниже минус 

20°С) обеспечиваются условия, соответствующие требованиям, действующей 

нормативной документации. 
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Кровельные работы 

При производстве кровельных работ рабочие места огораживаются в соответствии со 

СП 49.13330.2010. 

Складирование материалов на крыше предусматривается в местах, 

разрабатываемых в ППР, с применением мер против их падения и воздействия ветра. 

Элементы и детали кровель подаются на рабочие места в заготовленном виде и 

монтируются с применением инвентарных подмостей. 

Выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, исключающего видимость 

в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью 15м/с и более не допускается. 

Отделочные работы 

Штукатурные работы в условиях строительного производства механизированы за 

счет использования штукатурных станций, затирочных машин и др., а также 

подъемных устройств. 

При использовании штукатурно-затирочных машин уменьшение концентрации пыли в 

воздухе рабочей зоны производится путем увлажнения затираемой поверхности. 

Рабочие места для выполнения отделочных работ на высоте оборудуются 

инвентарными переставными подмостями и другими средствами малой механизации, 

необходимыми для производства работ. Рабочие, занятые на отделочных работах, 

снабжаются респираторами, очками, перчатками и другими средствами 

индивидуальной защиты. 

Малярные составы изготавливаются, в основном, централизовано. При 

приготовлении малярных и штукатурных составов в небольших объемах на 

строительной площадке используются помещения, оборудованные вентиляцией, не 

допускающей превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны. Помещения обеспечиваются моющими средствами и теплой 

водой. 

Не допускается приготовлять малярные составы с нарушением технических 

требований завода-изготовителя краски, а также применять растворители, на которые 

отсутствуют санитарно-эпидемиологические заключения. 

Подача рабочих составов (окрасочные материалы, обезжиривающие и моющие 

растворы), сжатого воздуха и др. к стационарному окрасочному оборудованию 

блокируется с включением коллективных средств защиты работников. 

Приготовление рабочих составов красок и материалов, применяемых в процессе 

подготовки для окрашивания, осуществляется в специальных установках при 

включенной вентиляции и с использованием средств индивидуальной защиты. 

Перелив и разлив окрасочные материалов из бочек, бидонов и другой тары весом 

более 10кг для приготовления рабочих составов механизируется. Для исключений 

загрязнения пола и оборудования красками перелив и разлив из одной тары в другую 

производится на поддонах с бортами не ниже 50мм. 
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Приготовление рабочих составов красок, переливание или разливание красок в 

неустановленных местах, в том числе и на рабочих местах, не допускается. 

Рабочее место организуется с учетом эргонометрических требований и удобства 

выполнения работниками движений и действий. 

Для просушивания помещений строящихся зданий и сооружений применяются 

воздухонагреватели заводского изготовления. 

При облицовочных работах используются различные приспособления и тележки для 

транспортирования раствора, мастики и плиток в пределах этажа 

Стекольные работы на стройплощадке не производятся, так как оконные блоки с 

остеклением поступают в готовом виде. 

При устройстве полов электрифицированный инструмент, машины для острожки, 

шлифовки полов и уплотнения бетона должны быть заземлены. 

Изоляционные работы 

Рабочие места для выполнения изоляционных работ на высоте оборудуются 

средствами подмащивания с ограждениями в соответствии с требованиями  

СНиП 12-03-2001. 

На участках работ, в помещениях, где ведутся изоляционные работы с выделением 

химических веществ, не допускается выполнение других работ. 

При проведении изоляционных работ с применением горячего битума работники 

обеспечиваются брезентовыми костюмами с брюками, выпущенными поверх сапог. 

Не допускается использовать при изоляционных работах битумные мастики с 

температурой выше 180°С. 

Минвата, цемент подаётся к месту работы в контейнерах или пакетах с соблюдением 

условий, исключающих их распыление. 

Антикоррозийные работы 

При выполнении антикоррозийных работ в закрытых помещениях, с применением 

вредных химических веществ, предусматривается оборудование естественной и 

механической вентиляции, а также использование работниками средств 

индивидуальной защиты. 

Окраска и антикоррозийная защита конструкций и оборудования на строительной 

площадке, производится до их подъема. После подъема окраска и антикоррозийная 

защита выполняется только в местах стыков или соединения конструкций. 

Нанесение антикоррозийных лакокрасочных материалов и клеев вручную 

осуществляется кистями с защитными шайбами у основания ручек. 

Электромонтажные работы 

Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах 

должна обеспечиваться в соответствии с указаниями СП 49.13330.2010. 

При протягивании кабеля через проемы в стенах рабочие находятся по обе стороны 

стены. 
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Все металлические части установок и конструкций, которые могут оказаться под 

напряжением, должны быть заземлены по ПУЭ. Осмотр и ремонт 

электрооборудования разрешается только после отключения его из сети и только 

электромонтеру. 

Опробование электроприводов производится после установления связи между 

персоналом, находящимся на пульте управления, на щите управления и на 

механизмах. 

В помещениях, где будет осуществляться монтаж аккумуляторных батарей, до начала 

работы по пайке пластин и заливке банок электролитом, раньше заканчиваются 

отделочные работы, испытываются системы вентиляции, отопления и освещения. В 

доступных местах устанавливаются емкости с растворами для нейтрализации кислот 

и щелочей. 

Разжигание горелок, паяльных ламп, разогрев кабельной массы и расплавленного 

припоя производится на расстоянии не менее 2м от кабельного колодца. 

Расплавленный припой и разогретая кабельная масса подается в кабельный колодец 

в специальных ковшах. 

Сварочные работы на корпусе трансформатора допускается осуществлять только 

после заливки его маслом выше места сварки. Пайка, сварка электродов в 

аккумуляторных помещениях допускается не ранее чем через 2ч после окончания 

зарядки аккумуляторных батарей. 

Мероприятия по пожарной безопасности 

Мероприятия по пожарной безопасности на строительной площадке 

разрабатываются в ППР в соответствии с требованиями «Правил противопожарного 

режима в РФ» (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390),  

СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений". 

Основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на строящемся 

объекте должны быть отражены в инструкции, в которой должностные лица (мастер, 

прораб, начальник участка) обязаны: 

- произвести инструктаж всех участвующих в строительстве лиц с регистрацией 

в специальном журнале; 

- знать и точно выполнять противопожарные мероприятия, предусмотренные 

проектом; 

- знать и точно выполнять правила пожарной безопасности, осуществлять 

контроль за соблюдением их всеми работающими на строительстве; 

- обеспечить наличие, исправное содержание и готовность к применению 

средств пожаротушения; 

- обеспечить отключение после окончания рабочей смены всей системы 

электроснабжения строительной площадки, кроме: дежурного освещения, аварийного 

освещения мест проходов, проездов на территории строительной площадки; 

- регулярно, не реже одного раза в смену, проверить противопожарное состояние 

строящихся объектов, временных сооружений, складов; 
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- обязательно знать пожарную опасность применяемых в строительстве 

материалов и конструкций; 

- установить приказом или распоряжением должностных лиц, отвечающих за 

противопожарное производство строительно-монтажных работ. 

Во всех пожароопасных помещениях должны быть вывешены инструкции, 

предупредительные надписи и плакаты о мерах пожарной безопасности, 

учитывающие особенности этих помещений, средств мер тушения и эвакуации людей. 

Курить на территории строительной площадки разрешается только в специально 

отведенных местах с надписью «Место для курения». 

Строительная площадка оборудуется первичными средствами пожаротушения в 

соответствии с «Правилами противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.  

Противопожарное водоснабжение осуществляется привозной водой. 

На объекте должен быть организован пункт оповещения о пожаре, приказ об 

ответственности за пожарную безопасность и план эвакуации людей. 
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10 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Раздел разработан в соответствии с Федеральным Законом от 10.01.02г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды». Основные положения по организации строительства 

предусматривают меры для сведения к минимуму ущерба, который может быть 

нанесён окружающей среде при строительстве: 

- все временные здания и сооружения после завершения работ разбираются; 

- строительный мусор вывозится в места, указанные администрацией 

предприятия, на территории которого производятся строительно-монтажные работы; 

- все стационарные механизмы, работающие на двигателях внутреннего 

сгорания, и ёмкости с нефтепродуктами устанавливаются на металлические поддоны 

для сбора масла, конденсата и дизельного топлива. Поддоны периодически 

очищаются в специальные емкости и вывозятся для утилизации; 

- применяются технически исправные машины и механизмы, исключающие 

попадание горюче-смазочных материалов в грунт и в воду; 

- непосредственно на участках работ предусматривается обязательный 

контроль выхлопных газов автотранспорта и строительной техники для 

предотвращения и уменьшения загрязнения атмосферного воздуха; 

- выполнение мероприятий по регулированию выбросов в период 

неблагоприятных метеоусловий (штиль, туман и т.п.); 

- применение при производстве работ оборудования и механизмов только 

серийного изготовления; 

- для уменьшения уровня шума необходимо следить за количеством 

одновременно работающей техники. 

В целях наименьшего загрязнения окружающей среды предусматривается 

централизованная поставка растворов и бетона, а также необходимых инертных 

централизованным транспортом.  

Разобранные конструкции, материалы и отходы от строительно-монтажных работ 

сортировать по классам опасности, вывозить по мере накопления для последующей 

утилизации и переработки по договору с лицензированными организациями. 

Мероприятия по охране окружающей среды на период строительства и в 

расширенном варианте приведены в разделе 8 «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды». 
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11 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ, В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ, ЛИНИЙ ПЕРЕДАЧ И СВЯЗИ 

До начала работ Заказчику необходимо в сроки, по согласованию с подрядчиком: 

- согласовать режим работы подрядчика на действующем предприятии; 

- согласовать отвод территории под строительно-монтажные работы; 

- согласовать проезд автомашин и маршруты их движения по территории 

предприятия; 

- согласовать размещение временных бытовых помещений. 

- перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории 

организации генеральный подрядчик (субподрядчик) и администрация организации, 

эксплуатирующая (строящая) этот объект, обязаны оформить акт-допуск по форме 

приложения «В» СП 49.13330.2010». 

Участки проведения СМР огораживаются временным ограждением. 

Вывешиваются указатели прохода пешеходов и проезда машин. Проходы для 

пешеходов рядом с границей строительной площадкой освещаются 

дополнительными прожекторами. 

Разработка грунта механизированным способом рядом с существующими 

инженерными коммуникациями разрешается на расстоянии не менее 0,5м от боковой 

стенки и не менее 0,5м над верхом трубы, кабеля и др. 

Грунт, оставшийся после механизированной разработки, должен дорабатываться 

вручную без применения ударных инструментов; при этом должны приниматься меры, 

исключающие возможность повреждения этих коммуникаций.  

Определение объемов работ по шурфовке существующих сетей производится в 

составе ППР. 

Вскрытые электрические кабели и кабели связи необходимо защитить от 

механических повреждений и провисаний с помощью футляров из полиэтиленовых 

или металлических труб, подвешиваемых к балке или брусу по типовым чертежам. 

В случае обнаружения действующих подземных коммуникаций и других сооружений, 

необозначенных в имеющейся проектной документации, земляные работы должны 

быть приостановлены, на место работы вызваны представители заказчика, 

проектировщика и организаций, эксплуатирующих эти сооружения. 
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12 МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОНИТОРИНГУ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009г. № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» в процессе строительства следует 

производить мониторинг строящихся зданий.  

Мониторинг должен проводиться специализированными организациями с целью 

своевременного выявления активизации опасных деформационных процессов и 

применения необходимых мер по защите зданий и сооружений и обеспечению 

безопасности людей. 

Предметом мониторинга, осуществляемого непосредственно в здании или 

сооружении, является контроль соответствия требованиям проектной документации, 

параметров и других характеристик конструкций и систем инженерно-технического 

обеспечения зданий и сооружений.  

Решение о проведении мониторинга принимает собственник здания или сооружения, 

если нормативными правовыми актами РФ или субъектов РФ не предусмотрена 

обязательность проведения мониторинга для таких зданий или сооружений. 

В случае квалификации критических дефектов, выявленных в процессе мониторинга, 

информация о них должна передаваться в органы повседневного управления 

(дежурные службы) единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Порядок принятия решений по результатам мониторинга должен быть установлен 

собственником здания или сооружения или по его поручению управляющей 

организацией. 

Состав работ по геодезическому мониторингу. 

В процессе измерений деформаций определяются величины вертикальных смещений 

(осадок, просадок, подъёмов), горизонтальных смещений (сдвигов) и кренов. 

Чтобы организовать геодезические наблюдения за вертикальными смещениями, в 

основание здания или сооружения по его периметру закладываются 

деформационные (осадочные) марки, по которым проводится высокоточное 

геометрическое нивелирование с использованием прецизионных цифровых 

нивелиров. Разностные значения высотных отметок осадочных марок, получаемые 

при каждом последующем цикле измерений, дают возможность анализировать 

абсолютные величины деформаций и скорости их изменений. 

Для выяснения полной картины состояния исследуемого объекта в одно и то же время 

с наблюдениями просадки его основания производится визуальный контроль 

(визуальное обследование) состояния стен и наружных поверхностей здания или 

сооружения. При визуальном осмотре фиксируются все имеющиеся трещины. На 

обнаруженных трещинах устанавливаются маяки, предназначенные для фиксации их 

дальнейшего развития. Визуальное обследование выполняется в те же периоды, что 

и измерения по осадочным маркам. 
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Для измерений горизонтальных смещений применяются геодезические высокоточные 

роботизированные станции. 

По результатам наблюдений за деформациями зданий и сооружений составляется 

техническое заключение о состоянии и прогнозе развития выявленных деформаций, 

вырабатываются рекомендации по проведению соответствующих мероприятий, 

предупреждающих негативные последствия критических деформаций. 

Регламентирующие документы при производстве мониторинга зданий и сооружений: 

- Федеральный закон от 30 декабря 2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». 

- ГОСТ 24846-2012. Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий 

и сооружений. 

- Пособие к МГСН.2.07-01. Обследование и мониторинг при строительстве и 

реконструкции зданий и подземных сооружений. –  

М.: Москомархитектура, 2005. 

- Руководство по наблюдениям за деформациями оснований и фундаментов 

зданий и сооружений. – НИИОСПС им. Н. М. Герсеванова, Госстрой СССР, 1975. 
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13 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

13.1 А. Мероприятия по обеспечению защиты от несанкционированного доступа 

физических лиц, животных, транспортных средств и грузов в опасную зону и 

внутрь объекта 

Территория строительной площадки, опасные зоны производства работ должны быть 

ограждены. 

Проход и нахождение в опасной зоне производства работ лиц, не участвующих в 

процессе строительно-монтажных работ, запрещен. 

Опасные зоны оградить леерами, щитами, дощатыми ограждениями по  

ГОСТ 23407-78, ГОСТ 12.4.059-89 и установить знаки безопасности согласно  

ГОСТ Р 12.4.026-2001. 

Освещение строительной площадки и мест производства работ должно 

соответствовать ГОСТ 12.1.046-2014, внутри зданий СП 52.13330.2011. 

У въезда на территорию стройплощадки необходимо устанавливать схему с 

внутрипостроечными дорогами, проходами для людей, с обозначением опасных зон 

работы монтажных кранов. 

Все работы производить по наряду-допуску, оформленному и утвержденному в 

установленном порядке согласно приложениям «Д», «Е» СП 49.13330.2010 ч.1 

«Безопасность труда в строительстве». 

13.2 Б. Мероприятия по противодействию террористическим актам в период 

строительства 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 15 февраля 2011г. № 73  

«О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в 

части противодействия террористическим актам» до начала выполнения 

строительно-монтажных работ и на протяжении срока строительства на территории 

промплощадки генеральная подрядная организация обязана обеспечить 

максимальную интеграцию в систему безопасности предприятия и выполнение 

следующих мероприятий: 

- на стадии разработки ППР и при организации строительной площадки учесть 

требования регламента охраны объекта и согласовать ППР со службой охраны в 

установленном порядке; 

- произвести обучение персонала под роспись действиям предписанным 

регламентом антитеррористической защищенности объекта в случае возникновения 

угрозы; 

- ознакомить персонал строительной организации с регламентом действий 

служб безопасности и эксплуатации предприятия в период производства СМР и в 

случае возникновения угрозы террористического акта; 

- вывесить в местах, определенных службой охраны информацию, содержащую 

порядок взаимодействия со службой охраны, план эвакуации при чрезвычайных 
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ситуациях, номера служебных телефонов служб охраны и служб безопасности 

согласно паспорту антитеррористической безопасности объекта. 

Указанные мероприятия должны быть отражены в ППР и акте-допуске для 

производства строительно-монтажных работ. 
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14 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Продолжительность строительства при производстве работ на зданиях и 

сооружениях, предусмотренных проектной документацией по корректировке проекта 

Корбалихинского рудника, определена согласно следующим нормативным 

документам: 

- Положение о составе разделов проектной документации и требования к их 

содержанию, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.02.08 № 87. 

- СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений. 

- МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению 

проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу 

(демонтажу), проекта производства работ. 

- МДС 12-43.2008 Нормирование продолжительности строительства. 

В строительстве Корбалихинского рудника выделяются на 3 очереди, состоящие из 6-

ти пусковых комплексов. 

1-а очередь строительства: 

1-й пусковой комплекс: 

- Промплощадка наклонных съездов. 

- Промплощадка закладочного комплекса. 

- Основная промплощадка (кроме объектов надшахтного комплекса скипо-

клетевого ствола и корпуса № 2 общежития. 

- Котельная (1 очередь). 

- Промплощадка склада ВМ. 

- Очистные сооруженияч. 

- Горно-капитальные выработки и технологические камеры в отметках 

+417/+132м. 

2-я очередь строительства 

2-й пусковой комплекс: 

- Комплекс горно-капитальных выработок в отметках +132/-12м. 

3-я очередь строительства 

3-й пусковой комплекс: 

- Ствол «Скипо-Клетевой». 

- Надшахтный комплекс ствола «Скипо-Клетевой». 

- Комплекс объектов ремонтно-складского хозяйства. 

- Основная промплощадка (корпус общежития № 2). 
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- Котельная (2 очередь). 

- Комплекс горных выработок в отметках -12/-120м. 

4-й пусковой комплекс 

- Комплекс горных выработок в отметках -120/-408м. 

5-й пусковой комплекс 

- Комплекс горных выработок в отметках -408/-710м. 

6-й пусковой комплекс 

- Комплекс горных выработок в отметках -228/-444м. 

В данном проекте рассматривается строительство объектов рудника 2-й и 3-й 

очередей. 

Проходка съездов для 2-й очереди и скипо-клетевого ствола 3-й очереди начинается 

одновременно с первого года строительства. Работы по подземным выработкам на 

отдельных пусковых комплексах ведутся параллельно поточным методом. 

Продолжительность строительства определена на основании разработанного 

календарного плана. 

Общая продолжительность строительства определяется темпами проходки 

наклонных съездов и вертикальных стволов, а продолжительность строительства 

надземного комплекса должна укладываться во временном створе времени 

строительства скипо-клетевого ствола. Именно это является основой составления 

календарного плана. 

Календарный план строительства разработан с учетом производства работ в строгой 

технологической последовательности, с максимально возможным их совмещением и 

параллельным выполнением, а также с учетом рационального использования 

основных строительных машин и механизмов. 

Общая продолжительность непосредственно надземных объектов может быть 

определена в соответствии со СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности 

строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений». 

Для объектов цветной металлургии, не имеющих прямых норм в СНиП, 

продолжительность строительства определяется по формуле: 

, 

где: 

С - объем строительно-монтажных работ, млн. руб., в ценах, действующих с 1984г.; 

А1=2,8, А2=12,6 параметры, определенные по данным статистики. 

При переходе от текущих цен 3-го квартала 2015г. ФЕР для Алтайского края к ценам 

1-го квартала 2001г. ФЕР (г.Москва) в соответствии с письмом Минстроя России 

№ 25760-ЮР/08 от 13.08.2015 применятся индекс перехода К1инд = 6,21. 

н 1 2Т А С А 
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Для перехода сметной стоимости от цен 1-го квартала 2001г. ФЕР к ценам 1984г. 

(г.Москва) в соответствии с КО-Инвест, выпуск 76 «Индексы цен в строительстве» 

применять индекс перехода К2инд =1 : 0,04989 = 20,044. 

Сметная стоимость СМР по главам 1-7 в ценах 3-го кв. 2015г. без учета горно-

капитальных работ – 1 131 176,18 тыс.руб. 

Таким образом, с учетом индексов, сметная стоимость СМР в ценах 1984г. 

составляет: 

С= 1 131 176,18 : 6,21 : 20,044= 9 087,71 тыс.руб.= 9,09 млн.руб 

Продолжительность строительства объектов надземного комплекса с учетом 

коэффициента 1,1 на сейсмичность составляет: 

Тн = (2,8 × √9,09 + 12,6) × 1,1 = 24 месяца 

Время строительств объектов надшахтной поверхности и инфраструктуры 

распределено в соответствии с основным сроком строительства скипо-клетевого 

ствола и в целом составляет 30 месяцев. 

Сроки ввода мощностей предприятия по очередям и пусковым комплексам 

следующие: 

2-я очередь строительства 

2-й пусковой комплекс - декабрь 2018г. 

3-я очередь строительства 

3-й пусковой комплекс – декабрь 2019г. (пуск СКС – июль 2019г.) 

4-й пусковой комплекс – август 2022г. 

5-й пусковой комплекс – май 2023г. 

6-й пусковой комплекс – декабрь 2025г. 

Таким образом, продолжительность строительства, включая подготовительный 

период, согласно срокам развития предприятия следующая: 

2-я очередь строительства 

2-й пусковой комплекс – 42 месяца. 

3-я очередь строительства 

3-й пусковой комплекс – 54 месяца 

(в т.ч. надземный комплекс – 30 месяцев) 

4-й пусковой комплекс – 37 месяцев 

5-й пусковой комплекс – 45 месяцев 

6-й пусковой комплекс – 68 месяцев 

Общая продолжительность строительства предприятия с учетом параллельности 

работ по пусковым комплексам составляет 126 месяцев. 
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15 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОСНОВНЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ И КОНСТРУКЦИЯХ 

Расчет потребности в основных материалах и конструкций выполнен в соответствии 

со СНип 5.01.14-85. «Нормы расхода материалов, изделий и труб на 1млн.руб. 

сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам цветной металлургии, 

угольной, торфяной и сланцевой промышленности» (утв. постановлением Госстроя 

СССР и Госплана СССР от 24 сентября 1985г. № 160/211). 

Нормы приведены на 1млн. рублей в ценах 1969г. для Московской области с 

обязательным учетом производства работ в зимнее время. 

При применении «Расчетных нормативов для составления проекта организации 

строительства» (ЦНИИОМТП, часть 1-1973г.) принимается следующая методика 

пересчета сметной стоимости из текущих цен в цены 1969г. для 1-го территориального 

пояса: 

А. При переходе от текущих цен 3-го квартала 2015г. ФЕР для Алтайского края к ценам 

1-го квартала 2001г. ФЕР (г.Москва) в соответствии с письмом Минстроя России 

№ 25760-ЮР/08 от 13.08.2015 применятся индекс перехода К1инд = 6,21. 

Б. Для перехода сметной стоимости от цен 1-го квартала 2001г. ФЕР к ценам 1984г. 

(г.Москва) в соответствии с КО-Инвест, выпуск 76 «Индексы цен в строительстве» 

применять индекс перехода К2инд =1 : 0,04989 = 20,044. 

В. Для перехода от цен 1984г. к ценам 1969г. в соответствии с Постановлением 

Госстроя СССР от 11.05.1983г. для г.Москва применять индекс перехода К3инд = 

1,15× 0,97=1,12. 

Г. Итого общий индекс перехода от текущих цен для Алтайского края к ценам 1969г. в 

г.Москва составляет: 

К= 6,21 × 20, 044 × 1,12 = 139,41 

Дополнительный расход материалов на производство работ в зимнее время К: 

К = ПД/365, 

где: 

П – поправкам к нормам на производство работ в зимнее время; 

Д – средневзвешенная продолжительность расчетного периода, дни; 

365 –число дней в году. 

Д=173 для Алтайского края. 

Поправка П для отдельных видов материалов определяется по Приложению 2 к 

СНип 5.01.14-85. 

Сметная стоимость СМР (в текущих ценах) строительства объектов без учета горно-

капитальных работ по главам 1-7 Сводного сметного расчета составляет: 

Стек = 1 131 176,18 тыс. рублей 

С1969 = 1 131 176,18:139,41= 8 114,02 тыс.руб = 8,114 млн.руб 
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Результаты расчетов сведены в таблицу(Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в 

документе отсутствует..16).  

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..16 – Сводная 

таблица потребности в основных строительных материалах и конструкциях 

Наименование ед.изм 

Норматив на 
1 млн. руб 
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  8,114 млн.руб 

Сталь класса А-I и марки Ст3, т -  тн 566  4 593 

в т.ч. конструкции  и изделия  сборн ж/б. тн 112 3,32 936 

монолитный железобетон тн 191 3,32 1 577 

конструкции строительные стальные тн 226 3,32 1 861 

теплоизоляцию промышленного оборудования  тн 1 3,32 35 

прочие работы тн 36 3,32 319 

Прокат алюминиевый - тн 2  16 

в том числе: на теплоизоляцию промышленного 
оборудования трубопроводов 

тн 0,7  6 

Канаты стальные трос тн   0 

Рельсы  железнодорожные тн   0 

широкой  колеи тн 35,1  285 

для мостовых кранов  тн   0 

Переводы стрелочные     0 

широкой колеи компл   0 

монолитный железобетон тн 458  3 716 

монолитный бетон тн 275 61,62 2 731 

раствор тн 131 61,62 1 563 

Конструкции и изделия сб. ж/б   м³ 887 61,62 7 697 

Конструкции и изделия сборного бетона   м³ по расчету 61,62 490 

Конструкции и изделия монолитного 
железобетона  

м³ 1912 61,62 16 014 

Панели «сэндвич» м² по расчету  31 800 

Конструкции и изделия монолитного бетона  м³ 1212  9 834 

раствор м³ 656  5 323 
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Наименование ед.изм 
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Лесоматериалы  м³ 92  746 

Пиломатериалы м³ 308  2 499 

Плиты древесно-волокнистые  м³   0 

твердые (включая полутвердые и сверхтвердые) м³ 113 3,79 948 

изоляционные м³ 56 11,85 551 

изоляционно-отделочные м³ 76  617 

Плиты древесно-стружечные м³ 4,5  37 

Фанера клееная  м³ 0,5  4 

Изделия деревянные для паркетных покрытий  м³   0 

Стекло  оконное  м² 751  6 094 

Стекло профильное строительное  м²   0 

Блоки стеклянные пустотелые  м² 10  81 

Стекло листовое полированное витринное м² 1  8 

Линолеум (рулонный и плитки ) м² 126  1 022 

Плитки керамические м²   0 

Для полов м² 856  6 946 

Глазурованные для внутренней  облицовки стен м² 932  7 562 

Кислотоупорные и термо-кислотоупорные  м² 6  49 

Нефтебитум   тн 84  682 

в т.ч. Битум строительный твердых марок  из 
расхода «нефтебитум»-ВСЕГО 

тн 25  203 

Олифа кг 1282  10 402 

в т.ч. на теплоизоляцию пром.оборудования и 
трубопроводов 

кг 51  414 

Белила  густотертые кг 507  4 114 

в т.ч. на теплоизоляцию пром.оборудования и 
трубопроводов 

кг 11  89 

Листы асбестоцементные тыс.усл.плиток 18,2  148 

в т.ч. листы асбестоцементные из расхода 
«всего» -конструктивные  

тыс.усл.плиток 14,4  117 

Материалы рулонные кровельные и 
гидроизоляционные  

тыс.м² 13,3  108 
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Наименование ед.изм 

Норматив на 
1 млн. руб 

П
о
п
р
а
в
ка

 н
а
 з

и
м

н
е

е
 

п
р
о
и

зв
о

д
с
тв

о
 р

а
б

о
т
 

И
то

го
 м

а
те

р
и

а
л

о
в
 н

а
 

с
о
о
р
у
ж

е
н
и
я
 ш

а
х
тн

о
й
 

п
о
в
е
р
х
н
о
с
т
и

 

С
о
о
р
у
ж

е
н

и
я
 

ш
а
х
тн

о
й
 

п
о
в
е
р
х
н
о
с
т
и

 

в т.ч.  на теплоизоляцию пром.оборудования и 
трубопроводов 

тыс.м² 0,1  1 

материалы рулонные кровельные и 
гидроизоляционные  из расхода «всего» -

материалы  с применением фольги 
тыс.м² 0,1  1 

Изделия из пластмасс кг  1,66 13 

в т.ч. на теплоизоляцию пром.оборудования и 
трубопроводов 

кг  1,66 13 

Вата  минеральная  м³ 24 1,66 208 

Изделия тепло и звукоизоляционные из 
минеральной ваты 

м³ 76  617 

в т.ч. на теплоизоляцию пром.оборудования и 
трубопроводов 

м³ 70  568 

Плиты фибролитовые и арболитовые  м³ 8  65 

Штукатурка сухая гипсовая (листы гипсовые 
обшивочные) 

м2 117  949 

Кирпич строительный  тыс.шт 334  2 710 

Камень бутовый  м³ 228  1 850 

Щебень и гравий из природного камня и песчано-
гравийных смесей  

м³ 5757  46 712 

Заполнители пористые  м³   0 

Песок строительный природный  м³ 3425  27 791 

Известь строительная  тн 27  219 

Блоки дверные в сборе м² 197  1 598 

Блоки оконные в сборе м² 290  2 353 

Доски для чистых полов  м³ 3  24 

Санитарно- технические изделия  шт   0 

мойки шт 1  8 

умывальники шт 10  81 

раковины шт 3  24 

унитазы шт 5  41 

писсуары экм 10  81 

Радиаторы и конвекторы отопительные   184  1 493 

Трубы ребристые отопительные  м² 37  300 

Трубы  стальные  тн 107  868 
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Наименование ед.изм 
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катаные общего назначения  тн 12  97 

тянутые общего назначения тн 1  8 

сварные водогазопроводные (газовые) тн 5  41 

тонкостенные электросварные углеродистые  
диам.до 114мм 

тн 7  57 

нефтепроводные  электросварные диам. от 
114мм до 480мм. 

тн 32  260 

сварные больших диам. (свыше 480мм). тн 47  381 

Трубы чугунные напорные водопроводные   тн 25  218 

Трубы чугунные канализационные и фасонные 
части к ним 

тн 5  44 

Трубы и муфты а/цементные безнапорные м. усл труб 81  707 

Трубы и детали трубопроводов из термопластов тн   0 

полиолефиновые  тн   0 

поливинилхлоридные  тн 0,31  3 

нефтепроводные  электросварные диам. от 
114мм до 480мм. 

тн 2  17 

сварные больших диам. (свыше 480мм). тн 2  17 

обсадные тн 0  0 

Трубы чугунные напорные водопроводные   тн 3  26 

Трубы чугунные канализационные и фасонные 
части к ним 

тн 3  26 

Трубы  ж/б напорные  м³/мп 0  0 

Трубы и муфты а/цементные  напорные м. усл труб 0  0 

Трубы и муфты а/цементные  безнапорные м. усл труб 24  210 

Трубы и детали трубопроводов из термопластов тн   0 

полиолефиновые  тн 0,43  4 

поливинилхлоридные  тн 0,04  0 
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16 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОСНОВНЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ 

Расчет потребности в основных строительных машинах и механизмах произведен по 

«Расчетным нормативам для составления проекта организации строительства» 

(ЦНИИОМТП, часть 1-1973г.) на 1млн. рублей стоимости строительно-монтажных 

работ в ценах 1969г. 

Данные по потребностям в машинах для выполнения горно-капитальных работ и 

гидротехнических работ по строительству объектов хвостового хозяйства в данный 

расчет не входят и учитываются дополнительно. 

При применении «Расчетных нормативов для составления проекта организации 

строительства» (ЦНИИОМТП, часть 1-1973г.) принимается следующая методика 

пересчета сметной стоимости из текущих цен в цены 1969г. для 1-го территориального 

пояса: 

А. При переходе от текущих цен 3-го квартала 2015г. ФЕР для Алтайского края к ценам 

1-го квартала 2001г. ФЕР (г. Москва) в соответствии с письмом Минстроя России 

№ 25760-ЮР/08 от 13.08.2015 применятся индекс перехода К1инд = 6,21. 

Б. Для перехода сметной стоимости от цен 1-го квартала 2001г. ФЕР к ценам 1984г. 

(г.Москва) в соответствии с КО-Инвест, выпуск 76 «Индексы цен в строительстве» 

применять индекс перехода К2инд =1 : 0,04989 = 20,044. 

В. Для перехода от цен 1984г. к ценам 1969г. в соответствии с Постановлением 

Госстроя СССР от 11.05.1983г. для г.Москва применять индекс перехода К3инд = 

1,15×0,97=1,12. 

Г. Итого общий индекс перехода от текущих цен для Алтайского края к ценам 1969г. в 

г.Москва составляет: 

К= 6,21 × 20, 044 × 1,12 = 139,41 

В соответствии с технической частью к «Расчетным нормативам для составления 

проекта организации строительства» (ЦНИИОМТП, часть 1-1973г.) при существенном 

изменении физических объемов работ, приходящихся на 1млн.руб. строительно-

монтажных работ, структуры способов механизации и выработки машин по сравнению 

с 1969г. уточненная потребность в машинах и механизмах определяется по формуле: 

П=П*Кс, 

где: 

Кс  коэффициент, учитывающий изменение структуры способов механизации и 

определяемый делением удельного веса в % данного способа работ в общем объеме 

работ планируемого (расчетного) года на соответствующий показатель 1969г. 

Для определения потребности в основных машинах и механизмах из расчета на 1млн. 

рублей стоимости СМР, выбирается самый напряженный год по объемам СМР. 

Сметная стоимость СМР (в текущих ценах) в самый напряженный год (2018г.) 

строительства объектов без учета горно-капитальных работ по главам 1-7 Сводного 

сметного расчета составляет: 
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Стек = 457 017,58 тыс. рублей 

С1969 = 457 017,58 :139,41= 3278,23 тыс.руб = 3,278 млн.руб 

Результаты расчетов приведены в Таблице (Таблица Ошибка! Текст указанного стиля 

в документе отсутствует..17). 
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Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..17 – Сводная таблица потребности в основных строительных машинах и механизмах 
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Годовая стоимость СМР в ценах 1969 г. млн.руб. 3,802 

Экскаватор м3 1,35 2  9  

Принято объем ковша 1,2- 2,2 м³ шт.   Экскаватор KOMATSU РС400-7  3 

Принято объем ковша 1,2 м³    Экскаватор KOMATSU РС200-400-7  2 

Принято объем ковша 4,7 м³    Экскаватор САТ39DL 4,7 м³  1 

Бульдозеры шт. 1,93 0,7  4  

мощность 180л/с шт.   Бульдозер  KOMATSU D65EХ-16  2 

мощность95 л/с    Бульдозер  ДЗ-42П  2 

мощность 180л/с    Бульдозер  Т180  1 

Автогрейдеры шт. 0,25 1 Автогрейдер ДЗ-31-ХЛ (96 л.с.) 1 1 

Бурильные машины шт. 0,23 1 Буров.уст. BAUER BG 15H BT40 диам. lо 1300 мм 1 1 

Автопогрузчики шт. 0,03 1 Фронтальный погрузчик  Hitachi LX230 0 1 

Компрессоры передвижные м3/мин 11,14 1 Компрессор  ПКС 3,5; FIAC F*90; ЗИФ-ПР-8/07 37 6 

Электростанции передвижные квт 20,83 1  68  

Принято, мощн.  шт.  1 
Генераторы  дизельные, бензиновые GEKO 6800 ЕД/НЕВА, 

FERRURA G-5000 E3 
  

60 кВт шт.  1   1 

20 кВт шт.  1   1 

Краны монтажные, вт.ч. т 28,65 2  188  

Принято       

автомобильные г/п 90 т    Автокраны Liebherr LTM1090 г/п 90 т  1 

автомобильные г/п 90 т шт.   Автокраны Liebherr LTM1090 г/п 90 т с гуськом 19,0м  1 

автомобильные г/п 160 т    Автокраны Liebherr LTM1160 г/п 160 т  1 

автомобильные г/п 32 т шт.   Автокраны КС 5579В г/п 32 т  2 
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автомобильные г/п 16т    Автокраны КС 35715 г/п 16 т  4 

гусеничные краны г/п 25т    РДК-25 Lстр =22,5 м  3 

Трубоукладчики т 4,17 1 ТГ-122К 14 2 

Трансформаторы шт. 0,15 1  0 1 

Аппаратура для дуговой сварки шт. 1,98 1  6 8 

 Агрегаты сварочные постоянного тока шт. 0,3 3 Газосварочный/Газорезательный пост в комплекте 3 3 

Автотранспорт  70,85 1  232  

самосвальный автотонна 42,11 0,5 Самосвал КамАЗ 6520 69 4 

прицепы автотонна 5,5 1  18 2 

бортовой автотонна 9,45 1  31 3 

полуприцепы автотонна 3,82 1  13 2 

специализированный автотонна 9,27 1 АБС КамАз -65115 30 3 

Катки самоходные гладкие 13 т шт. 0,08 1 Катки самоходные гладкие 13 т 0 1 

Катки самоходные шт. 0,48 0,5 Каток дорожный вибрационный BOMAG BW-213D-4 Л3563 1 1 

Трамбовочные машины шт. 0,48 1  2 2 

Установка бетоносмесительная шт. 0,45 1  1 2 

Установка растворосмесительная шт. 0,76 1  2 3 

Автобетононасос шт. 0,15 5 Автобетононасос  CIFA K31L XZ 2 3 
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17 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

На стадии ПОС необходимые ресурсы для строительства определены в соответствии 

с «Расчетными нормативами для составления проектов организации строительства» 

ЦНИИОМТП Госстроя СССР. 

При применении «Расчетных нормативов для составления проекта организации 

строительства» (ЦНИИОМТП, часть 1-1973г.) принимается следующая методика 

пересчета сметной стоимости из текущих цен в цены 1969г. для 1-го территориального 

пояса: 

А. При переходе от текущих цен 3-го квартала 2015г. ФЕР для Алтайского края к ценам 

1-го квартала 2001г. ФЕР (г.Москва) в соответствии с письмом Минстроя России 

№ 25760-ЮР/08 от 13.08.2015 применятся индекс перехода К1инд = 6,21. 

Б. Для перехода сметной стоимости от цен 1-го квартала 2001г. ФЕР к ценам 1984г. 

(г.Москва) в соответствии с КО-Инвест, выпуск 76 «Индексы цен в строительстве» 

применять индекс перехода К2инд =1 : 0,04989 = 20,044. 

В. Для перехода от цен 1984г. к ценам 1969г. в соответствии с Постановлением 

Госстроя СССР от 11.05.1983г. для г.Москва применять индекс перехода К3инд = 

1,15×0,97=1,12. 

Г. Итого общий индекс перехода от текущих цен для Алтайского края к ценам 1969г. в 

г.Москва составляет: 

К= 6,21 × 20, 044 × 1,12 = 139,41 

Потребность в электрической мощности в зависимости от годового объема 

строительно-монтажных работ рассчитывается по формуле: 

Pп = K1*P, 

где: 

K1 - коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительно-монтажных 

работ в зависимости от района строительства, средней температуры наружного 

воздуха и продолжительности строительного периода; 

Р - нормативный показатель потребности в ресурсах. 

К1=1,19  для Алтайского края 

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..18 – Потребность 

строительства в электроэнергии 
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2017 299 432,15 2,15 1,19 172 205 

2018 457 017,58 3,28 1,19 168 200 

2019 374 726,45 2,69 1,19 170 202 

 

Электроснабжение на период строительства предусмотрено от существующей ГПП 

110/6кВ. 

Электроснабжение стройплощадки осуществляется по временным кабельным сетям 

ВЛ-6кВ на временных опорах. Освещение стройплощадок производится 

прожекторами на временных передвижных опорах. 
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18 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ТЕХНИЧЕСКИМИ 
РЕСУРСАМИ 

На стадии ПОС необходимые ресурсы для строительства определены в соответствии 

с «Расчетными нормативами для составления проектов организации строительства» 

ЦНИИОМТП Госстроя СССР. 

При применении «Расчетных нормативов для составления проекта организации 

строительства» (ЦНИИОМТП, часть 1-1973г.) принимается следующая методика 

пересчета сметной стоимости из текущих цен в цены 1969г. для 1-го территориального 

пояса: 

А. При переходе от текущих цен 3-го квартала 2015г. ФЕР для Алтайского края к ценам 

1-го квартала 2001г. ФЕР (г.Москва) в соответствии с письмом Минстроя России 

№ 25760-ЮР/08 от 13.08.2015 применятся индекс перехода К1инд = 6,21. 

Б. Для перехода сметной стоимости от цен 1-го квартала 2001г. ФЕР к ценам 1984г. 

(г.Москва) в соответствии с КО-Инвест, выпуск 76 «Индексы цен в строительстве» 

применять индекс перехода К2инд =1 : 0,04989 = 20,044. 

В. Для перехода от цен 1984г. к ценам 1969г. в соответствии с Постановлением 

Госстроя СССР от 11.05.1983г. для г.Москва применять индекс перехода К3инд = 

1,15×0,97=1,12. 

Г. Итого общий индекс перехода от текущих цен для Алтайского края к ценам 1969г. в 

г.Москва составляет: 

К= 6,21 × 20, 044 × 1,12 = 139,41 

Потребность в топливе, паре зависит от вида строительства, годового объема 

строительно-монтажных работ, района строительства и его природно-климатических 

условий; потребность определяется по формуле 

Pп = K1 × P, 

где:  

K1 - коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительно-монтажных 

работ в зависимости от района строительства, средней температуры наружного 

воздуха и продолжительности строительного периода;  

Потребность в воде, сжатом воздухе и кислород определяется по формуле 

Вп = К2 × В, 

где: 

К2   коэффициент, учитывающий изменение сметной стоимости строительства в 

зависимости от района строительства; 

Р и В - нормативные показатели потребности в ресурсах. 

Результаты расчетов приведены в таблице (Таблица Ошибка! Текст указанного стиля 

в документе отсутствует..19). 
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Водоснабжение на период строительства – от существующих сетей водоснабжения, 

построенных в 1-ю очередь строительства по временным водопроводам. 

Питьевой режим работающих обеспечивается путем доставки воды питьевого 

качества, имеющей сертификат санэпидемнадзора. На строительных площадках 

предусмотреть установки для приготовления кипяченой воды для питья согласно 

СанПиН 2.2.3.1384-03, п.12.17. 

Временное теплоснабжение на период строительства не проектируется. Обогрев 

временных зданий будет осуществляться с помощью электрических нагревательных 

приборов. 
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Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..19 – Потребность строительства в технических ресурсах 
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2017 299 432,15 2,15 1,6 0,94 180 619 0,65 1,31 2 4 5000 10095 69 237 

2018 457 017,58 3,28 1,6 0,94 158 829 0,5 1,54 1,9 6 5000 15408 63 330 

2019 374 726,45 2,69 1,6 0,94 168 723 0,69 1,74 2 5 5000 12633 67 288 

 

  



 

  

АО "СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ". Строительство Корбалихинского полиметаллического рудника (Алтайский край). Корректировка №2 

149 
2020-56-П/01-ПОС 

 

  



 

 

 

  

 

АО "СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ". Строительство Корбалихинского полиметаллического 
рудника (Алтайский край). Корректировка №2 

150 
2020-56-П/01-ПОС 

19 ОБОСНОВАНИЕ И РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ 

Потребность строительства в кадрах определена в соответствии «Методическими 

рекомендациями для определения затрат, связанных с осуществлением строительно-

монтажных работ вахтовым методом» (Росстрой, Москва 2007г.) 

А. Расчет потребности на основе средней годовой выработке. 

Строительство ведется вахтовым методом. Расчет приведен без учета кадров, 

участвующих в горно-капитальных работах, которые учитываются в разделе 8 данного 

ПОС. 

Данные расчета определяют среднюю потребность в рабочих кадров по годам 

строительства надземного комплекса. 

По статистическим данным по Алтайскому краю средняя годовая выработка на 1 

работающего в ценах 1984г. составляет 15,6тыс.руб., что в ценах III квартала 2015г. с 

учетом индексов пересчета составляет: 

В = 15,6 × 20,044*6,21 = 1942 тыс.руб/год 

(при нормальных условиях: 250 рабочих дней в году, продолжительность смены – 8 

часов). 

1. Продолжительность вахтовой смены – 12 часов 

Продолжительность вахтового цикла (Вц) – 30 дней, отдых 30 дней по окончании 

вахты. 

Режим работы – непрерывный цикл, две смены по 12 часов на основании табл.4 

методики ГОСКОМ труда СССР по вахтовому методу строительства режим труда и 

отдыха вахтовых работников при 12-часовой смене и 30-ти дневной 

продолжительности вахтовой работы составляет: 

Дни недели 
Недели 

I II III IV 

Понедельник 12 12 О (7) 12 

Вторник 12 12 О (7) О (7) 

Среда 12 12 О (7) О (7) 

Четверг 12 12 О (7)  

Пятница 12 12 О (7)  

Суббота 12 12 О (6)  

Воскресенье В В В  

Отработано 144 

Переработано 64 

 

Нормативная продолжительность за вахтовую смену (Тн) – 80 час. 

Количество фактически отработанных часов за вахтовую смену (Тф) – 144 часа. 

Коэффициент переработки 

Кпер = Тф/Тн= 144/80 = 1,80 
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2. Годовая выработка на одного работающего (Ввах), тыс.руб. при вахтовом 

методе. Количество рабочих дней в году – 365. 

Ввахт. = 1942 тыс.руб : 250 дн. :8ч. *365 дн*12ч = 4253тыс.руб/год 

3. Увеличение продолжительности смены при вахтовом методе организации 

строительства приводит к снижению среднечасовой производительности труда 

рабочих. 

Для расчетов используется коэффициент Ксв снижения среднечасовой 

производительности труда вахтовых работников. 

В соответствии с п.6 «Методических рекомендаций для определения затрат, 

связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом» 

(Росстрой, Москва 2007г.) Ксв = 1-0,12 = 0,88. 

Таким образом выработка при вахтовом методе с учетом снижения 

производительности: 

Ввс = Ввахт × Ксв = 4253 × 0,88 = 3742 тыс.руб./год. 

4. Численность работающих, находящихся на вахте, (Рв) определяется по 

формуле: 

Рв = Сгод : Ввс 

5. Численность работников на межвахтовом отдыхе:  

Ро = Рв (Кпер-1) = Рв* 0,80 

6. Списочная численность занятых на вахте. 

Р= Рв+Ро 

Данные расчетов сведены в таблицу (Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в 

документе отсутствует..20). 

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..20 – Сводная 

ведомость потребности строительства в кадрах (средняя с учетом вахтового 

способа) 
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В том числе, по категориям 

Рабочие, 
83,90% 

ИТР, 
11% 

Служащие 
3,60% 

МОП, 
1,50% 

2017 299 432,15 3 742 80 64 144 121 16 5 2 

2018 457 017,58 3 742 122 98 220 184 24 8 3 
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2019 374 726,45 3 742 100 80 180 151 20 6 3 

Б. Максимальная численность рабочих кадров в сутки, находящихся на вахте. 

Определена в календарном плане строительства с учетом технологических 

процессов и состава звеньев при производстве строительно-монтажных работ и 

приведена в графике движения основных рабочих кадров на листе 7 комплекта  

029-03-14-00-00-02-ПОС2.КП представлена в таблице (Таблица Ошибка! Текст 

указанного стиля в документе отсутствует..21). 

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..21 – 

Максимальная потребность в строительных кадрах в сутки, находящихся на 

вахте. 

Объекты капитального 
строительства 

Категория работающих, % 

Итого 

Рабочие ИТР Служащие 
МОП и 
охрана 

 83,9 11 3,6 1,5  

2017 117 15 5 2 139 

2018 221 29 9 4 263 

2019 251 33 11 4 299 

 

В. Общая площадь помещений вахтового поселка 

Fоб = Рвах*1,07* N, 

где: 

К = 1,07 учитывает процент других работников, а именно: нештатных (временных, 

прикомандированных и обслуживающих персонал поселка, 

N  нормативная площадь помещений вахтового поселка на 1 человека,  

N = 7,7м². 

Fоб = 299 *1,07*7,7 = 2463 м² 

Затраты, связанные с осуществлением строительства вахтовым методом носят 

компенсационный характер и определяются сметным расчетом по данным ПОС. 
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20 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И 
СООРУЖЕНИЯХ 

Номенклатура и площади помещений административного и санитарно-бытового 

назначения для работающих, зданий и сооружений складского назначения 

определены по расчётным нормативам ЦНИИОМТ, т.29, 51, 52. 

Административные помещения включают в себя контору руководителя, помещение 

для инструктажа и расстановки рабочих, диспетчерскую. 

Обеспечение работающих санитарно-бытовыми помещениями выполнить согласно 

номенклатуре временных санитарно-бытовых помещений, которая определена по 

СанПиН 2.2.3. 1384-03 исходя из групп производственных процессов 1а, 1б, 1в, 2в, 2г 

по табл.2 СП 44.13330.2011 и численности представлена в таблице (Таблица 

Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..22). 

Состав комплекса санитарно-бытовых помещений: гардеробные с умывальниками, 

душевые, сушилки, помещения для обогрева рабочих, помещения для приема пищи, 

туалеты представлена в таблице ( 

 

 

 

 

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..23). 

На объектах, где рабочие места удалены от АБК на расстояние более 75 метров, 

разместить инвентарные помещения контейнерного типа для обогрева, питьевые 

пункты и биотуалеты. 

Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях производится по формуле: 

Ртр = Рн* K, 

где: 

Рн  нормативный показатель площади; 

K  общее количество работающих (или их отдельных категорий) или количество 

работающих в наиболее многочисленную смену; 

Ртр  требуемая площадь инвентарных зданий. 

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..22 – Численность 

работающих в наиболее многочисленную смену 

№ п/п Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 Рабочих (70%) чел. 176 

2 ИТР, МОП, охрана, служащих (80%) чел. 38 

 Всего в смену  214 
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Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..23 – Ведомость 

потребности в санитарно-бытовых и административных временных зданиях и 

сооружениях 

№ 
п/п 

Наименование, тип 
временных зданий 

и сооружений 

Норматив на 1-го 
работающего, м² 

Количество 
работающих 

Потребность, 
м² 

Примечание 

1 Административные 

1.1 Контора 4 38 152 
модуль «офис» 
20м2/5чел. 

1.2 Диспетчерская 7 3 21 расположена в конторе 

1.3 
Помещение для 
инструктажа 

0,75 184 138 
модуль «зал 
заседаний», 20м2, 
на 27 человек 

 Итого  214 311  

2 Санитарно-бытовые 

2.1 
Гардеробная чистой 
одежды 

0,6 251 151 
модуль «бытовое 
помещение», 20м2, 
на 33 чел. 

2.2 
Гардеробная 
грязной одежды 

0,6 251 151 
модуль «бытовое 
помещение», 20м2, 
на 33 чел. 

2.3 Душевая 0,82 176 144 
модуль «Душевая 
на 8 человек, 20м2 

2.4 Умывальник 0,065 176 11 
модуль «Душевая» 
на 8 человек, 20м2 

2.5 Сушилка 0,2 251 50 
модуль «Сушилка» 
на 14 мест, 20м2 

2.6 Туалет 0,14 214 30 
модуль «Туалет», 
20м2(с учетом 
пересмены) 

2.7 
Помещение для 
обогрева рабочих 

0,1 176 18 
модуль «Сушилка» 
на 14 мест, 20м2 

2.8 
Комната приема 
пищи 

0,25 214 54 
модуль «Столовая» 
20м2 

 

Ведомость потребности в складских помещениях. 

Потребность в складских помещениях определена в соответствии с «Расчетными 

нормативами для составления проектов организации строительства» ЦНИИОМТП 

Госстроя СССР в зависимости от объема СМР в самый напряженный год 

строительства представлена в таблице (Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в 

документе отсутствует..24). 
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Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..24 – Ведомость 

потребности в складских помещениях 

№ п/п Наименование 
Норматив на 1 
млн.руб. СМР в 
ценах 1969 г., 

Потребность, м2 Примечание 

1 Отапливаемый склад 24 79 Блок-модули, 6×3м 

2 Неотапливаемый склад  29 95 Блок-модули, 6×3м 

3 Навес 48 157  

  Итого  331  
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21 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Продолжительность строительства, включая подготовительный период: 

2-й пусковой комплекс – 42 месяца. 

3-й пусковой комплекс – 54 месяца 

(в т.ч. надземный комплекс – 30 месяцев). 

4-й пусковой комплекс – 37 месяцев. 

5-й пусковой комплекс – 45 месяцев. 

6-й пусковой комплекс – 68 месяцев. 

Общая продолжительность строительства предприятия с учетом параллельности 

работ по пусковым комплексам - 126 месяцев. 

Сметная стоимость строительно-монтажных работ в ценах 3-го квартала 2015г. по 

главам 1-7 ССМ: 

СМР = 6 734 572,55 тыс.руб, 

в т.ч. объекты надземного комплекса 1 131 176,18 тыс.руб. 

Максимальная суточная численность основных рабочих кадров, без учета ГКР – 251 

человек. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

№ 
п/п 

Наименование правил, норм, стандартов Примечание 

1.  
СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 «Организация 
строительства» 

 

2.  
СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной 
безопасности в проектах организации строительства и 
проектах производства работ» 

 

3.  
МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке 
и оформлению проекта организации строительства и проекта 
производства работ» 

В доп. к 
СНиП 12-01-

2004 

4.  
Положение о составе проектной документации и требованиях 
к их содержанию (утверждено постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 февраля 2008 № 87) 

 

5.  
СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и 
ограждающие конструкции» 

 

6.  
СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, 
основания и фундаменты» 

 

7.  
СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 «Часть 1.Общие 
требования «Безопасность труда в строительстве» 

 

8.  
СНиП 12-04-2002 Часть 2 Строительное производство 
«Безопасность труда в строительстве» 

 

9.  
СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к 
организации строительного производства и строительных 
работ» 

 

10.  
Расчетные нормативы для составления проектов организации 
строительства. Часть 1, М., ЦНИИОМТП Госстроя СССР 

Справочное 
пособие 

11.  
Федеральный закон № 116- ФЗ от 21.07.97 г. «О 
промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» 

 

12.  

Федеральные нормы и правила в области промышленной 
безопасности от 12.11.2013 № 533 «Правила безопасности 
опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения» 

 

13.  
Правила противопожарного режима в РФ, утв. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.04.2012 г. № 390  

 

14.  ПУЭ-2002, 7 изд. «Правила устройства электроустановок» 
Пр.№ 204 
Минэнерго 

России 

15.  
СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и 
задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений 

 

16.  
Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.02 «Об охране 
окружающей среды» 

 

17.  
СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87 «Административные и 
бытовые здания» 

 

18.  
ГСН 81-05-01-2001 Сборник сметных норм затрат на 
строительство временных зданий и сооружений 
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№ 
п/п 

Наименование правил, норм, стандартов Примечание 

19.  
ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных 
площадок и участков производства строительно-монтажных 
работ Технические условия 

 

20.  

ГОСТ Р 12.4.026-2001 Система стандартов безопасности 
труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 
сигнальная. Назначение и правила применения. Общие 
технические требования и характеристики. Методы испытаний 

 

21.  
Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений» 

 

22.  
ГОСТ 24846-2012. Грунты. Методы измерения деформаций 
оснований зданий и сооружений 

 

23.  
Пособие к МГСН.2.07-01. Обследование и мониторинг при 
строительстве и реконструкции зданий и подземных 
сооружений. – М.: Москомархитектура, 2005 

 

24.  
ГОСТ 12.4.059-89 Система стандартов безопасности труда. 
Строительство. Ограждения предохранительные 
инвентарные. Общие технические условия 

 

25.  
ГОСТ 12.1.046-2014 Система стандартов безопасности труда. 
Строительство. Нормы освещенности строительных площадок 

 

26.  

МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и 
оформлению проекта организации строительства, проекта 
организации работ по сносу (демонтажу), проекта 
производства работ 

 

27.  
МДС 12-43.2008 Нормирование продолжительности 
строительства зданий и сооружений 
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МДС 53-1.2001 Рекомендации по монтажу стальных 
строительных конструкций 

 

29.  
СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95* «Естественное и 
искусственное освещение» 

 

30.  

Постановление Правительства РФ от 15 февраля 2011 г. №73  
«О некоторых мерах по совершенствованию подготовки 
проектной документации в части противодействия 
террористическим актам» 

 

31.  

Федеральные нормы и правила в области промышленной 
безопасности от 11.12.2013 № 599 «Правила безопасности 
при ведении горных работ и переработке твердых полезных 
ископаемых» 

 

32.  
Федеральные нормы и правила в области промышленной 
безопасности от 16.12.2013 № 605 «Правила безопасности 
при взрывных работах» 

 

33.  
СП 91.13330.2012 «СНиП II-94-80 «Подземные горные 
выработки» 

 

34.  
СП 69.13330.2011 «СНиП 3.02.03-84 «Подземные горные 
выработки» 

 

35.  
ВНТП 13-2-93. Нормы технологического проектирования 
горнодобывающих предприятий металлургии с подземным 
способом разработки 
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36.  
Федеральный закон РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» 

 

37.  

Федеральные нормы и правила в области промышленной 
безопасности от 02.12.2013 № 576 «Положение по 
безопасному ведению горных работ на месторождениях, 
склонных и опасных по горным ударам» 
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